

# DODATEK č. 1/2021

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 13. 07. 2020,  
č. objednatele 03PT-004282, č. poskytovatele 20-024-A1-DUSP

(I/54 Nížkovice most ev. č. 54-003 - DÚSP)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4  
zastoupený: ředitelem Závodu Brno  
Šumavská 31, 602 00 Brno  
IČ: 65993390

Poskytovatel: Dopravoprojekt Brno a.s.  
Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
zastoupený: předsedou představenstva  
místopředsedou představenstva  
členem představenstva  
IČ: 46347488

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2021 ve znění:

## Článek 3

### Odst. 3.5.

Bližší popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 1.

- původní znění

## I/54 Nížkovice most ev.č. 54-003 - DÚSP

Popis	Počet hod	Jedn. cena (Kč/hod)	Cena (Kč)
<b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DUSP</b>			
<b>A Průvodní zpráva</b>			
<b>B Souhrnná technická zpráva</b>			
<b>C Situační výkresy</b>			
1 Situační výkres širších vztahů			
2 Katastrální situační výkres			
3 Koordinační situační výkres			
<b>D Dokumentace objektů</b>			
Příprava území			
Objekty komunikací			
Dopravní opatření			
Chodníky			
Autobusová zastávka			
Mostní objekt			
Opěrné a zárubní zdi			
Protihluková stěna			
Elektro objekty			
Kanalizace			
Vodovod			
Plynovod			
Úprava fotbalového hřiště			
Náhradní výsadby, rekultivace			
<b>E Zásady organizace výstavby vč. DIO pro SP</b>			
Projednání a dokladová část			
<b>G Související dokumentace</b>			
Záborový elaborát			
Dendrologický průzkum			
Pedologický průzkum			
Geotechnický průzkum			
Korozní průzkum			
Hluková studie			
Ověření inženýrských sítí			
BOZP			
Vynětí ze ZPF			
Havarijní a povodňový plán			
Vodohospodářské řešení			
Plán kontrolních prohlídek			
Odhad nákladů			
<b>Kompletace PD</b>			
<b>Cena DUSP celkem bez DPH</b>			<b>1 988 600,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>			<b>417 606,00 Kč</b>
<b>Cena DUSP celkem s DPH</b>			<b>2 406 206,00 Kč</b>

- nové znění

<b>I/54 Nížkovice most ev.č. 54-003 - DÚSP</b>			
<b>Popis</b>	<b>Počet hod</b>	<b>Jedn. cena (Kč/hod)</b>	<b>Cena (Kč)</b>
<b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DUSP</b>			
<b>A Průvodní zpráva</b>			
<b>B Souhrnná technická zpráva</b>			
<b>C Situační výkresy</b>			
1 Situační výkres širších vztahů			
2 Katastrální situační výkres			
3 Koordináční situační výkres			
<b>D Dokumentace objektů</b>			
Příprava území			
Objekty komunikací			
Dopravní opatření			
Chodníky			
Autobusová zastávka			
Mostní objekt			
Opěrné a zárubní zdi			
Protihluková stěna			
Elektro objekty			
Kanalizace			
Vodovod			
Plynovod			
Úprava fotbalového hřiště			
Náhradní výsadby, rekultivace			
<b>E Zásady organizace výstavby vč. DIO pro SP</b>			
Projednání a dokladová část			
<b>G Související dokumentace</b>			
Záborový elaborát			
Dendrologický průzkum			
Pedologický průzkum			
Geotechnický průzkum			
Korozní průzkum			
Hluková studie			
Ověření inženýrských sítí			
BOZP			
Vynětí ze ZPF			
Havarijní a povodňový plán			
Vodohospodářské řešení			
Plán kontrolních prohlídek			
Odhad nákladů			
<b>Kompletace PD</b>			
<b>Cena DUSP celkem bez DPH</b>			<b>1 988 600,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>			<b>417 606,00 Kč</b>
<b>Cena DUSP celkem s DPH</b>			<b>2 406 206,00 Kč</b>

VÍCEPRÁCE - I/54 Nížkovice most ev.č. 54-003 - DÚSP			
Popis	Počet hod	Jedn. cena (Kč/hod)	Cena (Kč)
Budova fotbalového klubu			
Vnitřní rozvody budovy fut. Klubu			
Demolice stávající budovy FK - nový SO			
Pasport stávající budovy FK			
<b>Cena víceprací celkem bez DPH</b>			<b>432 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>			<b>90 720,00 Kč</b>
<b>Cena víceprací celkem s DPH</b>			<b>522 720,00 Kč</b>
<b>Cena DUSP celkem bez DPH</b>			<b>2 420 600,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>			<b>508 326,00 Kč</b>
<b>Cena DUSP celkem s DPH</b>			<b>2 928 926,00 Kč</b>

## Článek 5. Lhůty plnění

### Odst. 5.1.1.

- původní znění

Dokumentace DUSP – koncept: Nejpozději do 8 měsíců od účinnosti smlouvy.

- nové znění

Dokumentace DUSP – koncept: Nejpozději do 9 měsíců od účinnosti smlouvy.

## Článek 6. Cena za poskytování služeb

### Odst. 6.1.

- původní znění

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: **1 988 600,- Kč bez DPH.**

- nové znění

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: **2 420 600,- Kč bez DPH.**

### Odůvodnění:

Při projednávání výše uvedené akce, jejíž součástí je i přesun fotbalového hřiště, došlo k nezbytné úpravě předmětu plnění dle předmětné Smlouvy o poskytování služeb. Změna se týká přeložení současného zázemí FK s objektem šaten. Dne 1. 2. 2021 vznesl odbor dopravy Krajského úřadu JMK požadavek pro zachování dopravné obslužnosti obce a vyžaduje zachovat provoz veřejné dopravy

v ose silnice I/54 přes obec Nížkovice. Navržena bude tedy provizorní komunikace, kvůli které musí dojít k demolici zázemí FK. Trasu předmětné komunikace není možné vést tak, aby se toto zázemí mohlo zachovat. Vedení provizorní komunikace po východní straně silnice I/54 není reálné z důvodů výškových, stávající terén klesá východním směrem až 8% a z důvodů majetkových (obytné a hospodářské stavení). Vedení provizorní komunikace západně od budovy zázemí FK by vyvolalo potíže s obsluhou rodinných domů. V důsledku nezbytnosti odstranit objekt šaten a zázemí FK v příčinné souvislosti s projektovanou stavbou je možné v souladu s platnou související legislativou ČR a metodikou SFDI „Metodika pro posuzování vyvolaných investic u projektů dopravní infrastruktury“ provést výstavbu nového objektu stejné funkčnosti, a to formou odstranění provozní škody způsobené dopravní stavbou. V tomto případě je ale nezbytné, že nový objekt nahrazující původní musí svojí velikostí a rozsahem funkcí odpovídat stávajícímu objektu, jenž bude nahrazován.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2021 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb ze dne 13. 07. 2020, č. Objednatele 03PT-004282, č. Poskytovatele 20-024-A1-DUSP.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Brně dne 15-03-2021

V Brně dne 09-03-2021

Ředitel závodu Brno

Předseda představenstva