

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DODÁVCE NEHMOTNÉHO DÍLA, A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ

„NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – VODOJEM SLAVKOVICE“

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,
kód 0800, č.ú. 1622321399
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93

Zhotovitel: **Ing. Alois Matýsek**
Sídlo: UNIprojekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupen: Ing. Alois Matýsek
Bankovní spojení zhotovitele: Fio banka, č.ú. 2401555663/2010
IČ: 45491674
DIČ: CZ6210050088

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 3 ke Smlouvě ze dne 18.3.2020

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

1. Prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace se navrhuje z důvodu nutnosti dořešení místa dopravního napojení navrhovaného vodojemu. V dané věci byla objednatelem podána žádost vůči příslušnému orgánu ŽP o povolení kácení těch stromů, které znemožňují předepsaný rozhled na uvažovaném dopravním připojení k silnici III/35420. Zatím nebylo vydáno rozhodnutí.

2. Z důvodu řešení místa dopravního napojení bylo již dvakrát řešeno prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace, a to dodatkem č.1 a dodatkem č.2 (DURSP do 31.3.2021, DPS do 31.5.2021).

3. Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se dílčí části mění takto:

IV. Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci.

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- dokumentace pro vydání společného povolení do 30.9.2020
- projektová dokumentace pro provádění stavby do 15.12.2020
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 15.12.2020

NOVÉ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- dokumentace pro vydání společného povolení bude průběžně zpracovávána, nejpozdější termín předání 31.7.2021
- projektová dokumentace pro provádění stavby do 30.9.2021
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 30.9.2021

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

7. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 22.2.2021

Zhotovitel

Objednatel