

Změnový list č. 2 ze dne 16.3.2021

Název stavby:	Hrad Hněvín - rekonstrukce opěrných zdí, část 1, Rekonstrukce obvodových opěrných zdí - 1. etapa - TDS	
Číslo smluvního vztahu:	929/OI/2020	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most	Zhotovitel: Ing. Miroslav Svoboda [REDACTED]	
Na základě oznámení příkazníka o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu příkazní smlouvy. Změna se týká smluvních podmínek s dopadem na cenu.		
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Příkazník v době uzavření smluvního vztahu nebyl plátcem DPH.		
Nové řešení: 1. 2. 2021 se příkazník stal plátcem DPH.		
Zdůvodnění změny: Na základě zákona 235/2004 § 6 je příkazník povinen zaregistrovat se jako plátcem DPH.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	64 500,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla o DPH:	13 545,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	78 045,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.07.2021
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

18.3.2021

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 16.3.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

18.3.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

18.3.2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

16. 03. 2021

Příloha změnového listu: