

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo „Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor v BD Brně-Líšeň – Popeláková 1, 3 a 5“ uzavřené dne 01. 10. 2020 (dále jen jako „dodatek“)

Smluvní strany:

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Oldřich Dryšl, tel.: [REDACTED] -mail: [REDACTED]

- ve věcech technických: Radka Pešová, technik OSB, tel. [REDACTED]

bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Korelis, s.r.o.

se sídlem: 12. dubna 1593/6, 695 01 Hodonín

zastoupeným: Ing. Ondřej Kopecký, Ph.D., jednatel

IČO: 01443631

DIČ: CZ01443631

bankovní spojení: [REDACTED]

datová schránka: ktgsge8

kontaktní osoby: Ing. Ondřej Kopecký, Ph.D.

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u KS v Brně, oddíl C, vložka 78177

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

Preambule

Dne 01. 10. 2020 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor v BD Brno-Líšeň – Popeláková 1, 3 a 5“ (dále jen „smlouva“). Tento dodatek ke smlouvě se týká změn předmětu díla tzv. méněprací. Radou MČ Brno-Líšeň na 47. schůzi konané dne 02. 12. 2020 byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým byla cena díla navýšena o vícepráce v celkové výši 174.865,- Kč bez DPH. Celková cena díla po uzavření dodatku č. 1 činila 1.833.501,75 Kč bez DPH. Konečným vyúčtováním skutečně provedených prací byly zjištěny neprovedené práce tzv. méněpráce o celkové výši 78.732,73 Kč bez DPH.

I.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy se mění v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

Celková cena díla uvedená v čl. V. odst. 5.1 činí 1.754.769,02 Kč bez DPH.

III.

Na stavební práce, služby a dodávky které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku se vztahují všechna ustanovení smlouvy, jako by byly součástí smlouvy od počátku smluvního vztahu a ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Líšeň na 52. schůzi konané dne 17. 03. 2021.

V Brně dne

Mgr.
Břetislav
Štefan
.....
objednatel

Digitálně
podepsal Mgr.
Břetislav Štefan
Datum: 2021.03.22
13:11:38 +01'00'

V Brně dne

Ing. Ondřej
Kopecný
.....
zhotovitel

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej
Kopecný
Datum: 2021.03.22
13:46:47 +01'00'

Příloha č. 1 – vícepráce

Podklady pro konečnou fakturaci a odsouhlasení změnového listu TLZ3 v cenách bez DPH

	kalkulace skut. provedení včetně TLZ1, TLZ2 a méněprací, konečná fakturace	kalkulace dle SoD	skut. provedené více a méněpráce			projednaný dodatek SOD č. 1	podklad pro TLZ3 po vyrovnání
			vícepráce TLZ1	vícepráce TLZ2	méněpráce		
Popelákova 1	584066,24	552268,82	4955	31666,67	-6870		
Popelákova 3	586404,93	554099,11	4955	31666,67	-5210		
Popelákova 5	584297,85	552268,82	4955	31666,67	-6670		
Vícepráce,a méněpráce celkem			14865	95000,01	-18750		
Celkem	1754769,02	1658636,75				174865	
Méněpráce po vyrovnání skutečně provedených prací dle kalkulace včet. přírážek a VRN	1754769,02	-1658636,75				-174865	-78732,73

Poznámka: kalkulace skutečného provedení po objektech, viz. příloha Popelákova 1, 2, 3

Technický list změny (TLZ) č.:		3
Datum předložení TLZ:		26.01.2021
SoD č.:	SML 01489/2020	
Ze dne:	01.10.2020	
Stavba:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-LÍŠEŇ, DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ Č. 1, 601 67 BRNO REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR V BD BRNO- LÍŠEŇ - POPELÁKOVA 1,3 A 5	
Objekt:	BD BRNO- LÍŠEŇ - POPELÁKOVA 1,3 A 5	
Název změny:	Vícepráce a méněpráce dle kalkulace skutečně provedených prací	
Důvod změny		
Vícepráce a méněpráce, které vplynuly po dokončení realizace stavby.		
Popis změny:		
<p>Odsouhlasené vícepráce a méněpráce které vplynuly během realizace stavby: Dle naceněného výkazu výměr skutečně provedených prací v členění po objektech Popelákova 1, Popelákova 3, Popelákova 5 a podkladu pro konečnou fakturaci dle příloh</p>		
Přílohy:		

Položkový soupis prací a dodávek, Podklady pro konečnou fakturaci a odsouhlasení změnového listu TLZ3

Změna má vliv na projektovou dokumentaci : ANO/NE	dokumentace skut. provedení
---	-----------------------------

Změna řešena revizí PD : ANO/NE	revize č.	dokumentace skut. provedení
---------------------------------	-----------	-----------------------------

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu
---------------------------------------	------------

Cenový dopad:	Odpočet:		-	78 732,73 Kč
	Přípočet:			
	Celkem:	Bez DPH	-	78 732,73 Kč
	Celkem:	vč. DPH 21%	-	95 266,60 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový soupis prací a dodávek

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele (IR):	Radka Pešová			
Za TDS	Ing. Jindřich Novák			
Za GP	Ing. Tomáš Partl			
Za zhotovitele:	Ing. Ondřej Kopecký Ph.D.			