

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
smlouva o dílo uzavřena dne 4. 4. 2016

č. SoD objednatele: 0197/ÚIS/16
č. SoD zhotovitele: SOD00105802

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno,
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
Zastoupený: Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město
číslo účtu: 5501621/0100
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat pověřeni pracovníci:
vedoucí oddělení investic a oprav, XXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
technický dozor stavby, XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mailová adresa pro zaslání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz
(dále jen objednatel)

a
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
sídlo firmy Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl B, vložka 695
Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M,
na základě plné moci ze dne 1.1.2017
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno – město
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
stavbyvedoucí, XXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 4. 2016 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č.1 ze dne 19.12.2016 na zhotovení stavby „Brno, VDJ Barvičova 3 x 635 m³ - oprava vnitřního líce AK a střešního pláště nad AK“.
2. Při realizaci sanace pravé akumulární komory dochází při přípravě podkladu k nadměrné destrukci povrchu, a tím následně k větší spotřebě sanačního materiálu. Dle požadavku objednatele bude nově zřízeno betonové přístupové schodiště pro bezpečný přístup ke vstupům do akumulárních komor.

3. Vícepráce vznikly z důvodu dopředu nedefinovatelných technologických nedostatků stávajících konstrukcí, dále navýšením rozsahu díla o nové schodiště. Smluvní strany souhlasí s navýšením ceny díla.

III. Změna konkrétních ustanovení

- 1) Článek II. smlouvy o dílo je doplněn o odst. 6 následovně:
Předmět díla je rozšířen následovně :
- u pravé akumulární komory bude provedena sanace šikmin tl. 14 mm a sanace dna tl. 14 mm oproti původní navržené sanaci šikmin tl. 10 mm a sanaci dna tl. 8 mm,
- montáž nového betonového přístupového schodiště
Zhotovitel provede dílo v souladu s nabídkou na zhotovení víceprací ze dne 25.11.2016.
- 2) Článek IV., text odst. 1 nově zní následovně:
1. Cena díla je sjednána v souladu se zák. č. 526/90 Sb. o cenách na základě vzájemné dohody smluvních stran a činí:

původní cena díla	6 094 900,00 Kč bez DPH
cena víceprací	253 437,00 Kč bez DPH

celková cena díla	6 348 337,00 Kč bez DPH

sazba DPH 21 % (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)

IV.

1. Dodatek č.2 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel také dvě vyhotovení. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně, dne 27.2.2017
Za objednatele:

V Brně, dne 17.2.2017
Za zhotovitele:

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

.....
OHL ŽS, a.s.
Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M