



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„Modernizace vzduchotechniky a elektroinstalace ZŠ Svážná“

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Nový Lískovec
se sídlem:	Oblá 518/75a, 634 00 Brno-Nový Lískovec
zastoupený:	Ing. Jana Drápalová, starostka městské části
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a. s.
č. účtu:	4200097028/6800

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:	Huslík s.r.o.
se sídlem:	Masná 527/7f, 602 00 Brno
zastoupený:	Ing. Miroslav Kupčík, jednatel
IČ:	255 27 495
DIČ:	CZ 255 27 495
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
č. účtu:	259717684/0300

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 2 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.6.2019 Smlouvu o dílo SML143/2019/OVV s názvem „Modernizace vzduchotechniky a elektroinstalace ZŠ Svážná“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.
- 2.2. Dle článku 4.3.2. uzavřené Smlouvy se smluvní strany dohodly, že v průběhu provádění díla vznikla potřeba realizovat určité práce, tzv. vícepráce a zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce v rozsahu tohoto dodatku č. 1 a to v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které jsou nezbytné pro provedení díla.

3. Předmět plnění

- 3.1. Článek 2. „Předmět a účel smlouvy“ odst. 2.6. Smlouvy se doplňuje takto:
„2.6.3. Předmět smlouvy se mění o závazky, které jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku.“



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly nejvýše přípustnou cenu za provedení změn na díle ve výši:

Dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH	2 676 662,06 Kč
DPH	562 099,04 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 238 761,10 Kč

Dle dodatku č. 2:

Cena bez DPH	1 202 838,32 Kč
DPH	252 596,05 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 455 434,37 Kč

4.2. Článek 4. odst. 4.1.1 Smlouvy a dodatku č. 1. se ruší a nahrazuje takto:

Cena bez DPH	50 932 593,38 Kč
DPH	10 695 844,61 Kč
Cena celkem včetně DPH	61 628 437,99 Kč

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní články a odstavce jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají beze změn.

5.2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.

5.3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

Přílohy dodatku č. 1:


Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2 – Soupis změn (Změnové listy)

DOLOŽKA

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Nový Lískovec na jejím RMČ č. 5/2021 zasedání dne 1.3.2021.

V: Brně




Ing. Jaňa Drápálová
starostka městské části

V: Brně

Dne: 4. 3. 2021

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Kupčík
jednatel

Rekapitulace změnových listů Dodatek č.2

Technický změnový listu (TZL)		bez DPH	DPH	s DPH	Dot./ nedot.
Registrač. číslo	název změny				
E/01/36	Minerální podhled v jídelnách	80 693,00	16 945,53	97 638,53	N
E/02/37	Instalační předstěny, opravy dřevěných obkladů	36 002,36	7 560,50	43 562,86	N
E/03/38	Opravy obkladů a dlažeb	110 640,42	23 234,49	133 874,91	D
E/04/39	Kapotáže VZT	273 218,13	57 375,81	330 593,94	D
E/05/40	Přeložky ZTI a ÚT	129 676,85	27 232,14	156 908,99	N
A+B/08/41	Změna trasy VZT	26 669,50	5 600,60	32 270,10	D
A+B/09/42	Byt školníka	133 853,70	28 109,28	161 962,98	D
A-E/01/43	Úpravy silnoproudých instalací	474 916,00	99 732,36	574 648,36	N
A-E/02/44	SLP rozvody	-93 199,80	-19 571,96	-112 771,76	D
E/06/45	MAR	7 958,00	1 671,18	9 629,18	D
E/07/46	Zrušení odtahů na střechu	22 410,16	4 706,13	27 116,29	
Celkem pavilon A+B		1 202 838,32	252 596,05	1 455 434,37	

Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík

Datum a podpis: 24.8.2020

ZástupceTDO, AD: Ing. Jan Vejtasa

Datum a podpis: 24.8.2020

Zástupce OBJ: Ing. Petr Kučeřík


Datum a podpis: 24.8.2020

Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Punčochář

Datum a podpis: 24.8.2020

Zástupce OBJ: Ing. Jana Drápalová

Datum a podpis: 24.8.2020



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE VZDUCHOTECHNIKY A ELEKTROINSTALACE ZŠ SVÁŽNÁ“,

Navrhovatel změny Huslík s.r.o. Masná 527/7f 602 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : E/01/36	Index navrhovatele DOD	Číslo SO nebo PS O:SML143/2019/OVV ZH:	Pořadové číslo TZL 36
Index navrhovatele změny: OBJ...objednatel TDO...technický dozor objednatel DOD...dodavatel AD...autorský dozor ZŠZákladní škola, Brno, Svážná	Datum vydání TZL :	24.8.2020		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní DOD
Název změny: Provedení SDK podhledů v jídelnách				
Důvod změny: - v jídelnách, kde byl demontován podhled, mělo být dle PD provedeno doplnění omítek stropů. Bylo dohodnuto neprovádět opravu, ale provést nový kazetový podhled z důvodu křivosti a členitosti stropních konstrukcí.				
Popis změny:- Stropní panely vykazovaly spáry někdy až 80 mm tyto by bylo nutné vyplnit, celý strop přebandážovat a teprve provést omítku stropu – vznikly by vícepráce větší, než když se provede strop z SDK. - ve stropě byly provedeny různé statické výměny pro stropní desky a uložení světlíků - nebylo možné provést.				
Přílohy: Příloha č. 1 – Rozpočet				
Vliv na cenu: ANO vícepráce: 256 623,- Kč bez DPH, DPH 21% 53 890,83 Kč, 310 513,83 Kč vč.DPH méněpráce: - 175 930,- Kč bez DPH, DPH 21% - 36 945,30 Kč, - 212 875,30 Kč vč.DPH rozdíl = výsledná cena: +80 693,-Kč bez DPH, DPH 21% 16 945,53 Kč, 97 638,53 Kč vč.DPH		Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE Vyplní AD / DOD		
Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík		Datum a podpis: 24.8.2020		
Zástupce TDO, AD: Ing. Jan Vejřasa		Datum a podpis: 24.8.2020		
Zástupce OBJ: Ing. Petr Kučeřík		Datum a podpis: 24.8.2020		
Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Punčochář		Datum a podpis: 24.8.2020		
Zástupce OBJ: Ing. Jana Drápalová		Datum a podpis: 24.8.2020		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

Příloha č.1 - Vícepráce

S:	190630	ZŠ Svážná vícepráce
O:	08	ZL E/01/36 Budova E
R:	001	Provedení kazetových podhledů v jídelnách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				12 288,00
1	416093134R00	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD,1xRFI 12,5 mm	m2	20,48000	600,00	12 288,00

světelníky : 0,8*0,8*4*8

20,48000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				244 335,00
2	767587001R00	Podhledy minerální, rošt, kazety 60 x 60 cm	m2	402,10000	600,00	241 260,00

190+6,8

196,80000

205,3

205,30000

3	771578011R00	Spára strop- stěna, akrylátem	m	102,50000	30,00	3 075,00
---	--------------	-------------------------------	---	-----------	-------	----------

k podhledu jídelen E107 : (17,6+12,4+12,4)

42,40000

E108 : (17,7+12,6+12,6+6)

48,90000

sloupy : (0,4+0,8+0,4+0,8)*2

4,80000

(0,4*4)*4

6,40000

Celkem						256 623,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------



Příloha č. 1 - Méněpráce

S:	171030	ZŠ Svážná Elektro bez dotace bez SDK
O:	01	ZL E/01/36
R:	01	Stavební RTS E/01/36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				175 930,00
3	601031101R00	Kontaktní a penetrační nátěr stropů	m2	699,00000	70,00	48 930,00
		1.NP strop : 446		446		
		stěny : 253		253		
4	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	254,00000	500,00	127 000,00
		1.NP strop : 446		446		




TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE VZDUCHOTECHNIKY A ELEKTROINSTALACE ZŠ SVÁŽNÁ“,

Navrhovatel změny Huslík s.r.o. Masná 527/7f 602 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : E/02/37	Index navrhovatele DOD	Číslo SO nebo PS O:SML143/2019/OVV ZH:	Pořadové číslo TZL 37
Index navrhovatele změny: OBJ...objednatel TDO...technický dozor objednatel DOD...dodavatel AD...autorský dozor ZŠZákladní škola, Brno, Svážná	Datum vydání TZL :	24.8.2020		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní DOD
Název změny: Instalační přízdívky				
Důvod změny: - Při realizaci bylo zjištěno, že rozvody elektro včetně vypínačů jsou naprojektovány na ŽB sloupy tyto vypínače není možné přesunout na jiné místa. Pro rozvody silnoproudých instalací nutno přizdít předstěny, nebo rozebrat dřevěné obložení, tak aby bylo možné vypínače umístit do potřebných míst.				
Popis změny: Byly provedeny předstěny pro vypínače a kabeláže, demontovány a znovu opraveno dřevěné obložení				
Přílohy: Příloha č. 1 – Rozpočet				
Vliv na cenu: ANO vícepráce: 44 702,36 Kč bez DPH, DPH 21% 9 387,50 Kč, 54 089,86 Kč vč.DPH méněpráce: -8 700,- Kč bez DPH, DPH 21% -1 827,- Kč, -10 527,- Kč vč.DPH rozdíl = výsledná cena: + 36 002,36 Kč bez DPH, DPH 21% 7 560,50 Kč, 43 562,86 Kč vč.DPH			Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE Vyplní AD / DOD		
Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík			Datum a podpis: 24.8.2020	
Zástupce TDO, AD: Ing. Jan Vejřasa	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 24.8.2020	
Zástupce OBJ: Ing. Petr Kučeřík	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 24.8.2020	
Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Punčochář	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 24.8.2020	
Zástupce OBJ: Ing. Jana Drápalová	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 24.8.2020	
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

Příloha č.1 - rozpočet (vícepráce)

S:	190630	ZŠ Svážná vícepráce	
O:	08	Pavilon E vícepráce	E/02/37
R:	002	Přizdívky a předstěny	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				31 569,61
1	342013323R00	Příčka SDK tl. 150 mm, ocel. kce, 2x opláštěn., RbI 12,5mm výdejní okna : 5,57*2,5	m2	13,92500	1 500,00	20 887,50
2	346275113R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm sloupky pro vypínače : 0,45*2,7*4 pod výdejním oknem kvůli elektro : 5,07*0,8	m2	8,91600	841,00	7 498,36
3	317235811RTX	Doplnění zdiva cihlami s použitím suché maltové směsi	m3	0,45000	7 075,00	3 183,75
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 648,50
4	762411101R00	Montáž olistování spár	m	35,00000	19,30	675,50
5	614100030000R	Lišta pod 9x30 mm	m	35,00000	27,80	973,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				11 484,25
6	230120141R01	Montáž dřevěného obložení	m2	24,50000	250,00	6 125,00
7	60596001R	Řezivo - prkna	m3	0,20000	6 155,00	1 231,00
8	60725012R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm	m2	24,50000	168,50	4 128,25
Celkem						44 702,36



Příloha č.1 - rozpočet (méněpráce)

S:	171030	ZŠ Svážná Elektro bez dotace bez SDK	
O:	01	Pavilon E méněpráce	E/02/37
R:	01	Stavební RTS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-8 700,00
1	346275114R00	Přizdívky z desek tl. 125 mm rozvaděče : 5*2,32	m2	11,60000	750,00	8 700,00
				11,6		



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE VZDUCHOTECHNIKY A ELEKTROINSTALACE ZŠ SVÁŽNÁ“,

Navrhovatel změny Huslík s.r.o. Masná 527/7f 602 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : E/03/38	Index navrhovatele DOD	Číslo SO nebo PS O:SML143/2019/OVV ZH:	Pořadové číslo TZL 38																
Index navrhovatele změny: OBJ...objednatel TDO...technický dozor objednatel DOD...dodavatel AD...autorský dozor ZŠZákladní škola, Brno, Svážná	Datum vydání TZL :	24.8.2020		vyplní navrhovatel																
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel																
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní DOD																
Název změny: Opravy obkladů a dlažeb																				
Důvod změny: Vzhledem k tomu že současně s touto akcí nebyla prováděna oprava kuchyně bylo nutné opravit obklady a dlažby které byly odstraněny pro provedení rozvodů silnoproudu																				
Popis změny: - Byly vybourány a zapraveny drážky v podlaze pro rozvody k technologii - Byly vybourány a zapraveny drážky ve stěnách a obkladech pro rozvody k vypínačům a strojům																				
Přílohy: Příloha č. 1 – Rozpočet																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Vliv na cenu:</td> <td style="width: 15%;">ANO</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>vícepráce:</td> <td>110 640,42 Kč bez DPH, DPH 21% 23 234,49 Kč, 133 874,91 Kč vč.DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>méněpráce:</td> <td>0,- Kč</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">rozdíl = výsledná cena: + 110 640,42 Kč bez DPH, DPH 21% 23 234,49 Kč, 133 874,91 Kč vč.DPH</td> <td colspan="2">Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)</td> </tr> </table>					Vliv na cenu:	ANO			vícepráce:	110 640,42 Kč bez DPH, DPH 21% 23 234,49 Kč, 133 874,91 Kč vč.DPH			méněpráce:	0,- Kč			rozdíl = výsledná cena: + 110 640,42 Kč bez DPH, DPH 21% 23 234,49 Kč, 133 874,91 Kč vč.DPH		Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)	
Vliv na cenu:	ANO																			
vícepráce:	110 640,42 Kč bez DPH, DPH 21% 23 234,49 Kč, 133 874,91 Kč vč.DPH																			
méněpráce:	0,- Kč																			
rozdíl = výsledná cena: + 110 640,42 Kč bez DPH, DPH 21% 23 234,49 Kč, 133 874,91 Kč vč.DPH		Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)																		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE Vyplní AD / DOD																		
Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík		Datum a podpis: 24.8.2020																		
	Zástupce TDO, AD: Ing. Jan Vejtas	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.8.2020																	
		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.8.2020																	
		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.8.2020																	
		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.8.2020																	
Zástupce OBJ: Ing. Jana Drápalová	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.8.2020																		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):																				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD																				

Příloha č.1 - rozpočet (vícepráce)

S:	190630	ZŠ Svážná vícepráce	
O:	08	Pavilon E vícepráce	E/03/38
R:	007	opravy obkladů a dlažeb	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				29 985,40
1	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	15,00000	573,00	8 595,00
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	28,00000	83,00	2 324,00
3	612423731RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce nad 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	15,00000	750,00	11 250,00
4	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2	10,00000	781,64	7 816,40
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 845,34
5	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,16680	3 980,00	663,86
		strojovna VZT : 5,56*0,15*0,2		0,16680		
6	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm do betonávky okolo potrubí	m3	1,80000	3 705,00	6 669,00
		12*0,15		1,80000		
7	630900030RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	12,00000	626,04	7 512,48
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 208,00
8	711404111R00	Stěrková izolace BASF,PCI Seccoral 1K	m2	12,00000	684,00	8 208,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				16 333,68
9	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm	m2	12,00000	239,00	2 868,00
10	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	12,00000	30,00	360,00
11	771570012RXX	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm epoxid lepidlo, dlažba ve specifikaci	m2	12,00000	705,00	8 460,00
12	59764202R	dlažba 20/20 R9 dle výběru objednatele	m2	14,00000	300,00	4 200,00
13	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	74,28000	6,00	445,68
Díl: 773		Podlahy teracové				5 169,60
14	773994000RX	Řezání spár v dlažbě pro zachování plochy	m	28,80000	179,50	5 169,60
		12*0,6*4		28,80000		
Díl: 781		Obklady keramické				36 098,40
15	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	27,00000	163,00	4 401,00
16	781415014RXX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm doplnění	m2	27,00000	697,00	18 819,00
17	781495111U00	Penetrace podkladu obkladu	m2	27,00000	30,00	810,00
18	58581320R	stěrka vyrovnávací vnitřní á 25 kg	kg	35,00000	48,00	1 680,00
19	597813661R	obklad 150,151,153	m2	30,00000	300,00	9 000,00
20	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	347,10000	4,00	1 388,40
Celkem						110 640,42

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE VZDUCHOTECHNIKY A ELEKTROINSTALACE ZŠ SVÁŽNÁ“,

Navrhovatel změny Huslík s.r.o. Masná 527/7f 602 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : E/04/39	Index navrhovatele DOD	Číslo SO nebo PS O:SML143/2019/OVV ZH:	Pořadové číslo TZL 39
Index navrhovatele změny: OBJ...objednatel TDO...technický dozor objednatel DOD...dodavatel AD...autorský dozor ZŠZákladní škola, Brno, Svážná	Datum vydání TZL :	24.8.2020		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní DOD
Název změny: Kapotáž VZT - varna				
Důvod změny: - původní VZT byla kryta betonotřískovými zákryty tyto bylo nutné odstranit aby bylo možné provést nové rozvody, VZT, elektro a slaboproudu - Z hygienických důvodů bylo dohodnuto nově instalované VZT potrubí ve varně opláštit v co největší možné míře SDK podhledem s patřičnými vlastnostmi do vlhka				
Popis změny: - původní zákryty byly vybourány - Nově vytvořené kapotáže VZT				
Přílohy: Příloha č. 1 – Rozpočet				
Vliv na cenu: ANO vícepráce: 501 440,13 Kč bez DPH, DPH 21% 105 302,43 Kč, 606 742,56 Kč vč.DPH méněpráce: - 228 222,- Kč bez DPH, DPH 21% 47 926,62 Kč, -276 148,62 Kč vč. DPH rozdíl = výsledná cena: 273 218,13 Kč bez DPH, DPH 21% 57 375,81 Kč, 330 593,94 Kč vč.DPH			Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE		Vyplní AD / DOD
Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík		Datum a podpis: 28.1.2020		
Zástupce TDO, AD: Ing. Jan Vejtas	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 28.1.2020		
Zástupce OBJ: Ing. Petr Kučeřík	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 28.1.2020		
Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Punčochář	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 28.1.2020		
Zástupce OBJ: Ing. Jana Drápalová	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 28.1.2020		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

Příloha č.1 - rozpočet (vícepráce)

S:	190630	ZŠ Svážná vícepráce	
O:	08	Pavilon E vícepráce	E/04/39
R:	004	Kapotáž VZT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 856,00
1	342267113R00	Obklad sádkokartonem dvoustranný do 0,75/0,75m	m	24,80000	720,00	17 856,00

kuchyň : 1,7+7,2+4,6

13,50000

jídelna 2 : 11,3

11,30000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				407 692,00
2	416020113R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm	m2	286,00000	970,00	277 420,00

kuchyň : 255,7

255,70000

Jídelna 1 : 9,7

9,70000

kuchyň II NP : 20,6

20,60000

3	416093134R00	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD,1xRFI 12,5 mm	m2	205,60000	600,00	123 360,00
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------

kuchyň : 147,7

147,70000

jídelna 1 : 11,7

11,70000

jídelna 2 : 39,7

39,70000

šatny : 6,5

6,50000

4	416093134R04	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD,1xRFI 12,5 mm - světlíky	m2	11,52000	600,00	6 912,00
		světlíky : 0,8*0,3*4*12		11,52000		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				49 666,58
5	963016343R00	DMTZ podhledů kuchyňských zákrytů (dř. kce, heraklit, omítka na pletivu)	m2	159,75100	287,50	45 928,41

(3,3+0,62)*17,7

69,38400

(1,35+0,63)*17,7

35,04600

(0,6+0,63)*12,7

15,62100

(0,87+0,63)*19,8

29,70000

myčky : 10

10,00000

6	963016999RX	Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.40 mm,podhled	m2	159,75100	23,40	3 738,17
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 159,75100		159,75100		

Díl: 728		Vzduchotechnika				15 050,00
7	728111820R00	Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,80 m2	m	35,00000	430,00	15 050,00

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				11 175,55
8	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	198,50000	56,30	11 175,55

nosné konstrukce podhledu : 198,5

198,50000

Celkem						501 440,13
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Příloha č.1 - rozpočet (méněpráce)

S:	171030	ZŠ Svážná Elektro bez dotace bez SDK	
O:	01	Pavilon E	E/04/39
R:	01	Stavební RTS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				32 040,00
2	416093134R00	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD,1xRFI 12,5 mm	m2	53,40000	600,00	32 040,00


čelo : 24*0,6	14,4
17,75*2	35,5
2,5	2,5
1	1

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				196 182,00
16	767587001R00	Podhledy minerální, rošt, kazety 60 x 60 cm	m2	268,00000	600,00	160 800,00

1.NP : 189	189
39,5*2	79

17	767581803R00	Demontáž podhledů - tvarovaných plechů	m2	575,00000	30,00	17 250,00
18	771578011R00	Spára strop- stěna, akrylátem	m	266,00000	30,00	7 980,00
19	767581801RXX	Demontáž podhledů - heraklit omítka	m2	169,20000	60,00	10 152,00

1.NP : 12*(1+1,8)*2	67,2
17*(1,2+1,8)*2	102



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE VZDUCHOTECHNIKY A ELEKTROINSTALACE ZŠ SVÁŽNÁ“,

Navrhovatel změny Huslík s.r.o. Masná 527/7f 602 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : E/05/40	Index navrhovatele DOD	Číslo SO nebo PS O:SML143/2019/OVV ZH:	Pořadové číslo TZL 40			
Index navrhovatele změny: OBJ...objednatel TDO...technický dozor objednatel DOD...dodavatel AD...autorský dozor ZŠZákladní škola, Brno, Svážná	Datum vydání TZL :	24.8.2020		vyplní navrhovatel			
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel			
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní DOD			
Název změny: Přeložky ZTI a ÚT							
Důvod změny: Vzhledem k provedení nových VZT potrubí a rozvodů elektro bylo nutné přeložit části rozvodů ZTI a ÚT							
Popis změny: - Byla přeložena hlavní trasa rozvodů vody přes přípravnu a strojovnu VZT dále část rozvodů v technické chodbě - byly přeloženy a vyspraveny rozvody vody v podlaze varny včetně výměny kulových uzávěrů u zařízení - Byl přeložen rozvod ÚT ve varně do 2NP tak aby bylo možné provést rozvod VZT							
Přílohy: Příloha č. 1 – Rozpočet							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Vliv na cenu: ANO vícepráce: 129 676 ,85 Kč bez DPH, DPH 21% 27 232,14 Kč, 156 908,99 Kč vč.DPH méněpráce: 0,- Kč rozdíl = výsledná cena: + 129 676 ,85 Kč bez DPH, DPH 21% 27 232,14 Kč, 156 908,99 Kč vč.DPH </td> <td style="width: 40%; text-align: right;"> Vyplní DOD (nehodící se škrtněte) </td> </tr> </table>					Vliv na cenu: ANO vícepráce: 129 676 ,85 Kč bez DPH, DPH 21% 27 232,14 Kč, 156 908,99 Kč vč.DPH méněpráce: 0,- Kč rozdíl = výsledná cena: + 129 676 ,85 Kč bez DPH, DPH 21% 27 232,14 Kč, 156 908,99 Kč vč.DPH	Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)	
Vliv na cenu: ANO vícepráce: 129 676 ,85 Kč bez DPH, DPH 21% 27 232,14 Kč, 156 908,99 Kč vč.DPH méněpráce: 0,- Kč rozdíl = výsledná cena: + 129 676 ,85 Kč bez DPH, DPH 21% 27 232,14 Kč, 156 908,99 Kč vč.DPH	Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)						
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Datum a podpis: 24.8.2020</td> </tr> </table>						Datum a podpis: 24.8.2020	
	Datum a podpis: 24.8.2020						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Datum a podpis: 24.8.2020</td> </tr> </table>					Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík		Datum a podpis: 24.8.2020
Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík		Datum a podpis: 24.8.2020					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zástupce TDO, AD: Ing. Jan Vejřasa</td> <td style="width: 30%;">SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Datum a podpis: 24.8.2020</td> </tr> </table>					Zástupce TDO, AD: Ing. Jan Vejřasa	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.8.2020
Zástupce TDO, AD: Ing. Jan Vejřasa	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.8.2020					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zástupce OBJ: Ing. Petr Kučeřík</td> <td style="width: 30%;">SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Datum a podpis: 24.8.2020</td> </tr> </table>					Zástupce OBJ: Ing. Petr Kučeřík	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.8.2020
Zástupce OBJ: Ing. Petr Kučeřík	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.8.2020					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Punčochář</td> <td style="width: 30%;">SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Datum a podpis: 24.8.2020</td> </tr> </table>					Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Punčochář	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.8.2020
Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Punčochář	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.8.2020					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zástupce OBJ: Ing. Jana Drápalová</td> <td style="width: 30%;">SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Datum a podpis: 24.8.2020</td> </tr> </table>					Zástupce OBJ: Ing. Jana Drápalová	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.8.2020
Zástupce OBJ: Ing. Jana Drápalová	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.8.2020					
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):							
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD							

Příloha č.1 - rozpočet (vícepráce)

S:	190630	ZŠ Svážná vícepráce	
O:	08	Pavilon E vícepráce	ZL E/05/40
R:	006	Přeložky ZTI a ÚT	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 815,00
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	35,00000	109,00	3 815,00
Díl: 713		Izolace tepelné				10 584,60
2	713400841R00	Odstranění izolace vláknité s konstr. bez úpravy	m2	15,00000	149,50	2 242,50
3	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	28,00000	37,00	1 036,00
4	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	34,00000	51,40	1 747,60
5	283772375R	Trubice izolační 25x25 mm	m	28,00000	93,30	2 612,40
6	283772392R	Trubice izolační 32x9 mm	m	14,00000	35,60	498,40
7	283772395R	Trubice izolační 32x25 mm	m	20,00000	111,50	2 230,00
8	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	103,66900	2,10	217,70
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 745,26
9	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	2,00000	160,00	320,00
10	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00000	260,50	521,00
11	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	4,00000	341,00	1 364,00
12	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00000	86,00	344,00
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	6,00000	24,40	146,40
14	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	26,95400	1,85	49,86
Díl: 722		Vnitřní vodovod				90 413,52
15	722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	19,50000	725,00	14 137,50
16	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	48,00000	67,00	3 216,00
17	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	30,00000	79,00	2 370,00
18	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	50,00000	397,00	19 850,00
19	722172333R00	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	30,00000	480,50	14 415,00
20	722172334R00	Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	32,00000	656,00	20 992,00
21	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	13,00000	418,50	5 440,50
22	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závit. G 3/4	kus	6,00000	107,00	642,00
23	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závit. G 1	kus	5,00000	119,00	595,00
24	722259201R00	Montáž hydrantového systému D25	kus	1,00000	709,00	709,00
25	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	1,00000	225,50	225,50
26	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	112,00000	15,60	1 747,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 50,00000		50,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 32,00000		32,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 30,00000		30,00000		
27	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	112,00000	32,30	3 617,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 112,00000		112,00000		
28	PC	Propojovací hadice DN15-0,3m G 1/2 x 3/8	soubor	10,00000	134,00	1 340,00
29	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	892,97300	1,25	1 116,22
Díl: 725		Zařizovací předměty				5 752,78
30	725310919R00	Zpětná montáž dřezu ocelového 1dlílného	kus	7,00000	149,00	1 043,00
31	725310921R00	Zpětná montáž dřezu ocelového 2dlílného	kus	3,00000	190,00	570,00
32	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	12,00000	343,50	4 122,00
33	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	57,35000	0,31	17,78
Díl: 731		Kotelny				5 260,46
34	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace montáž a demontáž boileru	h	12,00000	420,50	5 046,00
35	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	50,46000	4,25	214,46
Díl: 733		Rozvod potrubí				9 640,99

Příloha č.1 - rozpočet (vícepráce)

S:	190630	ZŠ Svážná vícepráce	
O:	08	Pavilon E vícepráce	ZL E/05/40
R:	006	Přeložky ZTI a ÚT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	10,00000	328,50	3 265,00
37	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	4,00000	374,00	1 496,00
38	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	8,00000	567,00	4 536,00
39	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	92,97000	3,70	343,99
Díl: 735		Otopná tělesa				1 464,24
40	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	2,40000	307,50	738,00
41	735111810T00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	2,40000	22,33	53,59
42	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	45,00000	14,00	630,00
43	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	14,21590	3,00	42,65

Celkem	129 676,85
---------------	-------------------



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE VZDUCHOTECHNIKY A ELEKTROINSTALACE ZŠ SVÁŽNÁ“,

Navrhovatel změny Huslík s.r.o. Masná 527/7f 602 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : A+B/08/41	Index navrhovatele DOD	Číslo SO nebo PS O:SML143/2019/OVV ZH:	Pořadové číslo TZL 41
Index navrhovatele změny: OBJ...objednatel TDO...technický dozor objednatel DOD...dodavatel AD...autorský dozor ZŠZákladní škola, Brno, Kaminky 5, příspěvková organizace	Datum vydání TZL :	14.8.2020		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní DOD
Název změny: Úpravy chodeb A+B a C				
Důvod změny: - Původní PD počítala se stoupacím potrubím přes dvě třídy v pavilonu A+B. Z prostorových důvodů bylo rozhodnuto o přesunu stoupacího potrubí do skladu a chodby.				
Popis změny: - provedeno krytí porubí sádkokartonem a minerálním podhledem				
Přílohy: Příloha č. 1 – Rozpočet				
Vliv na cenu: ANO vícepráce: 26 669,50 Kč bez DPH, DPH 21% 5 600,60, 32 270,10 Kč vč.DPH méněpráce: 0,- Kč rozdíl = výsledná cena: + 26 669,50 Kč bez DPH, DPH 21% 5 600,60, 32 270,10 Kč vč.DPH		Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE		Vyplní AD / DOD
Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík		Datum a podpis: 24.1.2020		
Zástupce TDO, AD: Ing. Jan Vejtasa	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.1.2020		
Zástupce OBJ: Ing. Petr Kučeřík	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.1.2020		
Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Punčochář	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.1.2020		
Zástupce OBJ: Ing. Jana Drápalová	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.1.2020		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

Příloha č.1 - rozpočet (vícepráce)

S:	190630	ZŠ Svážná vícepráce	
O:	05	Pavilon A+B vícepráce	ZL A+B/08/41
R:	05	Změna trasy VZT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 169,50
1	342012322R00	Příčka SDK ocel.kce, 1x oplášť., polykarbonát	m2	2,50000	970,00	2 425,00
2	342267112R00	Obklad trámů sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	8,70000	1 235,00	10 744,50

C 1PP záliv 0,18 : 8,7

8,70000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 680,00
3	416093134R00	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRFI 12,5 mm	m2	7,80000	600,00	4 680,00

C1PP : 12*0,3

3,60000

Lidl : 6*0,5

3,00000

012 : 3*0,4

1,20000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 820,00
4	767587001R00	Podhledy minerální, rošt, kazety 60 x 60 cm	m2	13,80000	600,00	8 280,00

lidl 105b : 12,3

12,30000

012 : 1,5

1,50000

5	771578011R00	Spára strop- stěna, akrylát	m	18,00000	30,00	540,00
---	--------------	-----------------------------	---	----------	-------	--------

Celkem						26 669,50
---------------	--	--	--	--	--	------------------

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE VZDUCHOTECHNIKY A ELEKTROINSTALACE ZŠ SVÁŽNÁ“,

Navrhovatel změny Huslík s.r.o. Masná 527/7f 602 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : A+B/09/42	Index navrhovatele DOD	Číslo SO nebo PS O:SML143/2019/OVV ZH:	Pořadové číslo TZL 42												
Index navrhovatele změny: OBJ...objednatel TDO...technický dozor objednatel DOD...dodavatel AD...autorský dozor ZŠZákladní škola, Brno, Svážná	Datum vydání TZL :	24.8.2020		vyplní navrhovatel												
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel												
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní DOD												
Název změny: Byt školníka podhledy																
Důvod změny: V bytě byly stropy tvořeny dřevěným podhledem nebylo možné bez rozebrání provést nové rozvody elektro																
Popis změny: - po demontáži podhledů bylo třeba zapravit omítky a provést nový SDK podhled																
Přílohy: Příloha č. 1 – Rozpočet																
<table border="0"> <tr> <td>Vliv na cenu:</td> <td>ANO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>vícepráce:</td> <td>133 853,70 Kč bez DPH, DPH 21% 28 109,28 Kč, 161 962,98 Kč vč.DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>méněpráce:</td> <td>0 - Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>rozdíl = výsledná cena:</td> <td>+ 133 853,70 Kč bez DPH, DPH 21% 28 109,28 Kč, 161 962,98 Kč vč.DPH</td> <td>Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)</td> </tr> </table>					Vliv na cenu:	ANO		vícepráce:	133 853,70 Kč bez DPH, DPH 21% 28 109,28 Kč, 161 962,98 Kč vč.DPH		méněpráce:	0 - Kč		rozdíl = výsledná cena:	+ 133 853,70 Kč bez DPH, DPH 21% 28 109,28 Kč, 161 962,98 Kč vč.DPH	Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)
Vliv na cenu:	ANO															
vícepráce:	133 853,70 Kč bez DPH, DPH 21% 28 109,28 Kč, 161 962,98 Kč vč.DPH															
méněpráce:	0 - Kč															
rozdíl = výsledná cena:	+ 133 853,70 Kč bez DPH, DPH 21% 28 109,28 Kč, 161 962,98 Kč vč.DPH	Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)														
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE Vyplní AD / DOD														
Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík		Datum a podpis: 24.8.2020														
Zástupce TDO, AD: Ing. Jan Vejřasa	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.8.2020														
Zástupce OBJ: Ing. Petr Kučeřík	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.8.2020														
Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Punčochář	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.8.2020														
Zástupce OBJ: Ing. Jana Drápalová	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.8.2020														
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):																
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD																

Příloha č.1 - rozpočet (vícepráce)

S:	190630	ZŠ Svážná vícepráce	
O:	61	Byt školníka	A+B/09/42
R:	001	D2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				55 195,40
1	416020111R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm	m2	92,30000	598,00	55 195,40
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				14 655,00
2	612423631RT2	Omítka ryh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	3,20000	750,00	2 400,00
3	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	28,50000	430,00	12 255,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				12 275,90
4	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	92,30000	133,00	12 275,90
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 692,00
5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	92,30000	40,00	3 692,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				4 200,00
6	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, pod ochranné OSB	m2	30,00000	30,00	900,00
7	762512235RT2	Položení ochranných OSB na podlahy v šatnách a pod včetně dodávky, dřevotřísky tl. 16 mm	m2	30,00000	90,00	2 700,00
8	67390503R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 2x50 m	m2	30,00000	20,00	600,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				25 820,00
9	766825111R00	Montáž dřevěné příčky s dveřmi do 4m2	kus	1,00000	843,00	843,00
10	766827200R00	Demontáž dřevěné příčky do 4m2	kus	1,00000	183,00	183,00
11	767581801R00	Demontáž podhledů - dřevěných	m2	107,80000	230,00	24 794,00
				15,74+16,75+25,6+9,84+2,52+2,49+1,29+9,5+2,8+4,4+14,7+2,17		107,80000
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 580,00
12	771578011R00	Spára strop- stěna, akrylátem	m	86,00000	30,00	2 580,00
Díl: 784		Malby				14 550,36
13	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	332,20000	43,80	14 550,36
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				885,04
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,53900	220,00	118,58
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,00700	15,00	105,11
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,53900	305,00	164,40
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,15600	34,00	73,30
18	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,53900	486,00	261,95
19	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	0,53900	300,00	161,70
Celkem						Huslik 423 853,70


TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE VZDUCHOTECHNIKY A ELEKTROINSTALACE ZŠ SVÁŽNÁ“,

Navrhovatel změny Huslík s.r.o. Masná 527/7f 602 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : A-E/01/43	Index navrhovatele DOD	Číslo SO nebo PS O:SML143/2019/OVV ZH:	Pořadové číslo TZL 43
Index navrhovatele změny: OBJ...objednatel TDO...technický dozor objednatele DOD...dodavatel AD...autorský dozor ZŠZákladní škola, Brno, Kaminky 5, příspěvková organizace	Datum vydání TZL :	24.8.2020		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní DOD
Název změny: Úpravy silnoproudých instalací				
Důvod změny: - úprava motorů kompresorů na 5ti vodičovou soustavu - nové osvětlení a signalizace v chladírnách - doplnění zásuvek a vypínačů - úprava RH na fotovoltaiku				
Popis změny: -				
Přílohy: Příloha č. 1 – Rozpočet				
Vliv na cenu: ANO vícepráce: 474 916,- Kč bez DPH, DPH 21% 99 732,36 Kč, 574 648,36 vč.DPH méněpráce: -0 Kč bez DPH, DPH 21% 0 Kč, vč. DPH rozdíl = výsledná cena: 474 916,- Kč bez DPH, DPH 21% 99 732,36 Kč, 574 648,36 vč.DPH			Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE		Vyplní AD / DOD
Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík			Datum a podpis: 24.8.2020	
Zástupce TDO, AD: Ing. Jan Vejtasa	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 24.8.2020	
Zástupce OBJ: Ing. Petr Kučefík	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 24.8.2020	
Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Punčochář	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 24.8.2020	
Zástupce OBJ: Ing. Jana Drápalová	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 24.8.2020	
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

Příloha č.1 - rozpočet (vícepráce, méněpráce)
A-E/01/43
Silnoproud

Rekapitulace

Pavilon C	40 618,00
Pavilon D	5 368,00
Pavilon E	130 426,00
Pavilon F	0,00
Pavilon G	76 931,00
ABCDEF	212 613,00
Cena bez DPH	465 956,00
DPH 21%	97 850,76
Cena s DPH	563 806,76



Pavilon C

Část:vice,méněpráce silnoprout,Mar

1) pavilon C - elektroinstalace výtahové šachty a místnosti před ní

svítidlo 3
svítidlo 5
spínač č.1 VDT NO
zásuvka VDT NO
cyky 3x1,5
krabice VDT IP54
Celkem bod 1) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
ks	2	1371	2742
ks	1	1528	1528
ks	2	185	370
ks	1	193	193
m	14	35	490
ks	2	209	418
			5741

2) osazení podružných rozvaděčů zámek - požadavek školy kvůli rodičům zámek

Celkem bod 2) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
ks	20	531	10620
			10620

3) pavilon C - doplnění ovládání pro invalidy v 1.NP u výtahu

cyky 5x1,5
demontáž krabice KU 1901
krabice KU 1901
krabice KU 1903
sekání drážky 15x25 ve zdivu
sekání kapsy pro krabici ve zdivu
úprava stávajících rozvodů vypínač,zásuvka do výšky 1m
signalizační sada ABB pro invalidy
oživení,odzkoušení a nastavení zařízení
Celkem bod 3) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
m	11	44	484
ks	2	32	64
ks	6	64	384
ks	1	154	154
m	10	45	450
ks	7	50	350
sa	1	540	540
ks	1	7138	7138
ks	1	380	380
			9944

4) pavilon C - doplnění tlačítek pro osvětlení chodby u dveří na schodiště (1.PP,1.NP,2.NP) - jedná se o chodby

cyky 3x1,5
krabice KU 1901
krabice VDT IP54
sekání drážky 15x25 ve zdivu
sekání kapsy pro krabici ve zdivu
tlačítko se signalizací
doprava
Celkem bod 4) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
m	72	35	2520
ks	6	64	384
ks	6	209	1254
m	12	45	540
ks	6	50	300
ks	6	272	1632
ks	1	200	200
			6830

5) pavilon C - přidání zásuvek ve 4 kabinetech v 1.PP,1.NP

cyky 3cx2,5
krabice KU 1901
zásuvka dvojnásobná T B poot.
zásuvka dvojnásobná T S poot.
sekání drážky 15x25 ve zdivu
sekání kapsy pro krabici ve zdivu
Celkem bod 5) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
m	32	44	1408
ks	8	64	512
ks	4	236	944
ks	4	266	1064
m	16	45	720
ks	8	50	400
			5048

6) pavilon C - přívod pro RACK v 1.PP místnost vedle výtahu

cyky 3x2,5
krabice VDT
sekání drážky 15x25 ve zdivu
prostup zdí
zapojení kabelu v rozvaděči R1-C/0
Celkem bod 6) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
m	32	44	1408
ks	1	209	209
m	2	45	90
ks	1	188	188
ks	1	540	540
			2435

Celkem bez DPH

40618

Pavilon D

Část: více, méně práce silnoproud, MaR

8) pavilon D - skříň pro řídicí jednotku VZT v 3.NP - požadavek vznikl později, není místo v podhledu	mj.	počet	cena/ks	celkem
rozvaděč pro řídicí jednotku MaR VZT	ks	1	3728	3728
přesun řídicí jednotky vč.kabeláže do skříně	ks	1	1640	1640
Celkem bod 8) bez DPH				5368
Celkem bez DPH				5368



Pavilon E

Část: více, méně práce silnoproud, MaR

15) pavilon E - krabice s přívodem v zádveři v 1.NP

cyky 3x1,5
krabice KT 250
trubka 23
sekání drážky 15x25 ve zdivu
sekání kapsy pro krabici ve zdivu
ukončení kabelu v krabici a rozvaděči
Celkem bod 15) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
m	27	35	945
ks	1	446	446
m	3	32	96
m	12	45	540
ks	1	155	155
ks	2	142	284
			2466

16) pavilon E - provizorní připojení původních rozvodů pravé jídelny na nový rozvaděč R1-E/1

provizorní připojení v rozvaděči R1-E/1
cyky 3x1,5
krabice VDT IP54
odzkoušení provizorních rozvodů
Celkem bod 16) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
ks	1	2960	2960
m	18	35	630
ks	10	209	2090
ks	1	1440	1440
			7120

17) pavilon E - přidání zásuvek v jídelnách

cyky 3cx2,5
krabice KU 1901
zásuvka dvojnásobná T B poot.
zásuvka dvojnásobná T S poot.
sekání drážky 15x25 ve zdivu
sekání kapsy pro krabici ve zdivu
dozbrojení rozvaděče R1-E/1
Celkem bod 17) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
m	92	44	4048
ks	6	64	384
ks	6	236	1416
ks	4	266	1064
m	19	45	855
ks	6	50	300
ks	1	1130	1130
			9197

18) pavilon E - přidání vypínače pro škrabku brambor

vypínač 400V
úprava zapojení
Celkem bod 18) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
ks	1	898	898
ks	1	960	960
			1858

19) pavilon E - přívod pospojování do stojovny výtahu

cya 16zž
ukončení vodiče do 1x16
Celkem bod 19) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
m	35	62	2170
ks	2	74	148
			2318

20) pavilon E - osvětlení bočního vstupu u výdeje jídla

cyky 3x1,5
cyky 5x1,5
vypínač č.1 VDT p.o.
záslepka Tango bílá komplet
sekání drážky 15x25 ve zdivu
Celkem bod 20) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
m	15	35	525
m	1	44	44
ks	1	247	247
ks	1	154	154
m	12	45	540
			1510

21) pavilon E - úprava osvětlení a signalizace chladících boxů

svítidlo VDT IP vč.zdroje
úprava kabeláže a přepojení signalizace chl.boxů
cyky 3x1,5
sekání drážek,kapes a prostupy
Celkem bod 21) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
ks	7	624	4368
ks	7	2670	18690
m	58	35	2030
ks	1	4320	4320
			29408

22) pavilon E - úprava kompresorů pro chlazení na nové kabely

úprava rozvaděčů pro chlazení
Celkem bod 22) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
ks	7	1630	11410
			11410

25) pavilon E - doplnění ovládání osvětlení v kuchyni

cyky 3x1,5
krabice KU 1901
sekání drážky 15x25 ve zdivu
sekání kapsy pro krabici ve zdivu
vypínač č.6 VDT p.o.
Celkem bod 25) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
m	18	35	630
ks	1	64	64
m	3	45	135
ks	1	50	50
ks	1	247	247
			1126

26) pavilon E - přidání zásuvek 230V a 400V v kuchyni

cyky 3cx2,5
cyky 5x2,5
krabice KU 1901
krabice VDT IP54
sekání drážky 15x25 ve zdivu
sekání kapsy pro krabici ve zdivu
zásuvka 400/16/5
zásuvka 230V IP44 p.o.
zásuvka dvojnásobná T B poot.
vypínač VDT 230V
dozbrojení rozvaděče R2-E/1
doprava
pomocný materiál

Celkem bod 26) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
m	174	44	7656
m	32	55	1760
ks	13	64	832
ks	4	154	616
m	32	45	1440
ks	13	50	650
ks	1	386	386
ks	8	277	2216
ks	3	236	708
ks	1	898	898
sa	1	3460	3460
ks	1	200	200
ks	1	388	388
			21210

27) pavilon E - příklady 400V v kuchyni (výdejna, 2xumyvárna, 1xzměna vývodu P56)

cyky 5x6
cyky 5x6
cgsg 5x6
vypínač VDT 40A
cyky 5x16
cgsg 5x16
vypínač VDT 40A
vypínač VDT 63A
sekání drážek ve zdi, kapsy atd
dozbrojení rozvaděče R2-E/1
upřesnění nových rozvodů s provozovatelem
úprava PD
doprava
pomocný materiál

Celkem bod 27) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
m	92	94	8648
m	-10	94	-940
m	-11	136	-1496
ks	-1	898	-898
m	36	206	7416
m	16	259	4144
ks	2	898	1796
ks	1	1053	1053
sa	1	3420	3420
sa	1	7860	7860
hod	10	270	2700
ks	1	2100	2100
ks	1	400	400
ks	1	788	788
			36991

29) pavilon E - doplnění ventilátorů v sociálních místnostech v kuchni 1.NP

ventilátor 125AŽ
časové relé


Celkem bod 29) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
ks	4	1052	4208
ks	4	401	1604
			5812

Celkem bez DPH**130426**

Pavilon F**Část: více, méně práce silnoproud, MaR****7) provizorní připojení stávajících rozvaděčů v pavilonu F,G na nové přívody**
provizorní připojení nových kabelů vč. odpojení původních kabelů a odzkoušení

mj.	počet	cena/ks	celkem
ks	4	2240	8960

Celkem bod 7) bez DPH**8960****Celkem bez DPH****8960**

Pavilon G**Část: více, méně práce silnoproud, MaR****9) pavilon G - 1.PP přesunutí kabelů z lišty na chodbě do podhledu**

demontáž lišty

demontáž a převěšení svazku kabelů do podhledu

Celkem bod 9) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
m	15	58	870
sa	1	2340	2340
			3210

10) pavilon G - úprava vypínačů a kabeláže v místě ovládání osvětlení v tělocvičně kvůli slabo

demontáž a montáž vypínačů

úprava kabeláže

Celkem bod 10) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
ks	8	100	800
sa	1	1830	1830
			2630

11) pavilon G - přívod pro osvětlení a zásuvky pro kryt CO v nářadovně

cyky 3cx2,5

cyky 3x1,5

dozbrojení rozvaděče R1-G/0

krabice VDT IP54

zásuvka VDT NO

svítidlo 3

sekání drážky 15x25 ve zdivu

prostup do krytu CO

nosný materiál ve sklepě

Celkem bod 11) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
m	48	44	2112
m	48	35	1680
ks	1	1090	1090
ks	4	209	836
ks	1	193	193
ks	1	1371	1371
m	4	45	180
sa	1	1840	1840
sa	1	420	420
			9722

12) pavilon G - provizorní připojení venkovních rozvodů pro hřiště a zás.400V z pavilonu G na pavilon F

cyky 5x2,5

cyky 5cx4

demontáž přívodů ve stávajícím rozvaděči R1-G/0

dozbrojení a ukončení přívodů ve stávajícím rozvaděči R1-F/0

krabice VDT IP54

Celkem bod 12) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
m	16	55	880
m	20	76	1520
sa	1	890	890
sa	1	2940	2940
ks	1	209	209
			6439

13) pavilon G - ovládání a napájení VZT ve sprchách a šatnách v 1.NP

cyky 5x1,5

krabice KU 1901

krabice KU 1903

sekání drážky 15x25 ve zdivu

sekání kapsy pro krabici ve zdivu

tlačítko

čidlo vlhkosti

dozbrojení rozvaděče R1-G/1

krabice VDT IP54

zapojení ventilátoru 400V

prostup na střeche (bez stavebních prací)

pomocný materiál

Celkem bod 13) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
m	214	44	9416
ks	6	64	384
ks	2	154	308
m	32	45	1440
ks	8	50	400
ks	4	272	1088
ks	2	1760	3520
sa	1	7940	7940
ks	2	209	418
ks	2	360	720
ks	2	490	980
ks	1	188	188
			26802

14) pavilon G - čidlo pohybu na sociálkách v 1.PP a 1.NP

čidlo pohybu

cyky 5x1,5

krabice KU 1903

demontáž tlačítka

záslepka Tango bílá komplet

sekání drážky 15x25 ve zdivu

sekání kapsy pro krabici ve zdivu

nastavení a seřízení čidel pohybu

Celkem bod 14) bez DPH

mj.	počet	cena/ks	celkem
ks	15	1156	17340
m	34	44	1496
ks	15	154	2310
ks	13	60	780
ks	13	154	2002
m	30	45	1350
ks	15	50	750
ks	15	140	2100
			28128

Celkem bez DPH**76931**

Pavilon A,B,C,E,F,G**Část:více,méněpráce silnoprout,Mar****10) rozvody pro chlazení vč.ovládacích kabelů,tras,úpravy RH vč.fotovoltaiky**


	mj.	počet	cena/ks	celkem
doplnění RH pro chlazení	ks	1	14740	14740
úprava rozvaděče RE pro HDV a relé	ks	1	9240	9240
spínač 400V 25A IP65	ks	6	671	4026
žlab 62/50 včetně víka,konzol a montážních dílů	m	75	368	27600
nosný materiál do 5kg	ks	3	138	414
cyky 12cx2,5	m	595	126	74970
drát cyy 16mm	m	595	62	36890
svorka SK	ks	6	105	630
svorka SS	ks	36	72	2592
podpěra PV21	ks	12	20	240
JT 3m vč.držáku	ks	6	710	4260
AlMgSi 8	m	12	137	1644
průraz do 25mm	ks	5	150	750
průraz do 40mm	ks	6	190	1140
průraz 62x50mm	ks	8	360	2880
kabelový vývod pro technologie	ks	12	100	1200
zemnicí svorka pro připojení technologie kovových rozvodů (VZT)	ks	6	106	636
pomocný instalační materiál	ks	1	4880	4880
revize	hod	32	300	9600

Celkem bod 10 bez DPH**198332****11) elektroinstalace výtahové šachty a místnosti před ní**

	mj.	počet	cena/ks	celkem
svítidlo 3	ks	2	1371	2742
svítidlo 5	ks	1	1528	1528
spínač č.1 VDT NO	ks	2	185	370
zásuvka VDT NO	ks	1	193	193
cyky 3x1,5	m	14	35	490
krabice VDT IP54	ks	2	209	418
Celkem bod 11) bez DPH				5741

12) provizorní připojení VZT jednotek na pavilonu D1,D

	mj.	počet	cena/ks	celkem
rozvaděč	ks	1	8540	8540

Celkem více,méně práce bez DPH**212613**

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE VZDUCHOTECHNIKY A ELEKTROINSTALACE ZŠ SVÁŽNÁ“,

Navrhovatel změny Huslík s.r.o. Masná 527/7f 602 00 Bmo	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : A-E/02/44	Index navrhovatele DOD	Číslo SO nebo PS O:SML143/2019/OVV ZH:	Pořadové číslo TZL 44
Index navrhovatele změny: OBJ...objednatel TDO...technický dozor objednatel DOD...dodavatel AD...autorský dozor ZŠZákladní škola, Bmo, Kamínky 5, příspěvková organizace	Datum vydání TZL :	24.8.2020		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní DOD
Název změny: SLP úprava délky tras provizorní propojení stávajících zařízení				
Důvod změny: - Byla překročena délka kabeláže - odporuje normě doplněn podružný RACK - Požadavek na osazení Wi-Fi pro venkovní akce - provizorní propojení stávajících zařízení s vedeními přes pavilon C - méněpráce nepožadované nedodané telefony a dveřní zámky				
Popis změny: - mezi servrovnou a místem pro RACK bude proveden propoj optickým kabelem z důvodu zachování rychlosti přenosu dat - bude osazena WiFi s odpovídajícím krytím pro venkovní prostory - kabeláže a vyhledání				
Přílohy: Příloha č. 1 – Rozpočet				
Vliv na cenu: ANO vícepráce: 241 792,20 Kč bez DPH, DPH 21% 16 066,26 Kč, 92 572,26 Kč vč.DPH méněpráce: - 334 992,-Kč bez DPH, DPH 21% 70 348,32 Kč, -405 340,32 Kč vč. DPH rozdíl = výsledná cena: -93 199,80 Kč bez DPH, DPH 21% -19 571,96 Kč, -112 771,76 Kč vč.DPH			Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE		Vyplní AD / DOD
Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík			Datum a podpis: 24.1.2020	
Zástupce TDO, AD: Ing. Jan Vejřasa	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.1.2020		
Zástupce OBJ: Ing. Petr Kučeřík	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.1.2020		
Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Punčochář	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.1.2020		
Zástupce OBJ: Ing. Jana Drápalová	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.1.2020		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

ZL A-E/02/44

Vícepráce	
Pavilon A+B	67 240,00 Kč
Pavilon C	18 167,80 Kč
Pavilon D	31 950,40 Kč
Pavilon E	14 664,00 Kč
Pavilon F	11 696,00 Kč
Pavilon G	98 074,00 Kč
Celkem	241 792,20 Kč

méněpráce	- Kč	- Kč	- Kč
celková rekapitulace	241 792,20 Kč	50 776,36 Kč	292 568,56 Kč

Příloha č. 1 - rozpočet (vícepráce)
Pavilon A+B

Název položky	množství	MJ	cena / MJ	Celkem dodávka	montáž	Celkem montáž
Pavilon A+B						
1NP - Lidl mMusic B1/4 do DR4 - 4/3/11-12						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	125	m	8,00 Kč	1 000,00 Kč	15,20 Kč	1 900,00 Kč
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice.	1	ks	189,00 Kč	189,00 Kč	136,00 Kč	136,00 Kč
Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá						
1NP - vestibul A0/3 do DR4 - zásuvka tlf, připojení objednávkového zterminálu - chip, vstup WIFI						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	290	m	8,00 Kč	2 320,00 Kč	15,20 Kč	4 408,00 Kč
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice.	1	ks	189,00 Kč	189,00 Kč	136,00 Kč	136,00 Kč
Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá						
telefonní IP ústředna dle nabídky						
dodávka a montáž TLF IP ústředny	1	ks	33 002,00 Kč	33 002,00 Kč	- Kč	- Kč
doplnění podstavce na stůl pro videotelefon						
FERMAX 3325	3	ks	3 680,00 Kč	11 040,00 Kč	- Kč	- Kč
instalace protipožárního krabic z důvodu postupné realizace etap a zajištění funkce jednotlivých etap.						
KOPOS, č. 8135, KRABICE, IP54 (8595057691612)	12	ks	740,00 Kč	8 880,00 Kč	115,00 Kč	1 380,00 Kč
Záložní zdroj UPS pro rozhlas						
Eaton 5E 650i USB, UPS 650VA / 360 W, 4 zásuvky IEC	1	ks	1 980,00 Kč	1 980,00 Kč	680,00 Kč	680,00 Kč
						67 240,00 Kč
Pavilon C						
tiskárna chodba "C" II.NP do DR5. 4/R/ 3-4						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	70	m	8,00 Kč	560,00 Kč	15,20 Kč	1 064,00 Kč
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice.	2	ks	189,00 Kč	378,00 Kč	136,00 Kč	272,00 Kč
Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá						
místnost C2/16 do DR4. 4/R/1-2						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	170	m	8,00 Kč	1 360,00 Kč	15,20 Kč	2 584,00 Kč
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice.	1	ks	189,00 Kč	189,00 Kč	136,00 Kč	136,00 Kč
Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá						
I.NP - kabinet C O/7 - rozšíření o zásuvky do DR5. 4/3/21-22, 4/3/ 23-24,						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	115	m	8,00 Kč	920,00 Kč	15,20 Kč	1 748,00 Kč
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice.	2	ks	189,00 Kč	378,00 Kč	136,00 Kč	272,00 Kč
Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá						
místnost C0/17/1 do DR5. 4/3/19-20						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	36	m	8,00 Kč	288,00 Kč	15,20 Kč	547,20 Kč

Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice. Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá	1	ks	189,00 Kč	189,00 Kč	136,00 Kč	136,00 Kč
místnost CO/15 do DR5. 4/3/17-18						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	30	m	8,00 Kč	240,00 Kč	15,20 Kč	456,00 Kč
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice. Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá	1	ks	189,00 Kč	189,00 Kč	136,00 Kč	136,00 Kč
místnost CO/14 do DR5. 4/3/5-6						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	28	m	8,00 Kč	224,00 Kč	15,20 Kč	425,60 Kč
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice. Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá	1	ks	189,00 Kč	189,00 Kč	136,00 Kč	136,00 Kč
výklepek tiskárna do DR5. 4/3/13-14						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	40	m	8,00 Kč	320,00 Kč	15,20 Kč	608,00 Kč
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice. Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá	1	ks	189,00 Kč	189,00 Kč	136,00 Kč	136,00 Kč
místnost CO/13 do DR4. 4/5/11K-12K						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	100	m	8,00 Kč	800,00 Kč	15,20 Kč	1 520,00 Kč
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice. Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá	1	ks	189,00 Kč	189,00 Kč	136,00 Kč	136,00 Kč
výklepek tiskárna do DR5. 4/3/13-14						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	40	m	8,00 Kč	320,00 Kč	15,20 Kč	608,00 Kč
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice. Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá	1	ks	189,00 Kč	189,00 Kč	136,00 Kč	136,00 Kč
						18 167,80 Kč
Pavilon D						
3NP. Kabinet D1. 2/7 zásuvky 3/6/11-12 - rozšíření datových zásuvek propojení do D3						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	180	m	8,00 Kč	1 440,00 Kč	15,20 Kč	2 736,00 Kč
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice. Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá	1	ks	189,00 Kč	189,00 Kč	136,00 Kč	136,00 Kč
kabinet D1.2/9 do DR 3. 3/6/13-14						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	140	m	8,00 Kč	1 120,00 Kč	15,20 Kč	2 128,00 Kč
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice. Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá	1	ks	189,00 Kč	189,00 Kč	136,00 Kč	136,00 Kč
kabinet D 2/5 do DR3 3/6/ 9-10						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	120	m	8,00 Kč	960,00 Kč	15,20 Kč	1 824,00 Kč
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice. Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá	1	ks	189,00 Kč	189,00 Kč	136,00 Kč	136,00 Kč
kabinet D 2/9 do DR3 3/6/ 7-8						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	100	m	8,00 Kč	800,00 Kč	15,20 Kč	1 520,00 Kč
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice. Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá	1	ks	189,00 Kč	189,00 Kč	136,00 Kč	136,00 Kč
kabinet zástupce ředitele D 0/11 do DR1 zásuvky 1 - A-B, 1 C-D, 1 E-F						

U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	180	m	8,00 Kč	1 440,00 Kč	15,20 Kč	2 736,00 Kč
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice.	3	ks	189,00 Kč	567,00 Kč	136,00 Kč	408,00 Kč
Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá						
kabinet D1 0/1 do DR1 zásuvky 1 - A-B , 2 A-B						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	55	m	8,00 Kč	440,00 Kč	15,20 Kč	836,00 Kč
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice.	2	ks	189,00 Kč	378,00 Kč	136,00 Kč	272,00 Kč
Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá						
server IT D1/8 - zásuvky 3/2/06-07 , 3/6/11-12, 3/6/13-14, 3/6/15-16 do DR3						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	80	m	8,00 Kč	640,00 Kč	15,20 Kč	1 216,00 Kč
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice.	4	ks	189,00 Kč	756,00 Kč	136,00 Kč	544,00 Kč
Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá						
server IT D1/8 - zásuvky 3/2/21-22 , 3/6/23-24, 3/1/20-21, 3/1/22-23 do DR3						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	72	m	8,00 Kč	576,00 Kč	15,20 Kč	1 094,40 Kč
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice.	4	ks	189,00 Kč	756,00 Kč	136,00 Kč	544,00 Kč
Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá						
ředitelna školka D1/6 - rozšíření o zásuvky do DR3 3/2/14.1-15.1						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	70	m	8,00 Kč	560,00 Kč	15,20 Kč	1 064,00 Kč
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice.	1	ks	189,00 Kč	189,00 Kč	136,00 Kč	136,00 Kč
Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá						
sborovna D0/6 dod DR1 - 1/6, 1/H						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	100	m	8,00 Kč	800,00 Kč	15,20 Kč	1 520,00 Kč
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně instal. krabice.	2	ks	189,00 Kč	378,00 Kč	136,00 Kč	272,00 Kč
Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá						31 950,40 Kč
Pavilon E						
přepojení stávajícího vedení - zachování funkčnosti stávajících zařízení E						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	230	m	8,00 Kč	1 840,00 Kč	15,20 Kč	3 496,00 Kč
zjišťování rozvodů, možnosti propojení, přepojení	1	kpl	- Kč	- Kč	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
rozvody pro objednávkové terminály v kuchyni						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	180	m	8,00 Kč	1 440,00 Kč	15,20 Kč	2 736,00 Kč
EUROFIRE LSOH J-H(S)H 2x2x0,8	40	m	42,00 Kč	1 680,00 Kč	16,80 Kč	672,00 Kč
						14 664,00 Kč
Pavilon F						
přepojení stávajícího vedení - zachování funkčnosti stávajících zařízení F						
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	280	m	8,00 Kč	2 240,00 Kč	15,20 Kč	4 256,00 Kč
zjišťování rozvodů, možnosti propojení, přepojení	1	kpl	- Kč	- Kč	5 200,00 Kč	5 200,00 Kč
						11 696,00 Kč
Pavilon G						

Instalace nového rozvaděče RACK z důvodu překročení délky kabeláže - propoje mezi B a G									
rozvaděč RACK 15U 500/400	1	ks	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč		2 100,00 Kč
Optický kabel, singlemode 09/125, 8 vláken.	50	m	9,60 Kč	9,60 Kč	480,00 Kč	480,00 Kč	18,20 Kč		910,00 Kč
Výsuvná optická vana 24x LC duplex OS2, kompletně vybavená, včetně adaptérů, kazet, pigtailů, záslepek	2	ks	1 180,00 Kč	1 180,00 Kč	2 360,00 Kč	2 360,00 Kč	360,00 Kč		720,00 Kč
Optická konektorová spojka LC duplex SM	16	ks	20,00 Kč	20,00 Kč	320,00 Kč	320,00 Kč	32,00 Kč		512,00 Kč
Pigtail 09/125 LC/UPC SM, 1m	16	ks	38,00 Kč	38,00 Kč	608,00 Kč	608,00 Kč	250,00 Kč		4 000,00 Kč
Ochrana sváru smrštitelná teplem, 60mm	16	ks	6,00 Kč	6,00 Kč	96,00 Kč	96,00 Kč	35,00 Kč		560,00 Kč
Optický patch cord LC/LC 09/125um duplex, 2m, SM	2	ks	168,00 Kč	168,00 Kč	336,00 Kč	336,00 Kč	20,00 Kč		40,00 Kč
Optický svár, měření	16	ks	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	280,00 Kč		4 480,00 Kč
nová trasa vedení - příchytý atd	50	m	48,00 Kč	48,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	64,00 Kč		3 200,00 Kč
Doplnění aktivního prvku pro přidaný rozvaděč									
JL357A - Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+ Switch	1	ks	38 900,00 Kč	38 900,00 Kč	38 900,00 Kč	38 900,00 Kč	2 500,00 Kč		2 500,00 Kč
Venkovní WIFI									
ACCESS POINT Cisco AIR-AP1542I-E-K9	1	ks	17 880,00 Kč	17 880,00 Kč	17 880,00 Kč	17 880,00 Kč	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč
přepojení stávajícího vedení - zachování funkčnosti stávajících zařízení G									
U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH	210	m	8,00 Kč	8,00 Kč	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč	15,20 Kč		3 192,00 Kč
zjišťování rozvodů, možnosti propojení, přepojení	1	kpl	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč
									98 074,00 Kč
Celkem									241 792,20 Kč



ZŠ Svážná Slaboproud Dodatek č.2
Méněpráce

Název	původní množství	méněpráce	ks/m	Dodávka	Celkem Dodávka	Montáž	Celkem Montáž
				cena	cena celkem	jednotková cena	cena celkem
IP telefon							
GXP-2130 Grandstream - IP telefon, barevný LCD, 3x SIP účty, 3 linky, 2x RJ45, POE, 4x prog. tl., 8x BLF (Úroveň technického standardu- GXP-2130 Grandstream)	144	-108	ks	2 311,00	-249 588,00	150,00	-16 200,00

Celkem - 265 788,00 Kč

Elektromechanický úzký samozamykací paníkový zámek backset 35mm	3,00	-3,00		12 310,00	-36 930,00	320,00	-960,00
ABLOY KABEL Y					0,00		0,00
6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky	3,00	-3,00		826,00	-2 478,00	210,00	-630,00
KOVOVÁ PRUCHODKA P					0,00		0,00
Kabelová průchodka pro zadlabání do dveří,délka pouzdra46cm/vnitřní průch.40cm	3,00	-3,00		843,00	-2 529,00	68,00	-204,00
IKON SX43F1					0,00		0,00
Bezpečnostní kování kilka x kilka pro EL460,9mm dělený čtyřhran	3,00	-3,00		4 936,00	-14 808,00	115,00	-345,00
ABLOY EA330					0,00		0,00
Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka 23,6 mm	3,00	-3,00		480,00	-1 440,00	89,00	-267,00
FERMAX4813					0,00		0,00
Napájecí zdroj, 12Vss/2A, 6 DIN modulů	3,00	-3,00		1 846,00	-5 538,00	560,00	-1 680,00
S-4					0,00		0,00
Protizákrmiová ochrana na zámky, sada 2 ks	3,00	-3,00		350,00	-1 050,00	115,00	-345,00

69 204,00 Kč

Celkem bez DPH - 334 992,00 Kč

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE VZDUCHOTECHNIKY A ELEKTROINSTALACE ZŠ SVÁŽNÁ“,

Navrhovatel změny Huslík s.r.o. Masná 527/7f 602 00 Bmo	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : E/06/45	Index navrhovatele DOD	Číslo SO nebo PS O:SML143/2019/OVV ZH:	Pořadové číslo TZL 45
Index navrhovatele změny: OBJ...objednatel TDO...technický dozor objednatel DOD...dodavatel AD...autorský dozor ZŠZákladní škola, Bmo, Kaminky 5, příspěvková organizace	Datum vydání TZL :	24.8.2020		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní DOD
Název změny: SLP úprava délky tras provizorní propojení stávajících zařízení				
Důvod změny: - pro regulaci VZT bylo nutné doplnit servopohon pro automatické ovládání digestoří				
Popis změny: - na místo ruční klapky osazen elektrický servohohon a napojen do MAR				
Přílohy: Příloha č. 1 – Rozpočet				
Vliv na cenu: ANO vícepráce: 7 958,- Kč bez DPH, DPH 21% 1 671,18 Kč, 9 629,18 Kč vč.DPH méněpráce: -0 rozdíl = výsledná cena: 7 958,- Kč bez DPH, DPH 21% 1 671,18 Kč, 9 629,18 Kč vč.DPH			Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			NE Vyplní AD / DOD	
Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík		Datum a podpis: 24.1.2020		
Zástupce TDO, AD: Ing. Jan Vejřasa	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.1.2020		
Zástupce OBJ: Ing. Petr Kučeřík	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.1.2020		
Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Punčochář	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.1.2020		
Zástupce OBJ: Ing. Jana Drápalová	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.1.2020		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

Příloha č.1 - rozpočet (vícepráce)

Část: silnoproud, MaR

ZL E/06/45

23) pavilon E - přidání servopohonu pro digestoř v kuchyni


servopohon

krabice VDT IP54

mj.	počet	cena/ks	celkem
ks	2	3770	7540
ks	2	209	418

Celkem bod 23) bez DPH

7958



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE VZDUCHOTECHNIKY A ELEKTROINSTALACE ZŠ SVÁŽNÁ“,

Navrhovatel změny Huslík s.r.o. Masná 527/7f 602 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : E/07/46	Index navrhovatele DOD	Číslo SO nebo PS O:SML143/2019/OVV ZH:	Pořadové číslo TZL 46
Index navrhovatele změny: OBJ...objednatel TDO...technický dozor objednatel DOD...dodavatel AD...autorský dozor ZŠZákladní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace	Datum vydání TZL :	24.8.2020		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní DOD
Název změny: SLP úprava délky tras provizorní propojení stávajících zařízení				
Důvod změny: - bylo rozhodnuto o zrušení původních odtahů vzduchu z kuchyně				
Popis změny: - doplní nosných, tepelných a hydroizolačních vrstev v prostoru prostupů				
Přílohy: Příloha č. 1 – Rozpočet				
Vliv na cenu: ANO vícepráce: 22 410,16 Kč bez DPH, DPH 21% 4 706,13 Kč, 27 116,29 Kč vč.DPH méněpráce: -0 rozdíl = výsledná cena: 22 410,16 Kč bez DPH, DPH 21% 4 706,13 Kč, 27 116,29 Kč vč.DPH			Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			NE Vyplní AD / DOD	
Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík	Datum a podpis: 24.1.2020			
Zástupce TDO, AD: Ing. Jan Vejřasa	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.1.2020		
Zástupce OBJ: Ing. Petr Kučeřík	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.1.2020		
Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Punčochář	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.1.2020		
Zástupce OBJ: Ing. Jana Drápalová	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.1.2020		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

Příloha č.1 - rozpočet (méněpráce)

S:	190630	ZŠ Svážná vícepráce	
O:	08	Pavilon E vícepráce	ZL E/07/46
R:	008	Zrušení odtahů na střechu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 976,80
1	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve střepech 4*0,6*0,6*0,3	m3	0,43200	16 150,00	6 976,80
				0,43200		
Díl: 712		Živičné krytiny				5 945,16
2	712372111RT3	Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 200 mm, Alkorplan 35176 tl.1,5 mm	m2	6,00000	741,00	4 446,00
3	712411101RZ2	Povlaková krytina střeš do 30°, za studena ALP 2 x nátěr - Dekprimer	m2	6,00000	54,00	324,00
4	712441559R00	Povlaková krytina střeš do 30°, NAIP přitavením	m2	6,00000	108,00	648,00
5	62832131R	Pás asfaltovaný Glastek 40 speci mineral	m2	6,00000	59,00	354,00
6	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	57,72000	3,00	173,16
Díl: 713		Izolace tepelné				1 566,00
7	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK	m2	6,00000	124,50	747,00
8	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS	m3	0,35000	2 340,00	819,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 869,40
9	762441112RT1	Montáž obložení ,OSB desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 15 mm	m2	5,20000	359,50	1 869,40
Díl: 764		Konstrukce klempířské				6 052,80
10	764311201RT2	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha 10 - 25 m2	m2	5,20000	1 164,00	6 052,80
Celkem						22 410,16



Ma. D.L.
Tel.: 530 597
22/495 no