

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 18.12.2020 uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to

„Výměna vstupních dveří Štefánikova 1275-77, Uherské Hradiště“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Město Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

002 91 471

CZ00291471

Ing. Čestmír Bouda, místostarosta města Uherské Hradiště

Bc. Leoš Žálek, technik společnosti EDUHA, s.r.o.,

IČ:27680657, DI4: CZ27680657, se sídlem Uherské Hradiště,

Studentské náměstí 1535, PSČ 686 01, zastoupené Ing. Liborem

Karáskem – jednatelem, která zastupuje Město Uherské Hradiště

na základě Příkazní smlouvy ze dne 9.12.2019.

Tel. :

E-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Petr Škrabal

Traplice 362, 687 04 Traplice

72428821

CZ6808171271

Petr Škrabal

Petr Škrabal, tel.

E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. Prohlášení stran

2.1 Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 18.12.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení díla „**Výměna vstupních dveří Štefánikova 1275-77, Uherské Hradiště**“ (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“).

2.2 Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

III. Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla.

3.2 Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění Smlouva následovně:

A) Mění se článek „III. Doba plnění“ odstavec 1.2 smlouvy, a to následovně:

termín dokončení a předání díla **Nejpozději do 12 týdnů od podpisu této smlouvy**
kdy termín vycházel od podpisu smlouvy dne 18.12.2020 na datum 14.3.2021

nový termín dokončení a předání díla se nyní stanovuje na **23.4.2021**

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.2** Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
V Uherském Hradišti dne 9.3.2021	V Uherském Hradišti dne 8.3.2021
v.r. Ing. Čestmír Bouda, místostarosta	v.r. Petr Škrabal
..... Ing. Čestmír Bouda, místostarosta Petr Škrabal