

DODATEK Č. 2 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace – Zpracování hlavních prohlídek v roce 2020 na oblasti Benešov dle RS č. 1834/00066001/2018

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**
č. smlouvy: S-1398/00066001/2020
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

RD – mostní prohlídky

zhotovitelem: INSET s.r.o.
zastoupeným: Ing. Pavel Šural, obchodní manažer, na základě plné moci
IČ: 03579727
DIČ: CZ03579727
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236
č. smlouvy:

a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.
zastoupeným: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva
IČ: 45272387
DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434
č. smlouvy: 20-196

a

zhotovitelem: VIAPONT, s.r.o..
zastoupeným: Ing. Ivan Kusák, jednatel
IČ: 46995447
DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, Oddíl C, vložka 8917
č. smlouvy:

a

zhotovitelem: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
zastoupeným: Ing. Pavel Kurečka, jednatel
IČ: 27764613
DIČ: 27764613

Údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 29142

Č. smlouvy:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č.2 k Prováděcí smlouvě ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy 1834/00066001/2018 , č. smlouvy konzultanta: 20-196**

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.5.2020 Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo na plnění zakázky s názvem „**Zpracování hlavních prohlídek v roce 2020 na oblasti Benešov dle RS č. 1834/00066001/2018**“ a Dodatek č. 1 ze dne 29.9.2020.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Změna v **čl. III., Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy** a z Dodatku č. 1 – Článek II. Odst. 4.

Vzhledem ke kombinaci klimatických podmínek v měsíci únoru a přetrvávajícímu covidovému stavu v České republice nemůžeme mít zapůjčenou prohlížecí plošinu z Německa ani Rakouska. Jediná plošina je možná k zapůjčení od ŘSD ČR, ale až 28.4.2021. Tím se dokončení prací z objektivních důvodů nezpracuje do konce března, ale je nový termín pro předání díla 31.5.2021.

Dokončení prací do 31.5.2021, lhůta pro předání a převzetí díla do 31.5.2021.

2. Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá své platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku č. 2 Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku č. 2 Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku č. 2 Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku č. 2 Smlouvy.
3. Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 Smlouvy uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze, dne

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

PODEPSÁN

za zhotovitele:

RD – mostní prohlídky
zastoupená vedoucím společníkem
INSET s.r.o.

Ing. Pavel Šural,
obchodní manažer
INSET s.r.o.,
na základě plné moci