

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným:
ve věci této zakázky
bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným
bankovní spojení:

IČ: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015“

zhotovitelem: VIAPONT, s.r.o.,
se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 46995447

DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)

(název dílčí veřejné zakázky: D1 modernizace, 4. etapa-výkon koordinátora výstavby,
č. smlouvy objednatele: 02PT-004863, č. smlouvy zhotovitele: **doplň uchazeč**)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 14. 11.2016 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Článek II.

Cena za dílo

- Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
 - Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy bez DPH: 650,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 136,5 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 786,5 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služebPodrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
- Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
ukončení prací: 12/2018
specifikace případných etap: -
- Netýká se..
- Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
Modernizace D1:
úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov
úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice
úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice
úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov
úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov
úsek 18-EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí
úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka
úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů

km 34,140 – 41,340
km 48,590 – 56,300
km 75,920 – 82,417
km 91,240 – 104,820
km 113,320 – 119,300
km 134,014-141,200
km 147,100 – 153,747
km 162,750 – 168,170

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Zadávací dokumentaci a Soupis služeb.
- Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující -.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny,
 3. Technické podmínky plnění smlouvy,
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne 16.2.2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

28-02-2017

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 16.2.2017

oprávněn podepisovat nabídku na základě plné moci ze dne 14.11.2016 za společnost PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015

Příloha č. 1 D1 Modernizace, výkon koordinátora výstavby - předmět plnění
Předmětem díla je výkon koordinačních činností projektu „D1 Modernizace“ na dílčích stavebních úsecích:

D1 Modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov
D1 Modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice
D1 Modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice
D1 Modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov
D1 Modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov
D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín- EXIT 141 Velké Meziříčí
D1 Modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka
D1 Modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů

I. Obecné:

1. Termín plnění:

Zahájení: podpisem objednávky
Ukončení: 12/2018

2. V nabídkové ceně uvedené v příloze č. 2 – Soupis prací jsou započteny veškeré náklady na dopravu, tisk, telefony apod. Nabídková cena nezahrnuje případné znalecké posudky, správní poplatky, kolky, apod.

3. Fakturace:

Podkladem pro úhradu prací bude čtvrtletní faktura, vystavená zhotovitelem, která bude doplněna detailním rozpisem vykonaných činností za fakturační období včetně odpracovaných hodin. Rozpis vykonaných činností bude potvrzený zástupcem zhotovitele, a to styčným pracovníkem ve věcech technických. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen tuto fakturu proplatit.

Faktura je splatná do 60 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli (doporučeně) na kontaktní adresu zástupce objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

Faktura bude objednatelům hrazena převodním příkazem.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Objednatel neposkytuje žádné zálohy.

4. Předmětem díla jsou tyto činnosti (v textu dále uváděno jako „koordinátor výstavby“ a „koordinace“):

4.1 Koordinace průběhu výstavby.

4.2 Dohled nad autorským dozorem (dále jen AD)

4.3 Technická podpora objednatelů na předmětných úsecích výstavby (servisní pomoc generálnímu řediteli ŘSD ČR a technická pomoc řediteli Závodu Praha ŘSD ČR.

II. Předmět díla je rozdělen do dílčích etap

II. 1 Detailní popis studijní části činnosti

Před zahájením vlastního výkonu koordinace výstavby pro modernizaci dálnice D1 budou „koordinátorovi výstavby předány podklady“ pro provádění jeho činnosti i vlastního díla stavby. Jedná se o níže uvedené dokumentace, předpisy a legislativu:

- a) Projekty Dokumentace pro stavební povolení (DSP) + Pravomocná stavební povolení ověřená stavebním úřadem (dále jen SP) a ostatní správní vyjádření – koordinátorovi výstavby předá VPT D1 ŘSD ČR ZP
- b) Zadávací dokumentace stavby (ZDS) v následujícím členění:
(koordinátorovi výstavby předá VPT D1 ŘSD ČR ZP –
Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS)
 - Technické kvalitativní podmínky (dále jen TKP)
 - Zvláštní technické kvalitativní podmínky (dále jen ZTKP)
 - Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (dále jen OP, ZP)
 - Souhrn smluvních dohod (dále jen SSD) zahrnující smluvní podmínky (dále jen SOD) mezi objednatelem a zhotovitelem, a mezi objednatelem a AD.
- c) Nabídka zhotovitele (oceněný soupis prací, HMG výstavby, HMG předávání RDS) – koordinátorovi výstavby předá VPT D1 ŘSD ČR ZP
- d) Dotazy a odpovědi v rámci zpracovávání nabídek na Modernizace D1 (pro úseky 4, 10, 11A, 12, 20)
- e) VPT D1 ŘSD ČR ZP předá koordinátorovi výstavby jmenný seznam včetně kontaktů na HIR, TDS, koordinátora BOZP, ředitele stavby, pracovníků ŘSD, kteří se budou účastnit výrobních výborů a kontrolních dnů (účast dalších zaměstnanců ŘSD mimo předaný seznam na předemětných jednáních zajistí HIR příslušné stavby),
- f) VPT D1 ŘSD ČR ZP předá koordinátorovi výstavby kontakt na zpracovatele RDS – hlavního inženýra projektu (dále jen HIP). Účast dalších zpracovatelů RDS na předemětných jednáních zajistí HIP příslušné stavby,
- g) VPT D1 ŘSD ČR ZP předá koordinátorovi výstavby procesní postup při projednávání RDS na ŘSD ČR,
- h) VPT D1 ŘSD ČR ZP předá koordinátorovi výstavby procesní postup při projednávání změn během výstavby (ZBV) na ŘSD ČR,
- i) Veškeré výše uvedené podklady budou zhotoviteli předány nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu objednávky.

II. 2 Detailní popis výkonné části činnosti

Dle potřeby si koordinátor výstavby zajistí na vlastní náklady ke spolupráci specialisty z oboru projektování silnic, mostních objektů, vodohospodářských objektů, objektů elektro a ostatních profesí souvisejících s výstavbou Modernizace dálnice D1 a zpracovatelem rozpočtů. Koordinátor výstavby bude v rámci ŘSD ČR jednat pouze prostřednictvím generálního ředitele nebo ředitele závodu Praha, kteří jsou oprávněni vydat pokyny pracovníkům ŘSD ČR a ŘSD ČR Závodu Praha. V případě nečinnosti pracovníků ŘSD ČR zodpovědných za realizaci Modernizace D1 nebo v případě ohrožení termínu výstavby nebo majetkové újmy, koordinátor výstavby je oprávněn neprodleně písemně informovat generálního ředitele ŘSD ČR a ředitele Závodu Praha ŘSD ČR. Jako porušení smlouvy je klasifikována činnost koordinátora výstavby, pokud povede jednání bez předchozí informace generálnímu řediteli nebo řediteli Závodu Praha ŘSD ČR anebo svolá jednání, které generální ředitel ŘSD ČR nebo ředitel Závodu Praha ŘSD ČR neodsouhlasil.

III. Specifikace výkonné činnosti

III.1. Kontrola průběhu stavby:

1. Účast na KD : Koordinátor se bude účastnit kontrolních dnů stavby (dále jen KD) - na každém úseku. Návrh termínů KD předá koordinátorovi HIR. Koordinaci termínů KD jednotlivých úseků zajistí koordinátor společně s VPT D1 ŘSD ČR ZP
2. Vyjádření k programu prací + účast na jednání o programu prací: Koordinátor výstavby předá Vedoucímu PT D1 (VPT D1 ŘSD ČR ZP –) a HIR vyjádření k reálnosti předloženého HMG výstavby a HMG předávání RDS zhotovitelem.
3. Koordinátor výstavby bude provádět kontrolu aktualizovaných HMG zhotovitele v průběhu výstavby z pohledu koordinace a kritických milníků výstavby (přeložka TO2, dopravní opatření se zásadním vlivem na plynulost provozu apod.). HMG předá koordinátorovi výstavby prostřednictvím VPT D1 vedoucí TDS 1x měsíčně (HMG bude součástí zprávy zhotovitele, kterou vydá 1x měsíčně), koordinátor výstavby předá zprávu HIR a VPT D1 do 7 dnů od předání podkladů.
4. Kontrola shody stavby a SSD: V případě, že koordinátor výstavby na stavbě nalezne neshodu se smlouvou o dílo, bude o uvedeném informovat neprodleně HIR, VPT D1 a správce stavby (ŘZP). V rámci informace bude přiloženo prokázání konkrétního pochybení včetně odkazu na příslušnou část smlouvy, která byla porušena.
5. Koordinace stanovisek AD + jejich interpretace: Koordinátor výstavby povede dohled nad souladem provádění stavby s technickým řešením DSP/PDPS a činností AD. V případě, že koordinátor výstavby bude přesvědčen o špatném postupu AD, bude o uvedeném informovat neprodleně HIR, VPT D1 a správce stavby (ŘZP). V rámci informace bude přiloženo prokázání konkrétního pochybení včetně odkazu na příslušnou část smlouvy s AD, která byla porušena. Koordinátor výstavby bude podávat vysvětlení respektive doplnění informací k vyjádření autorského dozoru k projektu DSP/PDPS na výzvu ŘSD ČR. Koordinátor výstavby bude také dávat na výzvu své stanovisko ke kategorizaci změn během výstavby v souladu s platnou Směrnicí GŘ ŘSD ČR.
6. Technická pomoc a součinnost při vyřizování dokumentů Objednatele - Podklady pro odpovědi na dopisy zhotovitelů, kontrola zápisů z KD před jejich vydáním.
7. Přehled postupu výstavby – kontrola časového HMG výstavby + soulad s HMG odevzdávání RDS + TePŘ.

8. Změny během výstavby – vyjádření (stanovisko) k předloženým pasportům změn a jejich kategorizaci v době schvalování změny.
9. Zprávy o koordinaci - 1x měsíčně předá koordinátor výstavby HIR, a to 3 dny před kontrolním dnem. Dále koordinátor předá zástupci objednatele k potvrzení pravidelné měsíční výkazy prováděné činnosti (jako podklad pro fakturaci), obsahující počet hodin a popis prováděné činnosti, a to nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce.

III.II. Kontrola realizační dokumentace stavby:

Koordinátor výstavby obdrží od VPT D1 ŘSD ČR ZP ŘSD ČR mechanismus projednávání konceptu RDS na ŘSD ČR (HMG předávání RDS – stanovení období mezi odevzdáním konceptu RDS, předáním připomínek ŘSD ČR a vydáním čistopisu RDS, počet paré konceptu a čistopisu RDS) a to v termínu nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu objednávky nebude-li dohodnut na koordinačním jednání formou písemného zápisu/záznamu z jednání jinak. Na prvním koordinačním jednání určí oba partneři zodpovědné osoby, které budou za obě strany jednat tak, aby se v maximální míře eliminovaly případné vícepráce a kolize (nejednotnosti) v připomínkách příslušných útvarů ŘSD ČR. Celý proces musí být v souladu se souhrnem smluvních dohod uzavřeným se stavebními zhotoviteli dílčích stavebních úseků Modernizace dálnice D1. Koordinátor výstavby poskytne při vyhodnocování a připomínkování odborných útvarů ŘSD ČR maximální součinnost. V případě, že zjistí nesrovnalosti, je povinen upozornit generálního ředitele ŘSD ČR a ředitele Závodu Praha ŘSD ČR.

10. Účast na výrobních výborech: Koordinátor výstavby se bude účastnit výrobních výborů (v průběhu zpracování konceptu RDS, před vydáním čistopisu RDS – zpracování připomínek ŘSD ČR a koordinátora výstavby). Termíny výrobních výborů (VV) stanoví zhotovitel po dohodě s VPT D1 ŘSD ČR ZP a koordinátorem výstavby. Zpracovatel RDS je stavební zhotovitel, ne jeho subdodavatel, tj. projektant. Proto zodpovídá zhotovitel vždy za předmětný úsek, a zašle koordinátorovi výstavby 1x měsíčně termínovník na následující měsíc dopředu. Koordinátor výstavby provede kontrolu termínů vzhledem k termínům předání konceptu respektive čistopisu RDS. Koordinátor výstavby navrhne koordinaci termínů VV mezi jednotlivými úseky a odstranění termínových kolizí, případně sloučení projednávání více úseků do jednoho termínu.
11. Supervize připomínek ŘSD, TDS, AD před předáním zhotoviteli: Koordinátor výstavby bude provádět kontrolu vydaných připomínek jednotlivých útvarů ŘSD ČR, shrnuté od zodpovědné osoby nebo jeho zástupce. V případě, že zjistí nesrovnalosti, je povinen upozornit Správce stavby a VPT D1 ŘSD ČR ZP a navrhne řešení k případným protichůdným požadavkům.
12. Kontrola čistopisů RDS : Koordinátor výstavby bude kontrolovat čistopisy RDS a posuzovat případné oprávněnosti změny oproti PDPS z pohledu technického a ekonomického. Své stanovisko k RDS bude zasílat písemně VPT D1 ŘSD ČR ZP nejpozději do tří pracovních dnů po obdržení konkrétní PD RDS.
 Koordinátor výstavby bude provádět kontrolu projektů RDS z pohledu zpracování připomínek jednotlivých útvarů ŘSD ČR. Předání RDS koordinátorovi výstavby zajistí pověřená osoba na ŘSD ČR ZP nebo jeho zástupce. Předávací místo bude na ŘSD ČR ZP a koordinátor výstavby je povinen si PD RDS převzít do jednoho pracovního dne od emailové výzvy ŘSD ČR.

Objednatel zajistí smluvně se zhotoviteli jednotlivých úseků činnosti koordinátora výstavby tak, aby mohla nerušeně probíhat spolupráce koordinátor výstavby a jednotlivých zhotovitelů dle výše uvedených bodů.

IV. Na výzvu objednatele bude koordinátor výstavby vykonávat technickou podporu investorovi níže specifikovanou:

- a) Pomoc investorovi při uzavírkách odpočívek a ČSPH.
- b) Zajištění sjednocení materiálů a výrobků na stavbě.
- c) Koordinace postupu výstavby ve vztahu k IZS.
- d) Operativní pomoc investorovi při řešení mimořádných a havarijních situací na stavbě.
- e) Pomoc pro plynulý přenos informací mezi jednotlivými úseky stavby a oddělení styku s veřejností (tiskové oddělení ŘSD ČR, webové stránky, NDIC) a to na výzvu objednatele.

V. TDS bude předávat koordinátorovi výstavby následující podklady:

- a) Měsíční zpráva zhotovitele včetně aktualizovaného HMG – 1x měsíčně za uplynulý měsíc,
- b) Informace o změnách oproti odsouhlasené RDS a návrhu uvedení do souladu,
- c) Výsledky a doklady o provedených předepsaných zkouškách,
- d) Na vyžádání k náhledu stavební deník,
- e) Tabulky sledování průběžného čerpání financí na stavbu,
- f) Tabulka předložených ZBV a jejich zařazení do kategorií,
- g) Zpráva o činnosti koordinátora BOZP,
- h) Seznam odsouhlasených víceprací nebo změn oproti odsouhlasené RDS,
- i) Odsouhlasený seznam podkladů pro kolaudační řízení,
- j) Závěrečné zprávy zhotovitele,
- k) Termíny přejímek provedených stavebních prací,
- l) Zápis z jednání o přejímce stavby,
- m) V případě vad a nedodělků zápis o provedení kontroly jejich odstranění,
- n) Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) včetně vyznačení všech změn oproti odsouhlasené RDS.

VI. Vztah koordinátora výstavby ke Zhotoviteli dílčí stavby

VI.1 Koordinátor výstavby neovlivňuje přímo činnost Zhotovitele dílčích staveb.

Veškeré sdělené návrhy, posudky, doporučení a zjištění závazné pro zhotovitele, budou zhotoviteli předávány prostřednictvím HIRa, ředitele Závodu Praha ŘSD ČR nebo generálního ředitele ŘSD ČR.

VI.2 Zhotovitel stavby je povinen koordinátorovi výstavby umožnit výkon koordinátora výstavby, tj.:

- a) Zajištění přístupu do všech míst na staveništi i mimo staveniště, mající vztah k provádění prací.
- b) Poskytnutí potřebných podkladů vyžádaných koordinátorem výstavby prostřednictvím TDS.
- c) Sdělení veškerých informací o stavbě a jejím provádění prostřednictvím TDS.

VII. Rozpis evidenční činnosti je uveden v Příloze č. 2 – Soupis prací.

PIS SLUŽEB

CE

Technická pomoc objednateli - výkon supervize výstavby Modernizace D1 staveb:

D1 Modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov

D1 Modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice

D1 Modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice

D1 Modernizace- úsek 18, EXIT 134 Měříň - EXIT 141 Velké Meziříčí

D1 Modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov

D1 Modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov

D1 Modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka

D1 Modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů

V Praze dne 16.2.2017

Příloha č. 2 - Soupis prací - neoceněný

**„Technická pomoc objednateli - výkon supervize výstavby Modernizace D1
staveb:**

D1 Modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov

D1 Modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice

D1 Modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice

D1 Modernizace- úsek 18, EXIT 134 Měřín - EXIT 141 Velké Meziříčí

D1 Modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov

D1 Modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov

D1 Modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka

D1 Modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů