

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

**Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, na základě pověření

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**ADVISIA s.r.o.**

se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8

zastoupena: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti

IČO: 24668613

DIČ: CZ24668613

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. SML1023518**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.2.2020 Smlouvu o dílo č. SML1023518, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vybudování parkovacích míst v ul. Hilbertova - PD“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Práce na projektové dokumentaci byly zahájeny v souladu s uzavřenou smlouvou po vstupním jednání. V průběhu zpracování dokumentace vypukla pandemie onemocnění covid19. Tato pandemie měla v důsledku onemocnění a karanténních opatření jak přímý vliv na činnost zhotovitele a podzhotovitelů, tak nepřímý v důsledku obtížného získávání vyjádření zejména správců sítí technického vybavení území v rámci inženýrské činnosti při zajišťování potřebných podkladů jak pro úpravy projektové dokumentace, tak pro podání žádostí o příslušná správní povolení. Tyto skutečnosti mají vliv na termín dokončení projektové dokumentace včetně zajištění pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na prodloužení termínu odevzdání dokumentace včetně pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení.

## II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že Část IV. odst. 2 nově zní:

„2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla od nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 31.5.2021.“

## III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.


4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 16. 03. 2021

V Praze dne \_\_\_\_\_



Ing. Dalibor Dařílek  
vedoucí odboru dopravy a majetku  
Magistrátu města Ústí nad Labem



Z