



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003879/20

Číslo smlouvy Poskytovatele: 34/2020

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

**20125 - I/58 Vlčovice, propustek ev. č. 58-067a P - PD+IČ/AD**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jen „Dodatek“):

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**Road control system a. s.**

se sídlem:

Sládkova 1920/14, 702 00 Ostrava

IČO:

27796558

DIČ:

CZ27796558

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Ostravě, B 3212

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

### **Preambule**

Smluvní strany spolu uzavřely dne 30.11.2020 Smlouvu o poskytování služeb č. smlouvy Objednatele 16PU-03879/20, č. smlouvy Poskytovatele 34/2020, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a VD-ZDS pro opravu propustku ev. č. 58-067a P na silnici I/58 v km 16,09 provozního staničení v obci Vlčovice, včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

- 1.1. Dne 05.09.2020 dle čl. 6, odst. 2 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, byl vyhlášen na území ČR nouzový stav v souvislosti s výskytem viru COVID-19.
- 1.2. Vzhledem k tomu, že z výše uvedeného důvodu došlo k omezení veřejnoprávních projednání a omezení funkčnosti úřadů, se Smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

### **Článek 5.**

#### **Lhůty plnění**

Původní znění bodu 5.1

- 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení - čistopis: Nejpozději **do 28.02.2021** ode dne účinnosti Smlouvy
- 5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději **do 10.12.2018** ode dne účinnosti Smlouvy
- 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby).
- 5.1.4. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

- 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení - čistopis: Nejpozději **do 31.05.2021** od nabytí účinnosti smlouvy
- 5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději **do 31.05.2021** od nabytí účinnosti smlouvy
- 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby).
- 5.1.4. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb č. smlouvy č. smlouvy Objednatele 16PU-03879/20, č. smlouvy Poskytovatele 34/2020, výslovně Dodatkem neupravená, zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření Objednatel.

V Ostravě dne **24. 02. 2021**

V Ostravě dne

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR

---

Road control system a. s.