

**DODATEK č. 3  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního  
objektu Olšanská 4, Praha 3 - projektová dokumentace“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 5. 12. 2019  
pod. č.j. Objednatele: ZSM-27-90/OVZ-2019,  
která byla následně změněna Dodatkem č. 1 ze dne 24. 4. 2020  
pod. č.j. Objednatele: ZSM-27-103/OVZ-2019  
a Dodatkem č. 2 ze dne 19. 5. 2020  
pod. č.j. Objednatele: ZSM-27-108/OVZ-2019  
(dále jen „Smlouva“)

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
Datová schránka: iazgiwe  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 30320881/0710  
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  
(dále též jen „**Objednatel**“)  
číslo Dodatku č. 3: ZSM-27-116/OVZ-2019

**a**

**ai5 s.r.o.**

se sídlem: Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8  
IČO: 25854372  
DIČ: CZ25854372  
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 204486  
Datová schránka: imnj5qp  
Bankovní spojení: FIO banka číslo účtu: 2600212233/2010  
Zastoupená: MgA. Přemyslem Kokešem, jednatelem  
(dále též jen „**Zhotovitel**“)  
číslo Dodatku č. 3:

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne,  
měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 115.000,- Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 1.2. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve změnovém listu č. 3 odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 3 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnový list“).
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je dále stanovení doby realizace dodatečných prací dle Změnového listu, kdy tyto práce budou provedeny v rámci Projektové etapy IV, kterou je kontrola ex ante, uvedená v odst. 4.5 písm. d) Smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3. Tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy a byla stanovena ve Změnovém listu s ohledem na rozsah prováděných prací a služeb.

## 2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu.
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 3 navyšuje Cena Díla sjednaná v odst. 5.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
  - a) celkem bez DPH 115.000,- Kč  
(slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých),
  - b) DPH 21 % ve výši 24.150,- Kč  
(slovy: dvacet čtyři tisíc sto padesát korun českých),
  - c) celkem včetně DPH 139.150,- Kč  
(slovy: jedno sto třicet devět tisíc sto padesát korun českých).
- 2.3. Cena Díla včetně navýšení na základě jednotlivých dodatků Smlouvy je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 3.

## 3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na

plnění dle tohoto Dodatku č. 3.

- 3.3. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky, tj. je vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 3, že tomuto Dodatku č. 3 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří jeho příloha:  
Příloha č. 1: Změnový list č. 3.  
Příloha č. 2: Cena Díla dle jednotlivých projektových etap.

<b>ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN</b>	
<b>Zhotovitel</b>	<b>Objednatel</b>

## Změnový list pro nezbytné změny projekčních a inženýrských činností

<b>Změnový list číslo</b>	<b>3</b>	
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce:	Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 - projektová dokumentace	
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	114V514006005	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Projektant:	ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8	
<b>Předmět změnového listu:</b>		
Energetické posouzení		
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>		
aktuálním znění. Jedná se o energetické posouzení pro zhodnocení oprávněnosti dotace a míry úspornosti projektu.		
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Nebylo řešeno		
<b>Nové řešení:</b>		
Nové energetické posouzení stavby se zpracováním všech změn, které bylo nezbytné v dokumentaci na základě požadavků, nebo stavebně technického stavu provést.		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Kontrolní orgán MŽP si vyžádal nové energetické posouzení. Původní bylo součástí předchozí dokumentace, která sloužila jako podklad ke zpracování PD společností ai5.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>		
Vliv na dokumentaci není žádný, jedná se o samostatný dokument v rámci etapy č. IV.		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
Požadavek SFŽP		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: ano, 15 dnů		
Vliv na kvalitu díla: ano		
Vliv na cenu: ano		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>115 000,00 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>115 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>24 150,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		<b>139 150,00 Kč</b>
Za ZSMV	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA	MgA. Přemysl Kokeš	-
Datum: 23.2.2021	Datum: 23.2.2021	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>		
Datum: 23.2.2021		
<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování		

