

Evidenční číslo smlouvy: CEN/031/2020

Číslo jednací: VZ_2019_A40

Výtisk číslo: _____

DODATEK č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO č.j. CEN/031/2020

uzavřené ve smyslu ustanovení podle ustanovení § 2586 a následujících a § 2358 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“) a § 61 a souvisejících zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „**autorský zákon**“)

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany

1. CENDIS, s. p.

Sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO: 00311391

DIČ: CZ00311391

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl ALX vložka 706

Zástupce: Ing. Jan Paroubek, pověřený řízením státního podniku

Kontaktní osoba:

Bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Asymbo s.r.o.

Sídlo: Hradilova 4/3, Židenice, 615 00 Brno

IČO: 03309762

DIČ: CZ03309762

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 95049

Zástupce: Karel Lyčka, jednatel společnosti

Jako společník společnosti MASTER Asymbo IT Technologies

Bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto uzavírají tento DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. CEN/031/2020.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany dne 20. 3. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. CEN/031/2020 na základě výsledků veřejné zakázky „Dodávka mobilní aplikace OneTicket (2)“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“),

jejímž předmětem bylo navržení, vývoj a implementace mobilní aplikace pro nákup přepravních dokladů systému jednotného tarifu s obchodním názvem *OneTicket - Jedna jízdenka* (dále také jako „**Dílo**“).

1.2. Smluvní strany se dohodly na přijetí tohoto dodatku ke Smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností mezi Objednatel a Dodavatelem vyplývajících ze Smlouvy, specifikace některých dílčích kroků při vývoji Díla, a narovnání některých sporných otázek.

3. UPŘESNĚNÍ ROZSAHU DÍLA A STANOVENÍ NOVÝCH TERMÍNŮ PRO PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Smluvní strany se s ohledem na dosavadní průběh provádění Díla dohodly, že Dílo bude provedeno po částech.

3.1.1. První část Díla (dále jen „**První část díla**“) byla Dodavatelem předána Objednateli dne **18. 9. 2020**, o čemž se smluvní strany podepsali Předávací protokol. Objednatel v této souvislosti prohlašuje, že První část díla byla předána řádně a bez vad, kromě případných nedostatků uvedených v Předávacím protokole.

3.1.2. Druhá část Díla (dále jen „**Druhá část díla**“) bude Dodavatelem předána Objednateli nejpozději **do 21. 3. 2021**. O předání Druhé části díla bude sepsán dílčí Akceptační protokol dle čl. 6 Smlouvy. Druhá část díla se považuje za řádně provedenou podpisem dílčího Akceptačního protokolu dle předchozí věty.

3.1.3. Třetí část Díla (dále jen „**Třetí část díla**“) bude Dodavatelem předána Objednateli nejpozději **do 45 dní** ode dne, ve kterém Objednatel beze zbytku poskytne Dodavateli nezbytnou součinnost k provedení této Třetí části díla. O předání Třetí části díla bude sepsán konečný Akceptační protokol dle čl. 6 Smlouvy. Třetí část díla se považuje za řádně provedenou podpisem konečného Akceptačního protokolu dle předchozí věty.

Výše uvedené termíny pro předání První části díla, Druhé části díla a Třetí části díla v plném rozsahu nahrazují původní termíny pro předání Díla uvedené v čl. 5 Smlouvy.

3.2. První část díla je obsahově vymezena jako Dílo, avšak bez těch částí Díla (funkcionalit), které tvoří předmět Druhé a Třetí části díla. Druhou část díla tvoří následující funkcionality:

3.2.1. Nákup jízdenek, možnost uložení platební karty (její zapamatování) a zprovoznění možností platby pomocí Apple Pay/Google Pay

3.2.2. Nákup na firmu

3.3. Třetí část Díla tvoří následující funkcionality:

3.3.1. Rezervace místenek

3.3.2. Zajištění přístupnosti dle WCAG

3.3.3. Podpora asistovaného přístupu (voiceover)

3.3.4. Doplatky na jízdní kolo a 1. vozovou třídu

3.4. Smluvní strany dále pro vyloučení veškerých pochybností uvádějí, že níže uvedené funkcionality nejsou součástí Díla. Objednatel nepožaduje jejich vyhotovení a Dodavatel

souhlasí se snížením ceny dle níže uvedeného seznamu

	Cena (Kč bez DPH)
Celkem	- 195 800

3.5. Smluvní strany dále pro vyloučení veškerých pochybností uvádějí, že níže uvedené funkcionality nejsou součástí Díla (tedy nejsou součástí ani První části díla, ani Druhé části díla, ani Třetí části díla). V případě, že by měl Objednatel zájem o doplnění Díla o tyto funkcionality ze strany Dodavatele, budou tyto funkcionality doplněny na základě samostatného dodatku ke Smlouvě. Seznam funkcionalit, které nejsou součástí Díla:

- 3.5.1. Umožnění editace oblíbených spojů, ukládání oblíbených spojů, naposledy vyhledávaných spojů a jejich mazání
- 3.5.2. Shromáždění možností nastavení
- 3.5.3. Umožnění užívání různých barev stavového řádku (status baru)
- 3.5.4. Donačítání předchozích a následujících spojení
- 3.5.5. Redesign výsledků vyhledávání tratí při nákupu traťové jízdenky

4. VÍCEPRÁCE A VÍCENÁKLADY

4.1. Smluvní strany dále pro vyloučení veškerých pochybností potvrzují, že z důvodu rozšíření zadání Objednatele oproti původní specifikaci musel Dodavatel provést níže uvedené vícepráce v celkové hodnotě 479.100 Kč bez DPH. Na základě dohody smluvní stran bylo 300.000 Kč bez DPH zaúčtováno na položku „Rezerva“ dle původního rozpočtu ceny Díla dle Smlouvy, kdy celková hodnota neproplacených víceprací dle tohoto článku tedy činí 179.100 Kč bez DPH. Konkrétně se jedná o níže uvedené vícepráce.

	Počet MD	Cena (Kč bez DPH)
Neproplacené vícepráce		179 100

- 4.2. S ohledem na změny termínů při provádění Díla, které vznikly nezávisle na vůli Smluvních stran, vznikly Dodavateli dále dodatečné vícenáklady na provádění Díla (např. z důvodu postupného testování aplikací, projektového řízení, či obecně z důvodů dodatečných nákladů na postupné provádění a vývoj Díla), a to ve výši **250.850 Kč bez DPH**.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že o hodnotu neproplacených víceprací ve výši 179.100 Kč bez DPH dle čl. 4.1 tohoto dodatku a o hodnotu vícenákladů ve výši 250.850 Kč bez DPH dle čl. 4.2 tohoto dodatku, bude navýšena cena Díla dle čl. 3 Smlouvy. Dále se smluvní strany dohodly, že o hodnotu nepožadovaných méněprací ve výši 195.800 Kč bez DPH dle čl. 3.4 tohoto dodatku bude ponížena cena Díla dle čl. 3 Smlouvy.

Smluvní strany se tedy dohodly na změně čl. 3.1 Smlouvy tak, že **celková cena za Dílo nově činí 3.239.150 Kč bez DPH**.

- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo ve výši určené dle 4.3 tohoto dodatku bude ze strany Objednatele zaplácena po částech, a to následujícím způsobem:
- 4.4.1. První část ceny za Dílo ve výši **1.503.400 Kč bez DPH** Objednatel akceptoval dne 18. 9. 2020 na základě akceptačního protokolu vystaveného Dodavatelem a částku uhradil dne 19. 10. 2020.
- 4.4.2. Druhou část ceny za Dílo ve výši **1.368.550 Kč bez DPH** Objednatel uhradí na základě samostatného daňového dokladu - faktury vystavené Dodavatelem, jejíž přílohou bude dílčí Akceptační protokol dle čl. 3.1.2 tohoto dodatku.
- 4.4.3. Třetí část ceny za Dílo ve výši **367.200 Kč bez DPH** Objednatel uhradí na základě samostatného daňového dokladu - faktury vystavené Dodavatelem, jejíž přílohou bude konečný Akceptační protokol dle čl. 3.1.3 tohoto dodatku.

Splatnost obou faktur činí 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.

5. NAROVNÁNÍ SPORNÝCH PRÁV

- 5.1. Předmětem tohoto dodatku je dále narovnání některých sporných práv smluvních stran ve vztahu ke Smlouvě.
- 5.2. Objednatel v průběhu provádění Díla namítal, že se Dodavatel ocitl v prodlení s prováděním První části díla, a to konkrétně:
- 5.2.1.v prodlení 23 dní ve vztahu k dílčímu termínu stanovenému v čl. 5.1. písm. a) Smlouvy a
- 5.2.2.v prodlení 56 dní ve vztahu k dílčímu termínu stanovenému v čl. 5.1. písm. b) Smlouvy.
- 5.3. Dodavatel podal Objednateli vysvětlení, na základě kterého Objednatel uznal, že Dodavatel v prodlení s prováděním První části díla nebyl.
- 5.4. Smluvní strany nyní činí nepochybným a prohlašují, že Dodavatel nebyl v rámci provádění První části díla v prodlení ve vztahu k dílčím termínům stanoveným v čl. 5.1. písm. a) a b) Smlouvy, a že Objednateli tedy z tohoto důvodu nevzniklo žádné právo na smluvní pokutu.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními Smlouvy a tohoto dodatku mají přednost ustanovení tohoto dodatku.
- 6.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 6.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.
- 6.4. Účastníci tohoto dodatku si jeho obsah přečetli, prohlašují, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy:

V dne

CENDIS, s. p.

Ing. Jan Paroubek

Objednatel

V dne

**Karel
Lyčka**

Digitálně podepsal Karel Lyčka
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-03309762,
o=Asymbo s.r.o., ou=1, cn=Karel
Lyčka, sn=Lyčka, givenName=Karel,
serialNumber=P112530,
title=Jednatel
Datum: 2021.03.22 16:30:35 +01'00'

Asymbo s.r.o.

jednatel Karel Lyčka

Dodavatel

Digitally signed by Ing. Jan Paroubek
Date: 2021.03.19 21:22:02 CET
Reason: Podepsáno
Location:

