

## **Dodatek č. 2 Ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Doplnění závor a rekonstrukce PZS (P7599) v km  
99,184 trati Nezamyslice – Olomouc“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

*číslo smlouvy: E617-S-2041/2019*

*ISPROFIN: 3273514800 (S-kód: S621700188)*

a

**HRP servis, s.r.o.**

se sídlem: Zlatá hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna

IČ: 26930781, DIČ: CZ26930781

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka C 46123

bank. spojení: xxx

zastoupena: Radkem Plachým, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

*číslo smlouvy: 19/R/Pla/57*

**Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Doplnění závor a rekonstrukce PZS (P7599) v km 99,184 trati Nezamyslice – Olomouc“ uzavřené dne 4.6.2019, která nabyla účinnosti 11.6.2019.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Z důvodu schváleného změnového listu č. 1 stavby (dále jen ZL 1), jehož předmětem je změna software v CDP Přerov, se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, na úpravě Ceny Díla a prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací a dokončení celého díla.

1.2 **Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:**

**mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY body 3.3 a 3.6., které nově zní takto:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH: 3 490 164,00 Kč

Změna Ceny Díla dle dodatku č. 2: 923 750,00 Kč

**Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 2: 4 413 913,00 Kč**

slovy: **čtyřmiliónyčtyřistatřinácttisícdevětsettřináct korun českých**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3.6 Zhotovitel se v souladu s dodatkem č. 2 zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 tohoto dodatku (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Celková lhůta pro provedení Díla **nejpozději do 25.5.2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

**Lhůta pro dokončení stavebních prací nejpozději do 25.3.2021** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno **nejpozději do 25.5.2021**.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

- 2.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:
  - Příloha č. 4 smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2
  - Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 2
  - Soupisy prací ke změnám dle ZL 1
- 2.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 22.3.2021

Ve Slavkově u Brna dne 26.2.2021

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Radek Plachý**  
jednatel společnosti

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

**Příloha č. 4**

**Rekapitulace Ceny Díla**

- změna dle dodatku č. 2

- **Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

Rozbor ceny zakázky

Doplnění závor a rekonstrukce  
 PZS(P7599) v km 99,184  
 trati Nezamyslice - Olomouc

| Obor                                 | PS,<br>SO                          | Číslo<br>objektu<br>(PS /SO ) | Název objektu                          | Vlastník | Cena bez DPH (Kč)   | Měněpráce<br>ZL č. 1 | Vícepráce<br>ZL č. 1 | Cena bez DPH<br>včetně ZL č. 1 |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|----------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                      | <b>TECHNOLOGICKÁ ČÁST</b>          |                               |  |          |                     |                      |                      |                                |
|                                      | PS                                 | 01                            | Zabezpečovací zařízení PZS v km 99,184 | SŽDC     | 3 400 164,00        | 262 000,00           | 1 185 750,00         | 4 323 914,00                   |
|                                      | <b>TECHNOLOGICKÁ ČÁST - celkem</b> |                               |  |          |                     |                      |                      |                                |
|                                      | <b>Všeobecná část</b>              |                               |  |          |                     |                      |                      |                                |
|                                      | SO                                 | 98-98                         | Všeobecný objekt                       | SŽDC     | 90 000,00           |                      |                      | 90 000,00                      |
| <b>Nabídková cena celkem bez DPH</b> |                                    |                               |  |          | <b>3 490 164,00</b> |                      |                      | <b>4 413 914,00</b>            |

Poznámka:

**Příloha č. 5**

**Harmonogram postupu prací**

- změna dle dodatku č. 2

## Harmonogram postupu prací

**Stavba: Doplnění závor a rekonstrukce PZS (P7599) v km 99,184 trati Nezamyslice – Olomouc**

| Popis prací  | 2019        |     | 2020 |    |    |    |           |             |    |    |    |     | 2021 |     |    |    |            |    |               |
|--|-------------|-----|------|----|----|----|-----------|-------------|----|----|----|-----|------|-----|----|----|------------|----|---------------|
|  | 11.         | 12. | 1.   | 2. | 3. | 4. | 5.        | 6.          | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.  | 12. | 1. | 2. | 3.         | 4. | 5.            |
| Přípravné práce  |             |     |      |    |    |    |           |             |    |    |    |     |      |     |    |    |            |    |               |
| PS 01- Zemní práce na PZS                                      |             |     |      |    |    |    |           |             |    |    |    |     |      |     |    |    |            |    |               |
| PS 01- Kabelizace  |             |     |      |    |    |    |           |             |    |    |    |     |      |     |    |    |            |    |               |
| PS 01- Montáže výstražníků se závorami, reléového stojanu      |             |     |      |    |    |    |           |             |    |    |    |     |      |     |    |    |            |    |               |
| PS 01- Úpravy na sousedních přejezdech, HW a SW na ESA Olomouc |             |     |      |    |    |    |           |             |    |    |    |     |      |     |    |    |            |    |               |
| PS 01- Regulace a zkoušení zab. zař. , protokol UTZ            |             |     |      |    |    |    |           |             |    |    |    |     |      |     |    |    |            |    |               |
| PS 01- Realizační dokumentace a DSP                            |             |     |      |    |    |    |           |             |    |    |    |     |      |     |    |    |            |    |               |
| PS 01- Geodetická dokumentace, interoperabilita,               |             |     |      |    |    |    |           |             |    |    |    |     |      |     |    |    |            |    |               |
| <b>Předpokládané měsíční finanční objemy - v tisících Kč</b>   | <b>2410</b> |     |      |    |    |    | <b>50</b> | <b>1000</b> |    |    |    |     |      |     |    |    | <b>920</b> |    | <b>33,913</b> |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1414718

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5ffc1889-15e7-42b6-80d5-2189164053b8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.03.2021 13:34:01



7102ad7b-3147-4930-bac4-5db7e4aa0e15