



DODATEK č. 1 K OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky Objednatele: **08PT-001122**

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 151 0002**

Název související zakázky:

I/15 OK ul. Terezínská v Lovosicích, odstranění dřevin a nová výsadba
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

Email, tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Suchopýr z. ú.

Adresa:

Oldřichov v Hájích 5, 463 31

IČO:

25419358

DIČ:

CZ25419358

Kontaktní osoba:

[REDACTED]

Email:

[REDACTED]

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „Smluvní strany“)



I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna **Lhůty pro dodání či termín dodání:**

Původní termín dle Objednávky: Odstranění původních stromů: nejpozději do 31. 3. 2021

Nový termín dle Dodatku č. 1: Odstranění původních stromů: nejpozději do 31. 3. 2022

V souladu s vydaným Rozhodnutím ze dne 18. 2. 2021.

II.
Odůvodnění

1. Z důvodu posunutí realizace stavby do roku 2022 se současně posouvá termín pro odstranění dřevin a nové výsadby.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Objednávky, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne:

23-03-2021


V Oldřichově v Hájích dne:

18.3.2021