

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 289-2012-130744, číslo smlouvy objednatele č. 2: ...  
a číslo smlouvy zhotovitele: 013 60/12 ze dne 17. 02. 2012

### Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčín

#### I. SMLUVNÍ STRANY:

##### Objednatel č. 1:

##### STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Pobočka Chrudim**

Adresa:

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim  
Státní pozemkový úřad

V technických záležitostech  
oprávněn jednat:

Lenka Kříčenská, vrchní referent Pobočky Chrudim

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

##### Objednatel č. 2:

##### Ředitelství silnic a dálnic

Sídlo:

Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle

Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:

Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

V technických záležitostech  
oprávněn jednat:

xxxxx

Telefon:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

2006-15937031/0710

IČ/DIČ:

65993390 / CZ65993390

Adresa pro doručování:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel č. 2“)

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 04. 10. 2011

##### Zhotovitel:

##### „Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o.“

(jako reprezentant sdružení na základě smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z. firem Agroprojekce  
Litomyšl spol. s r. o. a Geodezie Východní Čechy spol. s r. o. ze dne 20. 12. 2011)

Adresa:

Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

V technických záležitostech  
oprávněn jednat:

xxxxx

Telefon:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

Bankovní spojení:

Moneta Money Bank a. s. Ústí nad Orlicí

Číslo účtu:

341 302 664/0600

IČ/DIČ:

64255611 / CZ64255611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č. j. C8321.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním Čl. X. bodu 11 a Čl. XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku je obnovení prací po přerušení prací, úprava harmonogramu prací a dodatečné služby u KoPÚ Kunčíc, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o aktualizaci rozboru současného stavu, polohopisného zaměření, geometrického a polohového určení obvodu upravovaného území a plánu společných zařízení a převod těchto etap do formátu VFP. Hodnota změny činí celkem 73 800,- Kč bez DPH.

Důvodem změn je skutečnost, že dochází k obnovení prací po delším přerušení prací. Pro zdárné dokončení návrhu komplexních pozemkových úprav pro k.ú. Kunčíc a jejich zápis do katastru nemovitostí bude zapotřebí provést aktualizaci výše uvedených fakturačních celků v souvislosti se změnami platných předpisů, se změnami v katastru nemovitostí a v územním plánu, se změnami z aktualizované PD obchvatu komunikace I/37 a se změnami obvodu pozemkových úprav.

Po vzájemné dohodě všech smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o dílo:

- v souvislosti se změnou právních předpisů se v celém obsahu smlouvy nahrazují zrušené předpisy současně platnými, zejména vyhláška č. 545/2002 Sb. vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav; zákony č. 344/1992 Sb. a 265/1992 Sb. zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 26/2007 Sb. vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

- kde je v textu smlouvy uvedeno „MZE“, nahrazuje se textem „SPÚ“

- v článku III. Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky se úvodní odstavec nahrazuje tímto textem:

Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně její přílohy (dále jen „vyhláška“), Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, Technickým standardem dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, Směrnicí o postavení a činnosti Regionálních dokumentačních komisí a Metodickým postupem pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav (VFP). Dokumentace díla bude vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce a v souladu s platnými předpisy katastru nemovitostí.

- v článku III. bodu 2.2. se nahrazuje text „75 % výměry“ textem „60 % výměry“

- v článku IV. Technické požadavky na provedení díla se v bodě 1 první věta nahrazuje tímto textem:

Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na papíře, vše přehledné a čitelné. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na paměťovém médiu, a současně bude předána textová část ve formátu \*.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu \*.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel. Seznam parcel řešených v obvodu KoPÚ pro zápis poznámky do katastru nemovitostí o zahájení řízení a o schválení návrhu pozemkových úprav bude předán ve formátu \*.csv. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve formátu \*.pdf v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní objednateli jejich použití pro správní řízení (např. v elektronické spisové službě). Dokumentace bude předána ve formátu VFP s výjimkou těch částí díla, u nichž není předání ve formátu VFP vyžadováno (např. dokumentace

technického řešení PSZ), které se předávají ve formátu \*.dgn nebo \*.vyk a v souřadnicovém systému S-JTSK. Rastrová data budou předána ve formátu georeferencovaného TIFF.

- v článku V. Čas a místo předání díla se body 2. a 3. mění takto:

2. Termín ukončení 1. hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“ do **30. 09. 2021**.
3. Termín ukončení 2. hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ do **30. 11. 2022**.

- v článku VII. Cena za provedení díla se bod 1 mění takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelům se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny závazku. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	327 060,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	260 500,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	97 350,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>684 910,- Kč</b>
DPH 20 % ze základu 210 412,- Kč	42 082,- Kč
DPH 21 % ze základu 474 498,- Kč	99 645,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>826 637,- Kč</b>

- v článku VIII. Platební a fakturační podmínky v bodě 7 se mění první věta takto:

Splatnost jednotlivých faktur je 30 dnů.

- do článku X. Jiná ujednání se doplňuje nový odstavec č. 12 v tomto znění:

12. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- do přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo se na základě tohoto dodatku doplňují dodatečné služby a nové termíny pro dokončení jednotlivých dílčích částí. Nové znění krycího listu nabídkové ceny je přílohou číslo 1 tohoto dodatku.

Dále tímto dodatkem dochází k úpravě povinností v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona o registru smluv tento dodatek včetně všech případných dalších dodatků, kterými se původní smlouva o dílo č. 289-2012-130744, uzavřená dne 17. 2. 2012 doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

#### Za objednatele č. 1

V Chrudimi dne 23.03.2021

#### Za zhotovitele:

Ve Vysokém Mýtě dne 22.03.2021

.....  
Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky Chrudim  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel společnosti

#### Za objednatele č. 2

V Pardubicích dne 23.03.2021

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

#### Příloha:

č. 1 – upravený krycí list k nabídkové ceně

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 k SOD obj. č. 1 - 289-2012-130744, č. zhotov. 013 60/12  
 Upravený krycí list - "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčiči"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	195	90	17 550	30.04.2013
1.1.a	Aktualizace rozboru současného stavu	ks	1	8 400	8 400	31.05.2021
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	50	250	12 500	30.06.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	195	90	17 550	30.06.2012
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	195	540	105 300	31.03.2013
1.3.a	Aktualizace polohopisného zaměření zájmového území, vč. druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ks	1	8 400	8 400	31.05.2021
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabil.	100 bm	80	910	72 800	31.01.2013
1.4.a	Aktualizace geometrického a polohového určení vnějšího a vnitřního obvodu	ks	1	27 000	27 000	31.07.2021
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb.	100 bm	2	1200	2 400	31.01.2013
	vytyčení pozemků stabilizace plastovou značkou	bod	7	80	560	31.01.2013
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6 )	ha	195	280	54 600	30.09.2021
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>					<b>327 060</b>	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	195	420	81 900	31.08.2013
	Výškopisné zaměření zájmového území					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.1.a	Aktualizace PSZ, výškopisného zaměření a potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení	ks	1	30 000	30 000	31.10.2021
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	195	680	132 600	31.08.2022
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH</b>					<b>260 500</b>		
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	65	720	46 800	do 2 měsíců	
	Stabilizace hranic pozemků	bod	120	80	9 600		
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	195	210	40 950	do 2 měsíců	
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>					<b>97 350</b>		

<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	327 060 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	260 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	97 350 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>684 910 Kč</b>
DPH 20 % ze základu 210 412,- Kč	42 082 Kč
DPH 21 % ze základu 474 498,- Kč	99 645 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>826 637 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne 23.03.2021

Ve Vysokém Mýtě dne 22.03.2021

.....  
Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky Chrudim

.....  
Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel společnosti

V Pardubicích dne 23.03.2021

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR