

Článek 1.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-000715 ze dne 30. 8. 2018 a Dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2019.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:
 - 2.1. Tímto dodatkem č. 2 se **doplňuje** do Článku 5. Lhůty plnění článek 5.1.9. Projednání technického řešení vodoměrné šachty se zástupci SČVK, ČD a p. Procházkou, projekční práce – zpracování technického řešení a úprava SO 301, projednání změny s vodoprávním úřadem v Lovosicích, aktualizace rozpočtu a soupisu prací: Nejpozději do 15.4.2021.
 - 2.2. Tímto Dodatkem č. 2 se **mění** Příloha č. 1 Oceněný soupis prací – následovně:

2.5. Projednání technického řešení vodoměrné šachty se zástupci SČVK, ČD a p. Procházkou, projekční práce – zpracování technického řešení a úprava SO 301, projednání změny s vodoprávním úřadem v Lovosicích, aktualizace rozpočtu a soupisu prací	36 000,00 Kč
---	--------------

Původní cena bez DPH dle Smlouvy o poskytování služeb:	1 095 000,00Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH:	36 000,00Kč
Nová cena bez DPH dle Smlouvy o poskytování služeb vč. Dodatku č. 2	1 131 000,00Kč

Aktualizovaný Oceněný soupis prací je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Článek 2

Odůvodnění

1. V průběhu správního řízení o vydání stavebního povolení vzešel požadavek ze strany ČD vyřešit majetkoprávní vztahy vodovodní šachty.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Příloha

Příloha č.1 Aktualizovaný Oceněný soupis prací

V Chomutově dne 23-03-2021

18. 03. 2021

V Ústí nad Labem dne _____

**Příloha č. 1 Dodatku č. 2
Aktualizovaný Oceněný soupis prací**

I/15 OK ul. Terezińska v Lovosicích, DSP, IČ ke SP, PDPS, AD

práce/činnost	cena
1 přípravné a průzkumné práce	
1.1 Geodetické doměření lokality	██████████
1.2 Průzkum výskytu inženýrských ití	██████████
1.3 Vytyčení inženýrských sítí v lokalitě stavby	██████████
1.4 Dendrologický průzkum	██████████
1.5 Diagnostika vozovek	██████████
1.6 IG průzkum	██████████
1.7 Hluková studie	██████████
1.8 Hydrologický posudek a vsakovací zkouška	██████████
Celková cena bez DPH	██████████

práce/činnost	cena
2. projekční práce a inženýrská činnost	
2.1. projektová dokumentace DSP	██████████
2.2. inženýrská činnost	██████████
2.3. majetkoprávní elaborát, ZP, GP, smlouvy, správní poplatky.....	██████████
2.4. projektová dokumentace PDSP vč IČ	██████████
2.5. projektová dokumentace - vodoměrná šachta (úprava SO 301) včetně projednání technického řešení se zástupci SČVK, ČD, p. Procházkou, projednání s vodoprávním úřadem, aktualizace rozpočtu a soupisu prací	██████████
Celková cena bez DPH	██████████

práce/činnost	cena
3.1 autorský dozor počet hodin 150 x 700,-Kč /hod	██████████
Celková cena bez DPH	██████████

CELKEM 1,2,3 bez DPH	1 131 000,00 Kč
DPH 21%	237 510,00 Kč
CELKEM vč. DPH:	1 368 510,00 Kč