



Kolinec ON - oprava výpravní budovy

Harmonogram	srpen 2020	září 2020					říjen 2020					listopad 2020					prosinec 2020					leden 2020					únor 2020				březen 2020				Duben 2020				Květen 2020					Červen 2020			
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
SO 01 Oprava vnitřních prostor																																															
Práce a dodávky HSV																																															
Práce a dodávky PSV																																															
SO 02 Oprava zpevněných ploch																																															
Práce a dodávky HSV																																															
Práce a dodávky PSV																																															
SO 03 Oprava fasády																																															
Práce a dodávky HSV																																															
Práce a dodávky PSV																																															
SO 04 Demolice.																																															
Demolice																																															
Zemní práce																																															
SO 06 Oprava elektroinstalace																																															
elektropráce																																															
SO 06 Oprava slaboproudých rozvodů																																															
elektropráce																																															
SO 06 Oprava slaboproudých rozvodů																																															
uzemnění a hromosvod																																															
Předání hotového díla, vyklízení staveniště																																															

Práce jsou plánovány od 24.8 do 20.6.2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1415100

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 14eb1b54-a114-4688-af95-413835d9dd9c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KABÁTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.03.2021 16:52:00



cff8cb74-dcbd-4fad-9407-3dadaa6e895b