

# Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

## (Bezpečnostní infrastruktura a monitoring)

(dále též jako „Dodatek smlouvy“) uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Občanský zákoník“), mezi těmito stranami:

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň  
Zastoupená: MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem  
IČ: 00669806  
DIČ: CZ00669806  
Telefon: +420 377 401 111, +420 377 103 111  
E-mail: fnplzen@fnplzen.cz  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 33739311/0710  
na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

**Společnost FNPSEC podle § 2716 a násl. Občanského zákoníku, kterou tvoří tito společníci:**

#### AUTOCONT a.s.

Sídlo: Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava  
Zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 11012  
Zastoupen: XXX  
IČ: 04308697  
DIČ: CZ04308697  
Telefon: XXX  
E-mail: XXX  
Bankovní spojení: XXX  
Číslo účtu: XXX

a

#### AEC, a.s.

Sídlo: Voctářova 2500/20a, Libeň, 180 00 Praha 8  
Zapsán v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 21326



Zastoupen: XXX  
XXX  
IČ: 04772148  
DIČ: CZ04772148  
Telefon: XXX  
E-mail: XXX  
Bankovní spojení: XXX  
Číslo účtu: XXX

a

**Euro Enterprise Development s.r.o.**

Sídlo: Říční 456/10, Malá Strana, 118 01 Praha 1  
Zapsán v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 331126  
Zastoupen: XXX  
IČ: 27773728  
DIČ: CZ27773728  
Telefon: XXX  
E-mail: XXX  
Bankovní spojení: XXX  
Číslo účtu: XXX

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“, každý samostatně jako „Smluvní strana“)

v tomto znění:

## 2. PREAMBULE

- 2.1 Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (Bezpečnostní infrastruktura a monitoring) (dále také jen „Smlouva o dílo“).
- 2.2 Smluvní strany mají s ohledem na výsledky zpracovaného Cílového konceptu zájem upravit Smlouvu o dílo tak, jak je uvedeno v článku 3. tohoto Dodatku smlouvy.

## 3. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 3.1 Smluvní strany tímto Dodatkem smlouvy upravují část 2 přílohy č. 2 Smlouvy o dílo „Fakturační milníky“ na základě zpracovaného a odsouhlaseného znění **Cílového konceptu (Solution Design)**. Příloha č.1 tohoto Dodatku smlouvy nahrazuje původní Fakturační milníky Smlouvy o dílo.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na změně okamžiku zahájení poskytování maintenance hardware a maintenance licencí (SLA), a to tak, že Zhotovitel zahájí poskytování maintenance hardware a maintenance licencí (SLA) od okamžiku protokolárního převzetí příslušného hardware nebo licencí, přičemž v předávacím protokolu bude platnost příslušné maintenance vždy konkrétně uvedena. Tímto ujednáním nejsou dotčeny platební podmínky dle Smlouvy o dílo respektive Fakturační milníky uvedené v Příloze č.1 tohoto Dodatku smlouvy.



- 3.3 Smluvní strany dále upřesňují bankovní účet Zhotovitele, kterým je bankovní účet společnosti Euro Enterprise Development s.r.o. uvedený výše v označení smluvních stran tohoto Dodatku smlouvy tj. účet XXX vedený u XXX
- 3.4 Objednatel na základě Cílového konceptu objednává nad rámec Smlouvy o dílo zboží uvedené v Příloze č. 2 tohoto Dodatku smlouvy v celkové hodnotě 535 760,00 Kč bez DPH, tj. 648 269,60 Kč včetně DPH. Toto zboží bude dodáno do 30ti dnů od podpisu tohoto Dodatku smlouvy. Zhotovitel bude oprávněn vystavit fakturu na cenu dodného zboží na základě dodacího listu potvrzeného Objednatelem. Splatnost a ostatní platební podmínky se budou přiměřeně řídit platebními podmínkami sjednanými ve Smlouvě o dílo.

#### 4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Tento Dodatek smlouvy je uzavřen v elektronické podobě.
- 4.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za Objednatele:

V Plzni dne:

Za Zhotovitele:

V Praze dne:

.....  
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.  
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

.....  
XXX  
AUTOCONT a.s.

Za Zhotovitele:

V Praze dne:

Za Zhotovitele:

V Praze dne:

.....  
XXX  
člen představenstva AUTOCONT, a.s..

.....  
XXX  
AEC, a.s.

:





**FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ**

Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň - Bory  
alej Svobody 80, 304 60 Plzeň - Lochotín  
IČO 00669806 tel.: 377 401 111, 377 103 111

Za Zhotovitele

Za Zhotovitele:

V Praze dne:

V Praze dne:

.....  
XXX  
AEC, a.s.

.....  
XXX  
Euro Enterprise Development s.r.o..



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

## Příloha č. 1 – Fakturační milníky

### Fakturační milníky

Tabulka fakturačních milníků je zpracována na základě Cílového konceptu (Solution Designu).

Fáze	Popis fakturačního milníku	Trvání	Fakturační milník			
			Datum od	Datum do	do termínu	Cena
Fáze I.	Zpracování návrhu řešení (Cílového konceptu)	30	10.09.2020	10.10.2020	17.10.2020	812 500,00 Kč
Fáze II. B	Analytické práce v oblasti bezpečnosti - AR a BIA, nástroj pro klasifikaci	60	10.10.2020	09.12.2020	31.12.2020	1 250 000,00 Kč
Fáze II. B	Analytické práce v oblasti bezpečnosti - ISMS, PRBI, BCM strategie, DRP, BCI	170	09.12.2020	28.05.2021	30.05.2021	2 000 000,00 Kč
Fáze II. A	Síťová infrastruktura a L2 monitoring sítě - fáze 1	80	10.10.2020	29.12.2020	31.12.2020	23 645 800,00 Kč
Fáze II. A	Síťová infrastruktura a L2 monitoring sítě - fáze 2	90	29.12.2020	29.03.2021	30.03.2021	2 785 400,00 Kč
Fáze II. A	Síťová infrastruktura a L2 monitoring sítě - fáze 3	60	29.03.2021	28.05.2021	30.05.2021	28 298 500,00 Kč
Fáze II. A	Zavedení síťové behaviorální analýzy	150	10.10.2020	09.03.2021	30.03.2021	2 248 600,00 Kč
Fáze II. A	Realizace centrálních firewallů a Sandbox	80	10.10.2020	29.12.2020	31.12.2020	8 278 800,00 Kč
Fáze II. A	Dvoufaktorová autentizace	90	01.01.2021	01.04.2021	30.05.2021	2 800 000,00 Kč
Fáze II. A	Ochrana koncových stanic – Antivir, ZeroDay	70	10.10.2020	19.12.2020	31.12.2020	7 338 400,00 Kč
Fáze II. A	Data Loss Protection (DLP)	70	10.10.2020	19.12.2020	31.12.2020	9 375 000,00 Kč
Fáze II. A	Emailová brána	70	10.10.2020	19.12.2020	31.12.2020	4 311 200,00 Kč
Fáze II. B	Systém pro řízení identit	150	10.10.2020	09.03.2021	30.03.2021	4 375 000,00 Kč
Fáze II. B	Skener zranitelnosti a hardeningové politiky	80	10.10.2020	29.12.2020	31.12.2020	10 872 800,00 Kč
Fáze II. B	Web aplikační firewall	80	08.01.2021	29.03.2021	30.03.2021	8 044 100,00 Kč
Fáze II. B	Nástroj pro sběr a korelaci událostí a logů (SIEM) - fáze 1	80	10.10.2020	29.12.2020	31.12.2020	8 607 400,00 Kč
Fáze II. B	Nástroj pro sběr a korelaci událostí a logů (SIEM) - fáze 2	150	29.12.2020	28.05.2021	30.05.2021	1 875 000,00 Kč
Fáze II. B	Systémová integrace a vedení projektu - fáze 1	80	10.10.2020	29.12.2020	31.12.2020	237 500,00 Kč
Fáze II. B	Systémová integrace a vedení projektu - fáze 2	90	29.12.2020	29.03.2021	30.03.2021	237 500,00 Kč
Fáze II. B	Systémová integrace a vedení projektu - fáze 3	62	29.03.2021	30.05.2021	30.05.2021	1 837 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.05.2021	30.08.2021	01.09.2021	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.08.2021	30.11.2021	02.12.2021	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.11.2021	28.02.2022	02.03.2022	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		28.02.2022	28.05.2022	30.05.2022	637 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.05.2021	30.08.2021	01.09.2021	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.08.2021	30.11.2021	02.12.2021	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.11.2021	28.02.2022	02.03.2022	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		28.02.2022	28.05.2022	30.05.2022	622 500,00 Kč
Fáze III. C	Maintenance licencí		30.05.2021	30.05.2022	30.05.2021	13 089 720,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.05.2022	30.08.2022	01.09.2022	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.08.2022	30.11.2022	02.12.2022	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.11.2022	28.02.2023	02.03.2023	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		28.02.2023	28.05.2023	30.05.2023	637 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.05.2022	30.08.2022	01.09.2022	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.08.2022	30.11.2022	02.12.2022	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.11.2022	28.02.2023	02.03.2023	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		28.02.2023	28.05.2023	30.05.2023	622 500,00 Kč
Fáze III. C	Maintenance licencí		30.05.2022	30.05.2023	30.05.2022	13 089 720,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.05.2023	30.08.2023	01.09.2023	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.08.2023	30.11.2023	02.12.2023	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.11.2023	29.02.2024	02.03.2024	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		29.02.2024	29.05.2024	31.05.2024	637 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.05.2023	30.08.2023	01.09.2023	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.08.2023	30.11.2023	02.12.2023	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.11.2023	29.02.2024	02.03.2024	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		29.02.2024	29.05.2024	31.05.2024	622 500,00 Kč
Fáze III. C	Maintenance licencí		30.05.2023	30.05.2024	30.05.2023	13 089 720,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.05.2024	30.08.2024	01.09.2024	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.08.2024	30.11.2024	02.12.2024	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.11.2024	28.02.2025	02.03.2025	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		28.02.2025	28.05.2025	30.05.2025	637 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.05.2024	30.08.2024	01.09.2024	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.08.2024	30.11.2024	02.12.2024	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.11.2024	28.02.2025	02.03.2025	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		28.02.2025	28.05.2025	30.05.2025	622 500,00 Kč
Fáze III. C	Maintenance licencí		30.05.2024	30.05.2025	30.05.2024	13 089 720,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.05.2025	30.08.2025	01.09.2025	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.08.2025	30.11.2025	02.12.2025	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.11.2025	28.02.2026	02.03.2026	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		28.02.2026	28.05.2026	30.05.2026	637 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.05.2025	30.08.2025	01.09.2025	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.08.2025	30.11.2025	02.12.2025	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.11.2025	28.02.2026	02.03.2026	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		28.02.2026	28.05.2026	30.05.2026	622 500,00 Kč
Fáze III. C	Maintenance licencí		30.05.2025	30.05.2026	30.05.2025	13 089 720,00 Kč

## Příloha č. 2 – Seznam zboží

Č. položky	číslo výřv	Text	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Čistá částka
QSFP+LR4-CIS_OEM	QSFP-LR4-	QSFP+ 40GBASE-LR4 SM 10km OEM Cisco Catalyst	4,00	ks	15 030,00 Kč	60 120,00 Kč
_T		Propojení lokalit BORY<->Lochotín				
QSFP+LR4-CIS_OEM	QSFP-LR4-	QSFP+ 40GBASE-LR4 SM 10km OEM Cisco Catalyst	12,00	ks	15 030,00 Kč	180 360,00 Kč
_T		CORE<->DC Lochotín + Bory - strana CORE SW				
QSFP+LR4-CIS_OEM	QSFP-LR4-	QSFP+ 40GBASE-LR4 SM 10km OEM Cisco Nexus	12,00	ks	15 030,00 Kč	180 360,00 Kč
_T		CORE<->DC Lochotín + Bory - strana DC SW				
55431867	SFP-PLUS-	SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI diagnost	8,00	ks	845,00 Kč	6 760,00 Kč
_T		VSS a vPC keepalive linky pro DC SW				
55431996	SFP-PLUS-	SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC dup., DMI, CISCO NEX	128,00	ks	845,00 Kč	108 160,00 Kč
_T		Připojení serverů do "vzdálené místnosti", zahrnuje Bory i Lochotín				
<b>Celkem částka bez DPH</b>						<b>535 760,00 Kč</b>
DPH						112 509,60 Kč
Celkem částka s DPH						648 269,60 Kč