

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17/2021

Sjednaný dle ustanovení dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

---

## I. Účastníci smlouvy

Objednatel: **Město Frýdlant**  
sídlo: nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant  
zastoupený: Ing. Danem Ramzerem, starostou města  
IČ: 002 62 781  
DIČ: CZ 002 62 781  
Bankovní spojení: 27-2604599359/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer, starosta města  
zástupce ve věcech technických: Lenka Vebrová, referent investičního oddělení  
zástupce ve věcech a převzetí prací: Lenka Vebrová, referent investičního oddělení a TDI-  
Ing. Karel Dlouhý

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:  
Název zhotovitele: **PROFIS s.r.o.**  
Sídlo zhotovitele: Dolní Řasnice 269, Frýdlant 464 01  
V zastoupení: Petr Fisenko, jednatel  
IČ 06093892  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Petr Fisenko - jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1

Vzhledem k tomu, že:

V rámci realizace akce „Oprava chodeb v 1. NP, vč. schodiště do suterénu a oprava chodeb ve 2.NP, vč. schodiště do přízemí v objektu DPS, Novoměstská ul. 1065, Frýdlant“ je nutné provést některé doplňující práce důležité pro provedení z důvodu fyzického stavu konstrukcí pod dřevěným obložením ( omítky , zazdívký ,... ). Úprava se bude týkat stěn m.č. 203 na straně vstupů do bytů předsazená stěna, v místě kde jsou výklenky doplněná o TI , stěny ,kde jsou okenní otvory zednické zapravení dle PD , pouze u okenních otvorů bude aplikována na ostění zateplení XPS polystyren a ve styku s okenním rámem APU lišta . DTTO v m.č. 201 .

**I. Předmět smlouvy**

Stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu smlouvy o dílo, jejich potřeba/změna vznikla v průběhu realizace akce, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nutné k dokončení původní veřejné zakázky. Kompletní soupis provedených prací je přílohou č. 2 tohoto dodatku včetně rozpočtů, které jsou přílohou č. 1.

**1. etapa**

**„Oprava chodeb v 2.NP, vč. schodiště do přízemí v objektu DPS, Novoměstská ul. č. p. 1065, Frýdlant“**

Celková cena díla bez DPH	943.161,93 Kč
DPH 15%	141.474,29 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle smlouvy	1.084.636,21 Kč

**Vícepráce**

Vícepráce – bez DPH	117.449,20 Kč
Odpočty bez DPH	-76.703,40 Kč

Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 1	983.907,70 Kč
DPH 15%	147.586,15 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH dle dodatku č. 1</b>	<b>1.131.493,80 Kč</b>

**Kompletní rozpočty 1. etapy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.**

**XI. Závěrečná ustanovení**

Tímto dodatkem se nemění ostatní body smlouvy o dílo č. 17/2019 ze dne 4. 2. 2021

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněn třetí osobou.

Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen na jednání Rady města Frýdlant dne 8. března 2021 usnesením č. ....../2021.

Ve Frýdlantu dne 22. 3. 2021

Ve Frýdlantu dne 22. 3. 2021 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Dan Ramzer  
starosta města

.....  
Petr Fisenko  
jednatel