



DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 250/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 5132/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Kontaktní adresa:

MV – generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR (dále jen „MV-GŘ HZS
ČR“), Kloknerova 26, pošt. příhrádka 69, 148 01,
Praha 414

IČO:

00007064

DIČ:

neplátce

Identifikátor datové schránky:

84taiur

Bankovní spojení:

ČNB Praha 1

Číslo účtu:

8908-881/0710

Zastoupená:

brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA,
náměstkem generálního ředitele HZS ČR

Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

Kontaktní osoba za ŠVZ HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)



a

SILBA-Elstav s.r.o.

Sídlo:

Plzeňská 155, 326 00 Letkov

IČO:

64358844

DIČ:

CZ64358844

Identifikátor datové schránky:

7sv78va

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)



u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

Článek II.

Tento dodatek se týká realizace stavebních úprav budovy objektu č. 7 bývalého štábu vojenské posádky Zbiroh, nyní v uzavřeném areálu MV - GR HZS ČR (jedná se o realizaci akce „ŠVZ Zbiroh – rekonstrukce štábu“).

Dodatek se uzavírá na základě žádosti ze dne 19. 2. 2021, ve které Zhotovitel popisuje důvody nemožnosti plnit smluvní závazek v souvislosti se současnými covidovými opatřeními, která se promítají do neplnění termínů z důvodu onemocnění početného množství zaměstnanců a vyhlášení nouzového stavu na základě ústavního zákona č. 110/1998 o bezpečnosti České republiky a s tím spojených překážek na straně objednatele i zhotovitele.

Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou Zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážky za prokázanou.

Po vzájemné dohodě se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 3, jehož účelem je změna termínu plnění smlouvy o dílo.

Článek III.

Smluvní strany se dohodly na novém znění článku III. odstavci 3. smlouvy o dílo, které zní:

Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou:

- doba předání a převzetí staveniště do sedmi (7) dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- doba zahájení stavebních prací do sedmi (7) dnů od předání a převzetí staveniště
- **lhůta pro dokončená stavebních prací do 31. 07. 2021**
- lhůta pro předání a převzetí díla do sedmi (7) dnů od dokončení stavebních prací.


Článek IV.

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel.

V Praze dne

Za objed

brig. gen.
náměstek



V Letkově dne

19. 03. 2021

Z

