

název díla:	Stavební opravy kolektorů Vysočany		
smlouva číslo:	SODM -7/2021	ze dne:	09.12.2020
zhotovitel:	Jubosa s.r.o., Harmonická 1384/13, 158 00 Praha 5		





ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	Kolektory Praha a.s.		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	19.04.2021	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	19.04.2021		

Popis změny, případně náčrtek :

V důsledku ideálních klimatických podmínek (nadměrnému množství srážek) došlo k aktivování předvídaných, ale hlavně nepředvídaných průsaků vody v dilatačních spárách a spárách šachet stěna - strop. A to v takové míře, že byla zhotovitelem navržena změna technologie utěsnění spáry oproti projektové dokumentaci respektive doplnění stávající technologie o dvousložkovou polyuretanovou injektáž (viz zápis z KD č.1) v celkové délce 102,5 bm spár (délka realizovaných spár v jednotlivých šachtách viz příloha tohoto ZL č.1). Tento postup byl odsouhlasen projektantem tak i investorem. Bez tohoto doplnění by nebylo možné alespoň zamezit takto masivních průsaků

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	ing. Václav Šustr	Podpis:	
za provozovatele:	Tomáš Klimpera	Podpis:	
za investora:	ing. Antonín Novák	Podpis:	
za dodavatele:	Karel Kratochvíl	Podpis:	

Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ	20,08%
-----------------------------------	--------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	2 245 828,00 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	428 040,46 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	23 033,80 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	2 650 834,66 Kč

Zpracoval:

V Praze dne: