

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: E618-S-2291/2020/FLO
č. smlouvy zhotovitele: 2020/051
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 351 4800/ 500 352 0199

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Výstavba kamerových systémů na železničních přejezdech pro detekci přestupků v oblasti SSZ“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00
IČO: 25525441 DIČ: CZ25525441
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

zastoupená **Ing. Milanem Ptáčkem**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, Brno, PSČ 639 00

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-2291/2020/FLO, č. smlouvy zhot. 2020/051, uzavřené dne 7. 7. 2020, (dále jen "**Smlouva**") je změna harmonogramu plnění Díla, kdy dochází k úpravě jednotlivých dílčích etap. Tím dochází úpravě článku 4.2 Smlouvy a zároveň článku 6.2 Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 4.2 a čl. 6.2 Smlouvy.
3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.
4. **Jedná se o dodatek termínový, kdy dochází k úpravě (rozdělení) jednotlivých dílčích etap, závěrečný termín dokončení díla se však nemění.**

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

ruší se článek 4.2 Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

- 4.2.** Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1a. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Návrh technického řešení DUSP + PDPS k připomínkovému řízení včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
1b. dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Dílčí předání DUSP + PDPS se zapracovanými připomínkami	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem s přílohou kopie žádosti o vydání Společného povolení potvrzená podatelnou stavebního úřadu
3. dílčí etapa	Do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci společného povolení, Definitivní předání DUSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, Odsouhlasené EH a SR, Oceněné soupisy prací, Kompletní majetkoprávní vypořádání	Rozhodnutí o vydání Společného povolení v právní moci Protokol o provedení Díla
Termín dokončení Díla	Předpoklad do 07/2021 – 08/2022	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 10 měsíců	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení a Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2) Článek 6 - Platební podmínky

ruší se článek 6.2 Smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:

- 6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:
- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **1a. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však ■■■■ celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
 - b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **1b. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, bez fakturace.
 - c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
 - d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
 - e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – 4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 08/2022, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. smlouvy objednatele: E618-S-2291/2020/FLO, č. smlouvy zhotovitele 2020/051, nedotčená Dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne viz. elektronický podpis

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel jednatel společnosti
Stavební správa západ

V Brně dne viz. elektronický podpis

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel
Signal Projekt s.r.o.

Datum: 2021.03.17

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1416303

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d7c5a084-470a-403e-b77f-10b2aa3e9f19

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.03.2021 11:44:01



f6a2c873-2146-4163-a779-21ac2c6e9742