

# Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby <b>D11/1102 Oprava otevřeného odpadu vpravo - 15021_2</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101 - Osazení svodidel</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;"><b>101/1</b></p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;"><b>1.5</b></p>
---	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.10.2015 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 TANNACO a.s., Choťánky 38, 290 01 Poděbrady

Přílohy Změnového listu  Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

V průběhu stavebních prací na akci D11/1102 Oprava otevřeného odpadu vpravo, byly zjištěny drobné chyby projektu. Jedná se o nedostatky, které nebyly Zadavatelem i přes náležitou péči projektanta a řádnou kontrolu této projektové dokumentace zjištěny. Proto bylo nutné vytvořit nové položky na zařízení asfaltového krytu vozovky v tl. 100 mm, profézování komůrky a její zalití asfaltovou modifikovanou závlukou. Bez provedení výše zmíněných dodatečných prací by nebyla dodržena správnost technologických postupů a srážková voda odtékající z vozovky by pronikala do spodní části stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>219 225,00</b>	<b>219 225,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	20-12-2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	20-12-2016	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	20-12-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že tímto Změnovým listem nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na dokazování příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	20.12.2016	
Zhotovitel: TANNACO a.s.	jméno	datum	20.12.2016	

Číslo paré: 3