

# **Dodatek č.1 k prováděcí smlouvě**

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/22523 Čeradice-Radíčeves“

## **Smluvní strany**

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

na straně jedné

**/dále jen „objednatel/**

**a**

**/dále jen „zhotovitel“/**

## **Společnost RD na opravu silnic**

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.

Zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, místopředsedou představenstva (každým samostatně)

IČ: 622 42 105

Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zastoupená: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti (oběma společně)

Janou Svatopolskou, jednatelem společnosti (vždy dvěma společně)

IČ: 104 42 481

Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.

Zastoupená: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva

Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně)

IČ: 250 18 094

Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

na straně druhé

**/dále jen „zhotovitel“/**

Smluvní strany se dohodly na následujícím textu dodatku č. 1:

Preambule:

S ohledem na epidemiologickou situaci v České republice a s tím spojenými možnými úpravami rozpočtů rozpočtových organizací jejich zřizovatelem, sjednávají smluvní strany následující dodatek k smlouvě o dílo na stavbu „**Oprava živičného povrchu silnice III/22523 Čeradice-Radíčeves**“

Předmět:

1. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. nejpozději do 30.6.2021, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a účinnosti. Zhotovitel v takovém případě nemá právo na jakoukoliv náhradu či kompenzaci ušlého zisku. Vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. po 30.4.2021, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. maximálně o 2 kalendářní měsíce.
2. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2. Dodatek nabývá platnosti jeho oboustranným podpisem, účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

V Dubí dne

V Praze dne

.....

za objednatele:  
Ing. Libor Tačner, ředitel

.....

za zhotovitele:  
Ing. Karel Rypl, předseda představenstva  
Silnice Group a.s.

.....

za zhotovitele:  
Ing. Jiří Benda                      Ing. Jan Egermayer  
jednatel společnosti              jednatel společnosti  
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

.....

za zhotovitele:  
Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva  
SaM silnice a mosty a.s.