

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D11/1102 Oprava otevřeného odpadu vpravo - 15021_2 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Oprava svodidel SO 301 Oprava otevřeného odpadu SO 102 Oprava oplocení	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101,102,301/2	Číslo ZBV: 2.5
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.10.2015 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 TANNACO a.s., Choťánky 38,290 01 Poděbrady

<p><u>Přílohy Změnového listu</u></p> <p>Rozpis ocenění změn položek</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Paré č.</th> <th style="text-align: center;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

SO 101

Pokládka betonových vegetačních tvárníc do betonového lože.
 Navýšení plochy na pokládku betonových vegetačních tvárníc vůči PDPS.

SO 102

Kompletní provedení oplocení dle PD v požadovaném množství.
 Doplnění oplocení na levé straně dálnice pod mostem kolem silnice č.III / 2458 od propustku k opěře mostu oboustranně.

SO 301

Vybourání poškozených bet. panelů a následné doplnění podkladní vrstvy ze ŠD a zabetonování z prostého betonu C 30/37 XF4.

Byla provedená pasportizace poruch otevřeného odpadu.
 Se souhlasem SSÚD a majetkového správce byla rozhodnutá výměna panelů ve větším rozsahu než předpokládala PD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	470 268,95	470 268,95

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	20-12-2016 podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	20-12-2016 podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	20-12-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany nejsou zlepšením dle čl. 13 2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Změnovému listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané osobou oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podp.

deny Změny, jež jsou podrobně popsány dle tohoto Změnového listu v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. Na důkaz toho připojují příslušné

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno

20 12 2016 p

Zhotovitel: TANNACO a.s. jméno

datum 20-12-2016

Číslo paré:

4