


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01-2021-030

I. - SMLUVNÍ STRANYI.1. Zhotovitel:

Obchodní jméno: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Jednající: doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Sídlo: 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba, 708 33
IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: 127089559/0300
ID datové schránky: d3kj88v

Objednatel:


Obchodní jméno: SIAL architekti a inženýři, spol. s r.o. Liberec
Zastoupen:  - jednatel
Sídlo: U Besedy 414/8, 460 07 Liberec 3
IČO: 18381481
DIČ: CZ18381481
Bankovní spojení: ČSOB Liberec, č. ú. 5452313/0300
ID datové schránky: Zx8x79x

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 01-2021-030 je prodloužení termínu předání díla objednateli a to do 12. 4. 2021.

Protože došlo k rozšíření a zpřísnění opatření (s ohledem na situaci spojenou s covid-19), tak smluvní strany obnovily jednání o právech a povinnostech vyplývajících ze smlouvy, které byly dotčeny rozšířením a zpřísněním opatření, a poskytly si navzájem součinnost tak, aby došlo k naplnění cílů a záměrů, které vedly k uzavření této smlouvy.


Rozšíření a zpřísnění opatření bylo takové povahy, že jedna ze smluvních stran měla na základě zpřísnění opatření obtíže s plněním dle této smlouvy. Strana-Zhotovitel byla schopna plnit pouze částečně a nikoliv řádně a, tak druhá ze smluvních stran (Objednatel), dala souhlas s prodloužením termínu pro plnění dle této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se nejedná o zneužití tohoto stavu, považují rozšíření a zpřísnění opatření za podstatnou změnu okolností.

V Ostravě dne: 22. 3. 2021


doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
děkan

Za zhotovitele

V Liberci dne: 17. 3. 2021


doc. Ing. Arch. Jiří Buček
Ing. Zdeněk Dřevěný - jednatel

Za objednatele