

## PŘÍLOHA Č. 3 - DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY (HARMONOGRAM)

Název úlohy projektu	Začátek	Konec	Milník
<b>NT – Delty I</b>	<b>16. 10. 2015</b>	<b>4. 12. 2015</b>	<b>Ne</b>
Přípravná fáze	16. 10. 2015	25. 10. 2015	Ne
Provedení nezávislých testů	26. 10. 2015	4. 12. 2015	Ne
Závěrečná zpráva	4. 12. 2015	4. 12. 2015	Ano
<b>NT – Delty II</b>	<b>4. 1. 2016</b>	<b>31. 12. 2016</b>	<b>Ne</b>
Přípravná fáze	4. 1. 2016	31. 12. 2016	Ne
Provedení nezávislých testů			Ne
Závěrečná zpráva			Ano
<b>NT – AIS 3</b>	<b>4. 1. 2016</b>	<b>31. 12. 2016</b>	<b>Ne</b>
Přípravná fáze	4. 1. 2016	31. 12. 2016	Ne
Provedení nezávislých testů			Ne
Závěrečná zpráva			Ano
<b>NT – Upgrade na vyšší verzi OS Win, upgrade na vyšší verzi .NET</b>	<b>1. 1. 2017</b>	<b>31. 12. 2017</b>	<b>Ne</b>
Přípravná fáze	1. 1. 2017	31. 12. 2017	Ne
Provedení nezávislých testů			Ne
Závěrečná zpráva			Ano
<b>NT – Obnova CS, implementace ZVS</b>	<b>1. 9. 2016</b>	<b>16. 11. 2017</b>	<b>Ne</b>
Přípravná fáze	1. 9. 2016	25. 10. 2017	Ne
Provedení nezávislých testů	26. 10. 2017	16. 11. 2017	Ne
Závěrečná zpráva	16. 11. 2017	16. 11. 2017	Ano
<b>Připravenost na poskytování služeb</b>	<b>1. 1. 2016</b>	<b>31. 12. 2025</b>	<b>Ne</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- funkčních a integračních testů</li> <li>- testů shody bezpečnostní dokumentace</li> <li>- testů shody e-pasu, ePKP a eOP</li> <li>- odborných konzultací</li> </ul>	1. 1. 2016	31. 12. 2025	Ne

Legenda:

<b>AIS3</b>	Implementace delty AIS3 předpokládá, že agendový informační systém AIS3 bude v cílovém stavu, tzn. systém AIS3 je plně připraven na transformaci dat z CS CDBP.
<b>xxxx</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>xxxx</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>xxxxl</b>	xxxxx
	xxxxx
	xxxxx
	xxxxx
	xxxxx

<b>XXXXX</b>	XXXXX
	Xxxxx
	XXXXX
	XXXXX
	XXXXX
	XXXXX
	XXXXX
	XXXXX
	XXXXX