



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1323/2014

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

statutární město Karviná

adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového
Pavel Lyčka zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového
c) dotaci: Ing. Lenka Hanusková, projektový manažer Odboru rozvoje
IČ: 00297534
DIČ: CZ 00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz
jana.salamonova@karvina.cz
pavel.lycka@karvina.cz
lenka.hanuskova@karvina.cz

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Ridera Stavební a.s.
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 408
se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

Zástupce pověřený jednáním
ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Smugala, předseda představenstva
Ing. Petr Krejsa, člen představenstva
Marek Podzemný, výrobní ředitel, člen představenstva
451 92 464
CZ45192464
Raiffeisenbank a.s.
7558000001/5500
kontakt@ridera-stavebni.cz

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOŘOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2014 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1323/2014 a následně Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“), jejichž předmětem je provedení díla - stavby **rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Městského stadionu v Karviné - Ráji** (dále jen „stavba“) dle projektové dokumentace pro zhotovení části stavby část II. zpracované firmou COPLAN Projekt s.r.o., Praha 10 - Záběhlice, Jetelová 3255/9a, PSČ 106 00, dále zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy o dílo, a to ve znění tohoto Dodatku č. 3 jak následuje (dále jen „Dodatek č. 3“):

2. Změna smlouvy

2.1 Smluvní strany sjednávají změnu smlouvy o dílo ve znění jejich příloh, a to tak, že na základě změnového řízení dojde ke změně předmětu díla resp. upřesnění provádění díla, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 3 a k navýšení ceny díla o vynucené vícepráce ve výši + 998 087,- Kč bez DPH a snížení ceny díla o méněpráce ve výši – 26 998,- Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 3. Cena díla se na základě dohody smluvních stran zvyšuje o 971 089,- Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

S ohledem na uvedené se mění tímto ujednání článku 6. Cena díla, odst. 6.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 v tabulce, kdy nově text zní:

Část díla	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Část II.	79 175 728,- Kč	16 626 902,88 Kč	95 802 630,88 Kč
CELKEM			

2.2 Přílohou č. 4 Smlouvy je Organizační zajištění výstavby ve znění změn provedených Dodatkem č. 1. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 3 mění předmětnou přílohu, kdy nově platí příloha, která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 3.

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- 3.4 O uzavření Dodatku č. 3 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 465 dne 8. 4. 2015.
- 3.5 Přílohu Dodatku č. 3 a jeho nedílnou součástí tvoří:
1. Seznam víceprací a méněprací
 2. Organizační zajištění výstavby

V Karviné dne 17. 04. 2015

za objednatele

V Ostravě - Porubě dne 20. 04. 2015


za zhotovitele

Tomáš Hanzel
primátor města



Ing. Stanislav Smugala
předseda představenstva
Ridera Stavební a.s.

Ing. Petr Krejsa
člen představenstva
Ridera Stavební a.s.




Příloha č. 1

Seznam víceprací a méněprací

Číslo změnového listu	Stavební objekt	Předmět změny (popis)	Méněpráce (v Kč bez DPH)	Vícepráce (v Kč bez DPH)	Rozdíl (v Kč bez DPH)
ZL-004	SO01 a SO11	Zeminový pilíř a piloty	0,00	203 962	203 962
ZL-006	SO01a SO11	Úprava zemní pláně	-26 998	783 641	756 643
ZL-007	SO01a SO11	Doplnění elektrotvarovek – vodovod, kolize s valem	0,00	10 484	10 484
CENA CELKEM			-26 998	998 087	971 089

Organizační schéma výstavby

Příloha č. 4 SoD



Krej

