



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1323/2014

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

statutární město Karviná
adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby
majetku Odboru majetkového
Pavel Lyčka zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku
Odboru majetkového
c) dotaci: Ing. Lenka Hanusková, projektový manažer Odboru rozvoje
IČ: 00297534
DIČ: CZ 00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz
jana.salamonova@karvina.cz
pavel.lycka@karvina.cz
lenka.hanuskova@karvina.cz

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel
Ridera Stavební a.s.
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 408
se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba
Zástupce pověřený jednáním
ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Smugala, předseda představenstva
Ing. Petr Krejsa, člen představenstva
ve věcech technických: Marek Podzemný, výrobní ředitel, člen představenstva
IČ: 451 92 464
DIČ: CZ45192464
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 7558000001/5500
e-mail: kontakt@ridera-stavebni.cz
(dále jen „zhotovitel“)



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2014 smlouvu o dílo č. MMK/SML/1323/2014 a následně Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“), jejichž předmětem je provedení díla - stavby **rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Městského stadionu v Karviné - Ráji** (dále jen „stavba“) dle projektové dokumentace pro zhotovení části stavby část II. zpracované firmou COPLAN Projekt s.r.o., Praha 10 - Záběhlice, Jetelová 3255/9a, PSČ 106 00, dále zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy o dílo, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení byla provedena změna materiálu lavic tribun z žárově zinkovaných lavic na lavice z hliníku a úprava technologie provádění pilot. Tyto změny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 a příloze č. 2. Cena díla se na základě dohody smluvních stran nemění.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem nebo předchozími dodatky zůstávají nezměněna.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 O uzavření Dodatku č. 2 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 376 dne 19.3.2015.
- 3.5 Přílohu Dodatku č. 2 a jeho nedílnou součást tvoří:
1. Seznam změn a úprav
 2. Rozpočty změn a úprav



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ




V Karviné dne
za objednatele


23. 03. 2015


V Ostravě - Porubě dne
za zhotovitele


23. 03. 2015


Tomáš Hanzel
primátor města




Ing. Stanislav Smugala
předseda představenstva
Ridera Stavební a.s.


Ing. Petr Krejsa
člen představenstva
Ridera Stavební a.s.



Příloha č. 1

Seznam změn a úprav

Číslo technického zpřesnění	Stavební objekt	Předmět změny (popis)	Úprava se týká položek v hodnotě (v Kč bez DPH)	Vliv na cenu díla (v Kč bez DPH)
TEZ-001	SO.11	Technické zpřesnění technologie provádění pilot	1.033.176	0,00
TEZ-002	SO.11	Technické zpřesnění nášlapných podlah tribuny	6.142.642	0,00
CELKEM			7.175.818	0,00

Příloha č. 2 - Rozpočty změn a úprav

ROZPOČET -TEZ Č.001 - Technického zpřesnění technologie provádění pilot

Městský stadion v Karviné - Ráji / SO.11 - Tribuny
Stavební část

		SoD				Nová technologie		Původní technologie		
Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Zkratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Cena	Výměra	Cena
původní technologie pilot										
1.	0022: Zvláštní zakládání Velkoprotifové vrty naběrovým vrtním svídlé zapazžené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III	m	504,72	-	504,72	1 033 176 297 391	-	-	504,72	1 033 176 297 391
2.	0022: Zvláštní zakládání Velkoprotifové vrty naběrovým vrtním svídlé zapazžené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III	m	665,9	-	665,9	470 831	-	-	665,9	470 831
3.	0022: Zvláštní zakládání Zřízení vylpňné pilot zapazžených s vylazněním pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	1 022,0	-	1 022,0	264 954	-	-	1 022,0	264 954
			1 022,0							
nová technologie pilot										
1.	0022: Zvláštní zakládání Vrty velkoprotifové svídlé nezapazžené D do 650 mm hl přes 5 m hor. III	m	504,72	-	504,72	1 033 176 297 391	504,72	1 033 176 297 391	-	-
2.	0022: Zvláštní zakládání Vrty velkoprotifové svídlé nezapazžené D do 850 mm hl přes 5 m hor. III	m	665,9	-	665,9	470 831	665,9	470 831	-	-
3.	0022: Zvláštní zakládání Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vylaznění pažnic z betonu železového	m	1 022,0	-	1 022,0	264 954	1 022,0	264 954	-	-
			1 022,0				1 022,0			
CELKEM (bez DPH)							1 033 176 Kč	1 033 176 Kč		

Kay

Rozpočet - TEZ Č.002 - Technické zprášení nášlapných podlah Tribuny SO.11

SoD

Nové práce		Původní práce								
Poř. Kód	MJ	Výměra bez ztr. Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra bez ztr. Ztrátové	Výměra	Cena		
SO.11: Tribuny H: Odděly prací HSV 043: Ocelové konstrukce										
16.	L.01	Lavice 800 - lamela lavice, ocelový plech tl. 3 mm s žebrovaným vzorem, žárový pozink, celkem 1420,3 m2, dodávka a montáž včetně kotvení	kg	-80 857,68	12,00	- 90 560,6	51,66	-6 142 642 Kč -6 142 642 Kč -4 678 361 Kč		
17.	L.02	Lavice 800 - lamela lavice, ocelový plech tl. 3 mm s žebrovaným vzorem, žárový pozink, celkem 260,79 m2, dodávka a montáž včetně kotvení	kg	-14 846,77	12,00	- 16 628,388	51,66	6 142 642 Kč 6 142 642 Kč -4 678 361 Kč		
18.	L.03	Lavice 1300 - lamela lavice, ocelový plech tl. 3 mm s žebrovaným vzorem, žárový pozink, celkem 43,94 m2, dodávka a montáž včetně kotvení	kg	-2 501,50	12,00	- 2 801,685	51,66	0 Kč		
19.	L.05	Schod 400 - lamela lavice, ocelový plech tl. 3 mm s žebrovaným vzorem, žárový pozink, celkem 95,77 m2, dodávka a montáž včetně kotvení	kg	-5 452,19	12,00	- 6 106,448	51,66	0 Kč		
20.	L.06	Lavice 800 - lamela lavice, ocelový plech tl. 3 mm s žebrovaným vzorem, žárový pozink, celkem 44,04 m2, dodávka a montáž včetně kotvení	kg	-2 507,20	12,00	- 2 808,061	51,66	0 Kč		
16.	L.01	Lavice 800 - Hliníkové lamely lavice, C profil tl. 2-3mm, celkem 1420,3 m2, dodávka a montáž včetně kotvení	m2	0,00	-	0,00	3 293,92	0 Kč		
17.	L.02	Lavice šikmá 800 - Hliníkové lamely lavice, C profil, tl. 2-3mm, celkem 260,79 m2, dodávka a montáž včetně kotvení	m2	0,00	-	0,00	3 293,92	0 Kč		
18.	L.03	Lavice 1300 - Hliníkové lamely lavice, C profil, tl. 2-3mm, celkem 43,94 m2, dodávka a montáž včetně kotvení	m2	0,00	-	0,00	3 293,92	0 Kč		
19.	L.05	Schod 400 - Hliníkové lamely lavice, C profil, tl. 2-3mm, celkem 95,77 m2, dodávka a montáž včetně kotvení	m2	0,00	-	0,00	3 293,92	0 Kč		
20.	L.06	Lavice 800 - Hliníkové lamely lavice, C profil, tl. 2-3mm, celkem 44,04 m2, dodávka a montáž včetně kotvení	m2	0,00	-	0,00	3 293,92	0 Kč		
							1 420,30	- 1 420,30	4 678 361 Kč	0 Kč
							260,79	- 260,79	859 023 Kč	0 Kč
							43,94	- 43,94	144 735 Kč	0 Kč
							95,77	- 95,77	315 459 Kč	0 Kč
							44,04	- 44,04	145 064 Kč	0 Kč