



DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: město Blansko

se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
zastoupené Ing. Bc. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČ: 00279943
DIČ: CZ00279943
plátce DPH: ano
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [REDACTED]

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Mráček, Ph.D., vedoucí investičního oddělení odboru INV, mracek@blansko.cz, [REDACTED]

vyřizuje: Ing. Zuzana Fialová, investiční referent, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

projektant: D2C PROJEKT group s.r.o.

se sídlem Gebauerova 4502/18, Brno 615 00
zastoupený jednatel Ing. et Ing. Lukášem Císařem
zápis do OR: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 107090
IČ: 07289227
DIČ: CZ07289227
plátce DPH: ano
bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú. [REDACTED]

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. et Ing. Lukáš Císař

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. et Ing. Lukáš Císař

odpovědný projektant: Ing. et Ing. Lukáš Císař

hlavní inženýr projektu: Ing. et Ing. Lukáš Císař

(dále jen „projektant“),

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření této smlouvy.

Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2020/001615/INV/DS/FIA ze dne 01. 06. 2020, jejímž předmětem jsou projekční práce novostavby objektu s názvem:

„Blansko – objekt občanské vybavenosti a služeb HASIČKA“.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. III. odst. 3.11 a čl. XI. odst. 11.16 Smlouvy o projektové přípravě z důvodu souvisejících časových a jiných věcných vazeb vzniklých při realizaci díla. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D1/1 Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti se zjištěními

skutečnostmi při zpracování projektové dokumentace byla dojednána změna a doplnění projekčních prací takto:

- dokumentace skutečného stavu 40.800,- Kč bez DPH
- změna dispozice budovy 27.000,- Kč bez DPH
- dokumentace skutečného stavu bude odevzdána 1x v tištěné podobě

Celková cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o částku 67.800,00 Kč bez DPH a činí nově 927.800,00 Kč bez DPH.

Závěrečná ustanovení

D1/2 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

D1/3 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


D1/5 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/6 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

D1/7 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č.31, přijaté na 51. schůzi Rady města Blansko, ze dne 16.02.2021.

V Blansku dne

Za objednatele




město Blansko

Ing. Bc. Jiří Crha
starosta města

V Brně dne

Za zhotovitele



D2C PROJEKT group s.r.o.

Ing. et Ing. Lukáš Císař
jednatel