

DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM 68208/2016-504

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Základní ustanovení

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále také jen jako „Objednatel“)

a**Zhotovitel:****VH atelier, spol s r.o.**

Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 12070
Zastoupený: [REDAKCE], jednatelem společnosti
IČ: 49437267
DIČ: CZ49437267
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále také jen jako „Zhotovitel“)

Společně také jen jako „smluvní strany“

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 1. 12. 2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM 68208/2016-504 (dále jen „*smlouva o dílo*“), jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Protipovodňové opatření Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné, PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby**“ (dále jen „dílo“).
- Při řešení zakázky „PPO Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné“ postupoval Zhotovitel řádně, včetně požádání o vydání stavebního povolení. Městský úřad Valašské Meziříčí usnesením vydaným pod č.j. MěUVM 018666/2020 ze dne 25.3.2020 přerušil řízení a požádal o doplnění údajů a podkladů. Mimo jiné se jednalo o zpracování detailních projektů přeložek inženýrských sítí, které byly vyvolány navrhovanými protipovodňovými opatřeními. Projekty přeložek IO 01 Kanalizace dešťová a splašková a IO 02 Přeložky vodovodu se zpracovávají. Práce byly bezodkladně zahájeny, ale bohužel z důvodu trvajícího nouzového stavu od 03/2020 do dnešního dne a stále probíhající pandemie COVID-19, a nutnosti dodržování Vládních nařízení není Zhotovitel schopen dodržet smluvní termín odevzdání projektové dokumentace. Z důvodu dodržování nařízených restrikcí není možno řádně spolupracovat se subdodavatelem a není možno vše řádně projednat s příslušnými úřady a dotčenými orgány a organizacemi.

3. S ohledem na výše uvedené se mění předmětná smlouva o dílo následovně:
- článek III. odst. 1 nově zní:

<i>Předání projektové dokumentace pro stavební povolení bez dokladové části</i>	do 6.12.2019
<i>Zajištění dokladové části a podání žádosti o stavební povolení</i>	do 170 dnů od nabytí účinnosti dotatku č.3 SoD
Předání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. pravomocného stavebního povolení	do 30.6.2021

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 5 nedotčena. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku jsou veškeré jejich požadavky související s důvodem prodloužení termínu vypořádány a nemají v této souvislosti žádné nevypořádané pohledávky.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
2. Dodatek č.5 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele.
3. Dodatek č.5 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 24. 3. 2021

V Brně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
[redacted]
generální ředitel

.....
VH atelier, spol. s r.o.
[redacted]
jednatel společnosti