

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 08/2021

ČR, Ústav územního rozvoje (dále jen „**ÚÚR**“)

se sídlem: Jakubské nám. 3, Brno, 602 00

zastoupená: Ing. Zdeňkou Kučerovou, pověřenou řízením ÚÚR

IČO: 60556552

Bankovní spojení: Česká národní banka, 27321621/0710

(dále jen "Objednatel")

na straně jedné

a

PDS s.r.o. (dále jen „**PDS**“)

se sídlem: Vlhká 194/25, Brno 602 00

zastoupená: Ing. Petrem Oujezdským, jednatelem

IČO: 25523121

DIČ: CZ25523121

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 180563790/0300

(dále jen "Dodavatel")

na straně druhé.

(**Objednatel a Dodavatel** dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely 22. 3. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo s označením:

Transformace a vývoj systému „Evidence územně plánovací činnosti“

a

„Systému stavebně technické prevence“

(dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany uzavřely dnešního dne Dodatek č. 1 k této Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

OBSAH:

1. Preambule.....	2
2. Předmět dodatku	2
3. Závěrečná ustanovení	4

1. Preambule

1.1. Tento dodatek byl uzavřen z důvodu změny rozsahu plnění a souvisejícího posunu plánovaného termínu zahájení projektu Objednatel na základě dodatečně uplatněných požadavků Ministerstva vnitra, odboru Hlavního architekta eGovernmentu (dále jen „OHA“). K uvedeným změnám došlo v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 86/2020 o uložení povinnosti informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií s účinností od 1. 2. 2020. Na základě tohoto usnesení vznikla pro ÚÚR v souvislosti s veřejnou zakázkou „Transformace a vývoj, údržba a podpora systému EÚPČ a SSTP“ nová povinnost, a to zajistit kladné stanovisko OHA k veřejné zakázce. Souhlasné stanovisko k veřejné zakázce vydalo OHA dne 7. 12. 2020, vláda ČR vzala informaci o veřejné zakázce na vědomí dne 25. 1. 2021.

1.2. Tento dodatek je v souladu s § 222 odst. (4), (5) a (6) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Z výše jmenovaných důvodů ze strany Objednatele se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08/2021, kterým se mění následující ujednání:

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 4 Smlouvy se doplní následovně:

2.1.1. Doplnuje se nový bod

4.3. Předmětem plnění této smlouvy jsou vícepráce na základě dodatečně uplatněných požadavků OHA. Tyto vícepráce rozšiřují rozsah projektu. Budou pro ně platit stejná práva a povinnosti jako na celé dílo.

2.1.2. Doplnuje se nový bod

4.4. Specifikace víceprací je součástí přílohy č. 7 a stává se tak nedílnou součástí smlouvy.

2.2. Z důvodu rozšíření rozsahu předmětu díla se smluvní strany dohodly, že se ustanovení 5.2 Smlouvy změní následující způsobem:

Dodatek Smlouvy o dílo
Transformace a vývoj
systému Evidence územně plánovací činnosti a Systému stavebně technické prevence

5.2 Dodavatel je povinen dílo předat Objednateli v souladu s čl. 8 smlouvy o dílo
 č. 08/2021 v těchto etapách a termínech:

ID (milník)	Termín	Dodané výstupy
M0	(datum podpisu této smlouvy)	Podepsaná smlouva Objednatel a Dodavatelem
M0A	do 1 měsíce po M0	1. Příprava inicializace projektu 2. Zahajovací schůzka realizačního týmu (Kick off)
M1	do 7 měsíců po M0A	1. Akceptační protokol dokumentu "Analýzy a návrhu systému" 2. Dokument "Analýzy a návrh systému" v poslední verzi 3. Prototyp / mock-upy
M2	do 9 měsíců po M1	1. Akceptační protokol 2. Uživatelské manuály 3. Software - instalovaný v produkční instanci ve verzi "ready-to-manufacture" - připravený včetně zmigrovaných dat!
M3	do 3 měsíců po M2	1. Software - instalovaný v produkční instanci ve verzi "ready-to-manufacture" se zpracovanými opravami a připomínkami 2. Akceptační protokol + Vyplněné testovací protokoly 3. Podepsané prezenční listiny ze školení (Ize dodat až o 3 měsíce později).

2.3. Smluvní strany se dohodly, že odst. 6.2 Smlouvy se upraví následujícím způsobem:

6.2 Cena předmětu plnění této smlouvy dle čl. 4.1 této smlouvy a v rozsahu specifikovaném v čl. 5 této smlouvy v členění dle nabídky Dodavatele je stanovena v příloze č. 5 této smlouvy.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že odst. 6.3 Smlouvy se upraví následujícím způsobem:

6.3 Cena předmětu plnění této smlouvy **dle čl. 4.1** je rozdělena následovně:

a) Cena za zpracování dodávky dle M1

Cena bez DPH (Kč)	360.000,-
DPH (Kč)	75.600,-
Cena včetně DPH (Kč)	435.600,-

b) Cena za zpracování dodávky dle M2

Cena bez DPH (Kč)	1.710.000,-
DPH (Kč)	359.100,-
Cena včetně DPH (Kč)	2.069.100,-

c) Cena za analýzu a návrh řešení - na základě dodatečně uplatněných požadavků na změny (DoPZ) OHA:

DoPZ01) Integrace na ROB a ROS

Cena bez DPH (Kč)	52.066,-
DPH (Kč)	10.933,86
Cena včetně DPH (Kč)	62.999,86

DoPZ02) Integrace ÚÚR na CMS

Cena bez DPH (Kč)	14.875,-
DPH (Kč)	3.123,75
Cena včetně DPH (Kč)	17.998,75

DoPZ03) Integrace JIP/KAAS

Cena bez DPH (Kč)	81.000,-
DPH (Kč)	17.010,-
Cena včetně DPH (Kč)	98.010,-

2.5. Cena za realizaci řešení - na základě dodatečně uplatněných požadavků na změny (DoPZ) OHA. Stanovení ceny realizační fáze bude součástí výstupu "Analýzy a návrhu systému" v rámci milníku M1. Realizace bude řešena v rámci dodatku navazující Servisní smlouvy č. ÚÚR/SML/2021/01.

2.6. Smluvní strany se dohodly, že výčet příloh Smlouvy byl rozšířen o Přílohu č. 7 „**Specifikace víceprací**“.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

3.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.

3.4. Tento dodatek smlouvy je uzavřen elektronicky, opatřen elektronickými podpisy Smluvních stran.

V Brně dne

V Brně dne

.....
 Ing. Zdeňka Kučerová,
 pověřená řízením ÚÚR
 za Objednatele

.....
 Ing. Petr Ujezdský
 jednatel
 za Dodavatele

Přílohy Smlouvy o dílo a dodatku č. 1:

Příloha č. 1* Akceptační a předávací protokol

Příloha č. 2** Technické podmínky a požadavky - část A (obecná)

Příloha č. 3** Technické podmínky a požadavky - část B (SSTP)

Příloha č. 4** Technické podmínky a požadavky - část C (EÚPČ)

Příloha č. 5** Cena předmětu plnění v členění dle nabídky Dodavatele

Příloha č. 6* Realizační tým dle nabídky Dodavatele

Příloha č.7 Specifikace víceprací.

*) Příloha č.1 a 6 je součástí Smlouvy o dílo č. 08/2021

**) Přílohy 2., 3., 4. a 5 jsou současně přílohami zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

Příloha č. 7 Specifikace víceprací

- 1) **Integrace na ROB a ROS** – zde se předpokládá, že subjekty vystupující v evidencích by měly být do budoucna ztotožňovány s těmito uvedenými registry. K uvedenému plnění není ke dni podpisu tohoto dodatku schválena příslušná legislativa, součástí plnění dle tohoto Dodatku je tedy pouze příprava na požadovaný stav.

Existující scénáře:

- Ztotožnění s ROB/ROS
 - Registrace AIFO k načítání změn
 - Aktualizace údajů
 - Reklamace základních údajů
- 2) **Integrace ÚÚR na CMS** – v rámci dokumentu „Analýza a návrh řešení“ bude potvrzeno/navrženo detailní řešení. Jedná se především o součinnost se zadavatelem v případě, že se jedná o předřazení CMS před poskytované služby SSTP a EÚPČ.
 - 3) **JIP/KAAS - integrace** – dle požadavku OHA je třeba, aby ÚÚR zajistilo integraci svých IS na JIP/KAAS. Z pohledu IS EÚPČ a SSTP bude integrace transparentní, dle předchozí domluvy s ÚÚR bude ale zařazena do plnění oblast vazby mezi JIP/KAAS a MS AD provozovaným na ÚÚR.