

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

zastoupená: Ing. Ivanou Čermákovou, ředitelkou

se sídlem: Lány 859/2, 664 91 Ivančice

IČO: 66596769

plátce DPH: NE

bankovní spojení (číslo účtu):



kontaktní osoba: Ing. Ivana Čermáková

e-mail:



telefon:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Ondřej Loner

se sídlem: Štouračova 9, 635 00 Brno

IČO: 75759357

DIČ: CZ8202153949

plátce DPH: ANO

bankovní spojení (číslo účtu):



e-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.2.2021 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého

rozsahu s názvem „**Rekonstrukce datových rozvodů**“ dne 15.2.2021 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba provedení změn a dodatečných stavebních prací (víceprací) v souladu se Smlouvou, konkrétně čl. VIII odst. 6 a 7 a postupem v souladu s §222 odst. 4.b)2 ZZVZ.
2. Rozsah dodatečných stavebních prací (víceprací) včetně oceněného položkového rozpočtu je přesně upraven v Příloze č. 1 Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní položkový rozpočet tak bude doplněn o soupis prací uvedený v Příloze č. 1 Dodatku.

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.
2. Smluvní strany dále prohlašují, že Zhotovitel tyto dodatečné stavební práce (vícepráce) projednal s Objednatel, Objednatel prověřil nutnost provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a schválil změnový list obsahující položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací).

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah dodatečných stavebních prací (víceprací) dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákona o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.



6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

Příloha č. 1 Položkový rozpočet – seznam víceprací

V Ivančicích dne 24. 3. 2021

Za Objednatele

Ing. Ivana
Čermáková

Digitálně podepsal Ing. Ivana
Čermáková
Datum: 2021.03.24 08:14:12 +01'00'

V Brně dne

Za Zhotovitele

Ondřej Loner

Digitálně podepsal Ondřej Loner
Datum: 2021.03.24 11:36:25 +01'00'

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice,

příspěvková organizace

Zastoupená Ing. Ivanou Čermákovou, ředitelkou

Ondřej Loner



Příloha č. 1 Položkový rozpočet – seznam víceprací

Výkaz výměr - změny

Název položky	Jed	Ks	Dodávky			Montáže		
			jednotková	celkem bez DPH	celkem s DPH	jednotková	celkem bez DPH	celkem s DPH
RD1 - Stojanový rozvaděč - původní 600x800mm	ks	-1	15012,00	-15012,00	-18164,52		0,00	0,00
RD1 - Stojanový rozvaděč - nový 800x800mm	ks	1	15020,00	15020,00	18174,20		0,00	0,00
RD2 - Stojanový rozvaděč - původní 600x600mm	ks	-1	13045,00	-13045,00	-15784,45		0,00	0,00
RD2 - Stojanový rozvaděč - nový 800x800mm	ks	1	15020,00	15020,00	18174,20		0,00	0,00
SW1 - Switch typ 1, 48 portů - původní spec.	ks	-6	12520,00	-75120,00	-90895,20		0,00	0,00
SW1 - Switch typ 1, 48 portů - nová spec.	ks	6	19350,00	116100,00	140481,00		0,00	0,00
SW2 - Switch typ 2, 48 portů - původní spec.	ks	-2	17050,00	-34100,00	-41261,00		0,00	0,00
SW2 - Switch typ 2, 48 portů - nová spec.	ks	2	27530,00	55060,00	66622,60		0,00	0,00
SW3 - Switch typ 3, 24 portů	ks	-2	12012,00	-24024,00	-29069,04		0,00	0,00
Vertikální vyvazovací kanál 42U 60x80	ks	4	1012,00	4048,00	4898,08		0,00	0,00
Twinax kabel Cisco 10G SFP+ 1m	ks	8	790,00	6320,00	7647,20		0,00	0,00
Optický modul Cisco kompatibilní SFP-10G-LR	ks	8	1101,00	8808,00	10657,68		0,00	0,00
Optická vana s výsuvnou policí	ks	2	1012,00	2024,00	2449,04		0,00	0,00
Vyvazovací panel - optická kabeláž	ks	2	190,00	380,00	459,80		0,00	0,00
Čelo optické vany 1U pro 12 SC simplex/LC duplex	ks	2	90,00	180,00	217,80		0,00	0,00
Kazeta s víkem pro 12-16 svárů	ks	2	145,00	290,00	350,90		0,00	0,00
				61 949,00 Kč	74 958,29 Kč		- Kč	- Kč

Celková cena bez DPH					61 949,00 Kč
Celková cena s DPH					74 958,29 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



jihomoravský kraj