

## Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

**„Kladno - ul. Wolkerova, obnova DN 700 III. s., 1.e“**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-508/20-D1

Číslo zakázky: 21110219

Číslo smlouvy u zhotovitele:

### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
**Adresa:** U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 2380  
**IČO:** 46356991  
**DIČ:** CZ46356991  
**Zastoupený:** Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

[redacted] cz

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **Čermák a Hrachovec a.s.**  
**se sídlem:** Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje  
**Registrace:** zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 6848  
**IČO:** 26212005  
**DIČ:** CZ26212005  
**Zastoupený:** Ing. Miroslavem Volfem, generálním ředitelem

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Z důvodu mimořádného poklesu teplot hluboko pod bod mrazu, kdy z technologického hlediska není možné realizovat spoje polyetylenových trub svařováním, se smluvní strany dohodly na technologické přestávce a souvisejícím prodloužení termínu realizace díla.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

### 3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení stavby: **4. 1. 2021**
- Dokončení stavby: **30. 5. 2021**


## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-508/20 (**Kladno - ul. Wolkerova, obnova DN 700 III. s., 1.e**), uzavřené dne 28. 12. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-508/20 (**Kladno - ul. Wolkerova, obnova DN 700 III. s., 1.e**), uzavřené dne 28. 12. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-508/20 (**Kladno - ul. Wolkerova, obnova DN 700 III. s., 1.e**), uzavřené dne 28. 12. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **25. 03. 2021**

V Praze dne **18.3.2021**


OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.


Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

ZHOTOVITEL



Čermák a Hrachovec a.s.

Ing. Miroslav Volf, generální ředitel



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

