

Č.j.: ZSM-45-40/OVZ-2020

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

### **„Rekonstrukce baru a restaurace vč. kompletního vybavení, LCH na Tokáni - realizace**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 31. 8. 2020 pod. č.j. Objednatele: ZSM-45-34/OVZ-  
2020 následně změněné dodatkem č. 1 ze dne 21. 12. 2020  
(dále jen „Smlouva o dílo“)

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### **Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
Datová schránka: iazgiwe  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 30320881/0710  
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)

**a**

##### **STAVBY JOŽÁK s.r.o.**

se sídlem: Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice  
IČO: 28737156  
DIČ: CZ28737156  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl C, vložka 29516  
Datová schránka: eigwqcm  
Bankovní spojení: KB a.s. Děčín číslo účtu: 107-4703690237/0100  
Zastoupená: Karlem Jožákem, jednatelem  
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže  
uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši **573.383,49 Kč bez DPH** (dále jen „*Vícepráce*“).

Jedná se o práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Potřeba těchto prací vyvstala až při realizaci Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále v souladu se zákonem sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je snížení rozsahu prováděných prací tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o dílo sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši **178.660,69 Kč bez DPH** (dále jen „*Méněpráce*“).

- 2.2 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o **52** kalendářních dní (z toho 8 kalendářních dní z důvodu uzavírky komunikace Saula – Na Tokáni a odstávek dodávky el. energií) oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo a byla stanovena ve změnových listech č. 7 a č. 11 s ohledem na vyvolanou změnu technologických postupů při provádění Díla, uzavírku komunikace a odstávky el. energií.
- 2.3 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnových listech odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „*Změnové listy*“). Celkový soupis změnových listů včetně jejich ocenění je uveden v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2, kterou je Výpočet limitů dle zákona (kalkulace Víceprací a Méněprací).

## 3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 3.1. Vícepráce a méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů.
- 3.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 2 po odečtení Méněprací navyšuje cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:

**a) celkem bez DPH 394.722,80 Kč**

(slovy: tři sta devadesát čtyři tisíc sedm set dvacet dva korun českých, osmdesát haléřů),

**b) DPH 21 % ve výši 82.891,79 Kč**

(slovy: osmdesát dva tisíc osm set devadesát jedna korun českých, sedmdesát devět haléřů),

**c) celkem včetně DPH 477.614,59 Kč**

(slovy: čtyři sta sedmdesát sedm tisíc šest set čtrnáct korun českých, padesát devět haléřů).

#### **4. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

- 4.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.
- 4.3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 2 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří jeho přílohy:  
Příloha č. 1: Změnové listy č.7 až č. 11  
Příloha č. 2: Výpočet limitů dle zákona (kalkulace víceprací a méněprací).

<b>PODPISY SMLUVNÍCH STRAN</b>	
<b>Zhotovitel</b> Karel Jožák jednatel společnosti STAVBY JOŽÁK s.r.o.	<b>Objednatel</b> Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
	