

KRPS-83982-51/ČJ-2020-0100MN-VZ

Identifikátor VZ: N006/20/V00023470

Počet listů: 2

Příloha: 1/20**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo k provedení stavebního díla - „**OOP Český Brod – stavební oprava hygienického zařízení**“, vedené u objednatele pod č. j. KRPS-83982-39/ČJ-2020-0100MN-VZ, uzavřené dne 12.11.2020 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“ a „**smlouva**“)

Čl. I**Smluvní strany****David Sixta stavební s.r.o.**

Zastoupená:  jednatelem
 Sídlo: Václavská 4, Kolín III, 280 02 Kolín
 IČ: 04259106
 DIČ: CZ04259106
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 Číslo účtu: 3951116379/0800
 Telefon: 
 e-mail: 
 Datová schránka: 7bm6w9k

Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 244867
 (dále jen „**zhotovitel**“)

a**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená: Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku
 Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
 IČ: 75151481
 DIČ: CZ75151481
 Bankovní spojení: ČNB Praha
 Číslo účtu: 507432881/0710
 Telefon: 
 e-mail: 
 Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „**objednatel**“)(dále také jen „**smluvní strany**“)

Čl. II
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je vypořádání navýšení celkové ceny díla uvedené v čl. IV smlouvy o částku **65.618,30 Kč včetně DPH**, ke kterému došlo v důsledku rozdílu mezi stavebními pracemi – vícepracemi a méněpracemi, danými dodatečnými nepředvídatelnými stavebními pracemi přesně specifikovanými a zdůvodněnými ve „Změnových listech pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace“, které tvoří přílohu č. 1, přičemž ke každému změnovému listu je přiložený rozpočet s výkazem výměr. Smluvní strany se dle čl. VII. odst. 3 smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. smlouvy na výslednou celkovou cenu stavebního díla, která nyní činí:
720.744,41 Kč včetně DPH
(slovy: sedmsetdvacetisíc sedmsetčtyřicet čtyři koruny české čtyřicet jeden haléř)

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace č. 1,2,3,4,5, každý s rozpočtem a výkazem výměr, sestávající z 20 stran textu

Za zhotovitele:

V Kolíně dne




jednatel

Za objednatele:


V Praze dne ..1.7..03...2021



Milada Benešová
vedoucí odboru správy majetku

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1
Identifikace akce:	
Název akce	OOP Český Brod – stavební oprava hygienického zařízení
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	KRPS-83982/ČJ-2020-0100MN-VZ
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO 75151481
Zhotovitel:	David Sixta stavby s.r.o., Václavská 4, 280 02 Kolín IČ: 04259106
Projektant:	Adkon, s.r.o., 
Předmět změnového listu:	
Náhrada sprchového boxu za vyzdřený kout s odtokovým žlábkem	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Sprchový kout	
Popis změny, popis technického řešení:	
Dle PD a rozpočtu měl být v 3.NP osazen sprchovací box. Na základě rozhodnutí objednatele byl tento sprchový box nahrazen vyzdívkou, žlábkem v podlaze a klasickou nástěnnou sprchovou sestavou.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Sprchový box	
Nové řešení:	
Vyzdívka, sprchový žlábek, dlažba, obklad.	
Zdůvodnění změny:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Není	

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Změna dne 26.11.2020 ze strany č. 0682591		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	15 895,- bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 3 300,- bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	12 595,- bez DPH	
DPH:	2 644,95 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	15 239,95 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
 jednatel 	 projektant 	Milada Benešová  vedoucí GSMÉ REPUBLIKY 
Datum:	Datum: 24.2.2021	Datum: 25.2.2021
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Změnový list

Č.

01

Dodavatel:

David Sixta stavební s.r.o.

Václavská 4, 280 02 Kolín

IC: 042 59 106

DIC: CZ04259106

Tel.

Odběratel:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Na Baních 1304

150 00 Praha 5

Akce:

OOP - Český Brod, PCR

Číslo smlouvy:

Datum provedení:

Č.	Popis předmětu	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
Změnový list č.1 - sprchový box					
1.	Keramická sprcha včetně příslušenství	1,00	kpl	-3 300,00 Kč	-3 300,00 Kč
2.	Vyzdívka z Ytongu	3,00	m2	785,00 Kč	2 355,00 Kč
3.	Lepidlo s perlíčkou pod obklad	6,00	m2	240,00 Kč	1 440,00 Kč
4.	Hydroizolace	6,00	m2	450,00 Kč	2 700,00 Kč
5.	Vyspádování podlahy do žlábků	1,00	kpl	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
6.	D+M žlábků	1,00	ks	4 100,00 Kč	4 100,00 Kč
7.	D+M sprchového setu	1,00	ks	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč

DATUM:

16.2.2021

bez DPH

12 595,00 Kč

DPH 21%

2 644,95 Kč





s DPH

15 239,95 Kč

ZPRACOVAL:

PŘEVZAL:







Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	2
Identifikace akce:	
Název akce	OOP Český Brod – stavební oprava hygienického zařízení
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	KRPS-83982/ČJ-2020-0100MN-VZ
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO 75151481
Zhotovitel:	David Sixta stavby s.r.o., Václavská 4, 280 02 Kolín IČ: 04259106
Projektant:	Adkon, s.r.o., 
Předmět změnového listu:	
Hasičský hydrant	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Hasičské hydranty	
Popis změny, popis technického řešení:	
Na stavbě jsou realizovány kastlíky pro zakrytí potrubí. Špatně provedený přívod pro hasičské hydranty by i přes provedení kastlíku byl stále viditelný. U přívodu vody je porušena norma ČSN 73 0873, kdy je měněna dimenze potrubí a je provedena z plastového potrubí na povrchu. Stávající hydrant včetně přívodu budou demontovány (pouze v patře). Bude proveden nový přívod s jednotnou dimenzí z PPR a zasekáním do zdiva. Ze strany chodby bude namontován nový hydrant včetně revize.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
neřešeno	
Nové řešení:	
Výměna hydrantových sestav	
Zdůvodnění změny:	
Nevyhovující řešení	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Není		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ZE DNE 18.12.2020 ZE STRANY OBČESQZ		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	33 900,- bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,- bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	33 900,- bez DPH	
DPH:	7 119,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	41 019,00 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
  jedenatel	  projektant 	Mílađa Benešová vedoucí OSM REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  NICH 1535
Datum:	Datum: 24.2.2021	Datum: 25.2.2021
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Změnový list				Č.	02
Dodavatel:		Odběratel:			
David Sixta stavební s.r.o.		Krajské ředitelství policie Středočeského kraje			
Václavská 4, 280 02 Kolín		Na Baních 1304			
IČ: 042 59 106		150 00 Praha 5			
DIČ: CZ04259106					
Tel. [REDACTED]					
Akce:		OOP - Český Brod, PCR			
Číslo smlouvy:					
Datum provedení:					
Č.	Popis předmětu	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
Změnový list č.2 - hasičský hydrant					
1.	Demontáž původního hydrantu vč. Likvidace	2,00	ks	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč
2.	Odříznutí původního potrubí špatně dimenzovaného potrubí	2,00	ks	850,00 Kč	1 700,00 Kč
3.	Napojení na stávající potrubí	2,00	ks	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč
4.	D+M nového hydrantu	2,00	ks	12 400,00 Kč	24 800,00 Kč
DATUM:		bez DPH		33 900,00 Kč	
16.2.2021		DPH 21%		7 119,00 Kč	
		s DPH		41 019,00 Kč	
ZPRACOVAL: [REDACTED]		PŘEVZAL:			
[REDACTED]					



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace


Změnový list číslo	3
Identifikace akce:	
Název akce	OOP Český Brod – stavební oprava hygienického zařízení
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	KRPS-83982/ČJ-2020-0100MN-VZ
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO 75151481
Zhotovitel:	David Sixta stavby s.r.o., Václavská 4, 280 02 Kolín IČ: 04259106
Projektant:	Adkon, s.r.o., 
Předmět změnového listu:	
Navýšení obkladu	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Navýšení m2 obkladu	
Popis změny, popis technického řešení:	
Na základě domluvy s investorem jsou obklady dotaženy k ocelovým zárubním a není realizován pouze pruh obkladu jako bylo původně.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Obklad nebyl dotažen k zárubním, byl proveden pouze pruh za umyvadlem	
Nové řešení:	
Provedení obkladu v celé šíři zdiva za umyvadlem	
Zdůvodnění změny:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Není	

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ZE DNE 18.12.2020 ZE STRANY 0688592		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	4 680,- bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,- bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	4 680,- bez DPH	
DPH:	982,80 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	5 662,80 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
 jedenatel	 projektant	Milada Benešová vedoucí OSM POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJ VYŠKOVSKÝ STŘEDNÍ 158 POLICIE MUCH 1535
Datum:	Datum: 24.2.2021	Datum: 25.2.2021
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.


Změnový list				Č.	03
Dodavatel:		Odběratel:			
David Sixta stavební s.r.o.		Krajské ředitelství policie Středočeského kraje			
Václavská 4, 280 02 Kolín		Na Baních 1304			
IČ: 042 59 106		150 00 Praha 5			
DIČ: CZ04259106					
Tel. [REDACTED]					
[REDACTED]					
Akce:		OOP - Český Brod, PCR			
Číslo smlouvy:					
Datum provedení:					
Č.	Popis předmětu	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
Změnový list č.3 - navýšení m2 obkladu					
12.	Montáž obkladů vnitřních	6,00	m2	450,00 Kč	2 700,00 Kč
13.	Dodávka obkladů vnitřních	6,60	m2	300,00 Kč	1 980,00 Kč
DATUM:				bez DPH	
16.2.2021				DPH 21%	
				s DPH	
				4 680,00 Kč	
				982,80 Kč	
				5 662,80 Kč	
ZPRACOVAL:		PŘEVZAL:			
[REDACTED]					


 David Sixta stavební s.r.o.
 IČ: 042 59 106
 DIČ: CZ04259106



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace


Změnový list číslo	4
Identifikace akce:	
Název akce	OOP Český Brod – stavební oprava hygienického zařízení
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	KRPS-83982/ČJ-2020-0100MN-VZ
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO 75151481
Zhotovitel:	David Sixta stavby s.r.o., Václavská 4, 280 02 Kolín IČ: 04259106
Projektant:	Adkon, s.r.o. 
Předmět změnového listu:	
Instalační přízdívka	
Část díla dotčená změnovým listem:	
WC	
Popis změny, popis technického řešení:	
Na WC je vyvedeno stoupační potrubí, které není schované ve zdi. V rámci optimalizace připojení kanalizace pro pisoár, umyvadlo, WC, aby byly instalace skryty bude realizována instalační přízdívka z SDK konstrukce. Všechny rozvody instalace není možné zasekat do tenké přičky a byly by viditelné. SDK konstrukce bude pro vedena až ke stropu a bude opatřena větrací mřížkou ke splnění proudění vzduchu.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Viditelné rozvody	
Nové řešení:	
Skryté rozvody	
Zdůvodnění změny:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	

Není		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ZE DNE 18.12.2020 ZE STRANY Č. 0688592		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	2 850,- bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,- bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	2 850,- bez DPH	
DPH:	598,50 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	3 448,50 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
  jedenatel	  projektant	Milada Benešová vedoucí OSM POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJ STŘEŠ 
Datum:	Datum: 24.2.2021	Datum: 25.2.2021
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Změnový list				Č.	04
Dodavatel:		Odběratel:			
David Sixta stavební s.r.o.		Krajské ředitelství policie Středočeského kraje			
Václavská 4, 280 02 Kolín		Na Baních 1304			
IČ: 042 59 106		150 00 Praha 5			
DIČ: CZ04259106					
Tel. [REDACTED]					
Akce:		OOP - Český Brod, PCR			
Číslo smlouvy:					
Datum provedení:					
Č.	Popis předmětu	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
Změnový list č.4 - instalační přízdívka					
1.	Rastr z kovových profilů	3,00	m2	400,00 Kč	1 200,00 Kč
2.	SDK záklop (SDK zelený)	3,00	m2	400,00 Kč	1 200,00 Kč
3.	D+M větrací mřížky včetně výřezu	1,00	ks	450,00 Kč	450,00 Kč
DATUM:		bez DPH		2 850,00 Kč	
16.2.2021		DPH 21%		598,50 Kč	
		s DPH		3 448,50 Kč	
ZPRACOVAL:		PŘEVZAL:			
[REDACTED]		[REDACTED]			





Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	5
Identifikace akce:	
Název akce	OOP Český Brod – stavební oprava hygienického zařízení
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	KRPS-83982/ČJ-2020-0100MN-VZ
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO 75151481
Zhotovitel:	David Sixta stavby s.r.o., Václavská 4, 280 02 Kolín IČ: 04259106
Projektant:	Adkon, s.r.o., 
Předmět změnového listu:	
Záměna minerální podhledu	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Sprchy	
Popis změny, popis technického řešení:	
V prostoru sprchy byl původně navržen kazetový minerální podhled. Tento podhled je naprosto nevhodný do vlhkých prostor. Je provedena záměna za rovný sádkartonový podhled určený do vlhkých prostor.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Minerální podhledy	
Nové řešení:	
Klasický SDK podhled ze zeleného SDK	
Zdůvodnění změny:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Není	

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ZE DNE 15.12.2020 ZE STRANY č. 0688592		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	3 895,- bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	3 690,- bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	205,- bez DPH	
DPH:	43,05 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	248,05 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
 jednatel 	 projektant 	Milada Benešová vedoucí OSM POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘ. 158 00 
Datum:	Datum: 24.2.2021	Datum: 25.2.2021
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Změnový list

Č.

05

Dodavatel:

David Sixta stavební s.r.o.

Václavská 4, 280 02 Kolín

IČ: 042 59 106

DIČ: CZ04259106

Tel.:

Odběratel:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Na Baních 1304

150 00 Praha 5

Akce:

OOP - Český Brod, PCR

Číslo smlouvy:

Datum provedení:

Č.	Popis předmětu	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
Změnový list č.5 - záměna minerálního podhledu					
17.	Montáž SDK kazetového podhledu	-4,10	m2	450,00 Kč	-1 845,00 Kč
18.	Dodávka SDK kazetového podhledu	-4,10	m2	450,00 Kč	-1 845,00 Kč
19.	D+M z SDK podhledu zelených	4,10	m2	950,00 Kč	3 895,00 Kč

DATUM:

16.2.2021

bez DPH

205,00 Kč

DPH 21%

43,05 Kč

s DPH

248,05 Kč

ZPRACOVAL:

PŘEVZAL:



