

D o d a t e k č . 1
k realizační smlouvě č. 2020/1595/ODaS ze dne 16.11.2020

Objednatel:	Statutární město Kladno
se sídlem:	nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené	Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna
IČ:	00234516
DIČ:	CZ00234516
(dále jen „objednatel“)	

Zhotovitel:	Klika & Dvořák, s.r.o.
se sídlem:	Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
zastoupený:	Ing. Františkem Klikou, Pavlem Klikou - jednatelem
IČ:	25145959
DIČ:	CZ25145959
(dále jen „zhotovitel“)	

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

I.

- Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 18 odst. 5 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách v platném znění, s názvem: „**Rekonstrukce chodníku Vitry 2224, Kladno**“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 16.11.2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
- Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XI. odst. 6.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

- Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněpráce nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

Cena za dílo - méněpráce (bez DPH):	- 59 194,51 Kč bez DPH
Cena za dílo - vícepráce (bez DPH):	187 620,50 Kč bez DPH
Rozdíl ceny za dílo bez DPH:	128 425,99 Kč bez DPH

- V důsledku výše uvedených skutečností se v článku III. Cena za dílo, text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním: „1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena za dílo (bez DPH):	887 695,24 Kč
DPH	186 416,00 Kč
Cena díla celkem s DPH	1 074 112,- Kč s DPH“.

- Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.


V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:
Statutární město Kladno



Mgr. Milan Volf
Primátor Statutárního města Kladna

Za zhotovitele:
Klika & Dvořák, s.r.o.



Ing. František Klika, Pavel Klika
Jednatelé společnosti

Název stavby: Rekonstrukce chodníku Vitry 2224, Kladno

Změnový list č.1

Příloha k dodatku č.1 Realizační SoD č. 2020/1595/ODAŠ

Částka a výměra dle smlouvy

Skutečný provedený stav

Rozdíl a odpočty

Jednot.

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
---	-----	----------------	------	----------	-----------	--------	----------	-----------	--------	----------	-----------	--------

Odpočet položek dle SoD -

179	12	Úprava pláně v zářezech se zhmelním	m2	429,800	23,00	9 880,80	417,80	23,00	9 604,80	-12,00	23,00	-276,00
530	15	Podklad ze šetrkodně ŠD do tl 100 mm	m2	411,700	25,00	40 346,60	400,20	98,00	38 219,60	-11,500	25,00	-1 127,00
531	319	Podklad ze šetrkodně ŠD do tl 150 mm	m2	411,700	130,00	53 521,00	400,20	130,00	52 026,00	-11,500	130,00	-1 495,00
535	140	Kladelci vrstva ze šetrkodně fr 4/8 tl 40 mm	m2	358,000	75,00	26 850,00	313,00	75,00	23 475,00	-45,000	75,00	-3 375,00
1003	234	Demontáž a zpětná montáž žulové obruby, vč. očistění, napaletování, zpětná montáž do lože z betonu prostého	m	8,000	580,00	4 640,00	2,00	580,00	1 120,00	-6,000	580,00	-3 380,00
560	17	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm	m2	358,000	180,00	57 250,00	284,00	180,00	42 240,00	-94,000	180,00	-15 040,00
920	181	Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky křemičitého písku	m2	358,000	90,00	32 220,00	308,00	90,00	27 540,00	-62,000	90,00	-4 890,00
1008	211	Osazení příkopového žlabu do šetrkopísku z betonových desek	m	8,000	205,00	1 640,00	0,00	205,00	0,00	-8,000	205,00	-1 640,00
880	20	Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	367,467	180,00	58 724,72	287,80	180,00	42 548,00	-99,667	180,00	-16 946,72
1009	289	Dodávka žlabovka betonová 140 x 320 x 570/607 mm	kus	8,000	117,00	936,00	0,00	117,00	0,00	-8,000	117,00	-936,00
1013	175	Demontáž a zpětná montáž stávající lavičky (kotvenou do betonového základu pomocí závitové tyče)	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	-2,000	2 500,00	-5 000,00
989	45	Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	-1,000	3 500,00	-3 500,00
989	0	VRN	%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	2 818,72	-2 818,72
												-59 194,51


Přípočet položek dle SoD -

172	139	Ruční sbíjení betonu	m3	0,720	2 500,00	1 800,00	1,00	2 500,00	2 500,00	0,28	2 500,00	700,00
1006	9	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	22,500	180,00	3 600,00	38,000	180,00	5 760,00	13,50	180,00	2 160,00
1007	177	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2,250	35,00	78,75	6,50	35,00	227,50	4,25	35,00	148,75
125	152	Hloubení rýhy pro obrubníky	m	153,000	75,00	13 725,00	304,00	75,00	22 500,00	121,00	75,00	2 076,00
1004	145	Podklad ze směsi smíšené cementem (KSC II) tl. do 120 mm	m2	4,000	225,00	900,00	35,00	225,00	7 875,00	31,00	225,00	6 975,00
538	254	Lože pod obrubníky z drně š.O.3 , hl. 0.1 m	m	153,000	132,00	24 166,00	304,00	132,00	40 128,00	121,00	132,00	16 072,00
500	126	Asfaltový beton ACO 11 tl 40 mm	m2	4,000	370,00	1 480,00	35,00	370,00	12 950,00	31,000	370,00	11 470,00
551	23	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	178,000	130,00	22 750,00	270,00	130,00	35 100,00	95,00	130,00	12 350,00
922	283	Řez dlažby	m	40,000	120,00	4 800,00	80,00	120,00	7 200,00	20,000	120,00	2 400,00
1011	247	Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní	kus	150,000	105,00	15 750,00	255,00	105,00	26 775,00	105,00	105,00	11 025,00
1010	224	Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	25,000	66,00	1 650,00	26,00	66,00	1 716,00	1,00	66,00	66,00
881	12	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	1,238	460,00	568,68	3,90	460,00	1 794,00	2,664	460,00	1 225,44
923	221	Řezání stávajícího živého kory hl do 100 mm	m	8,000	72,00	576,00	32,00	72,00	2 304,00	24,00	72,00	1 728,00
924	255	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živém korytu	m	8,000	25,00	200,00	32,00	25,00	800,00	24,00	25,00	600,00
925	218	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	8,000	58,00	464,00	32,00	58,00	1 856,00	24,00	58,00	1 392,00
980	288	Terénní úpravy vč. dodání substrátu a osiva, tl. do 150 mm	m2	131,250	120,00	15 750,00	380,00	120,00	45 600,00	228,75	120,00	27 450,00
1014	290	Isolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	4,000	145,00	580,00	6,50	145,00	942,50	2,50	145,00	362,50
952	325	Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200	m	10,000	2 500,00	25 000,00	18,00	2 500,00	45 000,00	5,00	2 500,00	12 500,00
989	0	VRN	%	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	5 964,38	-5 964,38
												125 251,55

Položky rozpočtu neobsažené v SoD -											
18	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm	m2	0,000	0,00	0,00	42,00	200,00	8 400,00	42,00	200,00	8 400,00
88	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	0,000	0,00	0,00	54,80	305,00	16 653,00	54,80	305,00	16 653,00
135	Dodávka obrubník betonový silniční nábehový levý,právní 100x15x25 cm	kus	0,000	0,00	0,00	5,00	235,00	1 175,00	5,00	235,00	1 175,00
26	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	0,00	0,00	34,00	210,00	7 140,00	34,00	210,00	7 140,00
27	Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	0,000	0,00	0,00	20,00	150,00	3 000,00	20,00	150,00	3 000,00
86	Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby, vč. odštěnění z dlažby, napelekování, humění, položení kladecí vrstvy a zapískování	m2	0,000	0,00	0,00	13,00	580,00	7 540,00	13,00	580,00	7 540,00
96	Asfaltový beton vrstva obrusná ACI » 11 (ABS) tř. I tl do 50 mm š do 3 m z modifik.asfaltu	m2	0,000	0,00	0,00	35,00	255,00	8 925,00	35,00	255,00	8 925,00
130	Dodávka obruba T8-zatáčka	kus	0,000	0,00	0,00	12,00	250,00	3 000,00	12,00	250,00	3 000,00
168	Dodávka dlažba betonová 50x50x5 cm šedá	m2	0,000	0,00	0,00	8,50	370,00	2 405,00	8,50	370,00	2 405,00
220	Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	0,000	0,00	0,00	9,00	129,00	1 161,00	9,00	129,00	1 161,00
999 0	VRN	%	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	2 982,95	2 982,95
											62 368,95
Cena díla bez DPH dle Realizační smlouvy o dílo č. 2020/1595/ODaS						759 269,25	Rozdíl a odpočty bez DPH				128 425,99
DPH 21%						159 446,54	DPH 21%				26 969,46
Cena díla včetně DPH (v Kč)						918 715,79	Rozdíl včetně DPH				155 395,45

Cena díla ve znění dodatku č.1	887 695,24 Kč
DPH 21%	186 416,00 Kč
Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH	1 074 112 Kč

Zhotovitel/ dodavatel:

<u>Firma</u>	Podpis	Datum
Klika & Dvořák, s. r. o.		

Schválí:

<u>Objednatel / investor:</u>	Podpis	Datum
STATUTÁRNÍ MĚSTO Kladno		