

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem ŘSD ČR Závodu Brno
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: Společnost „Morava – BIM – RD zakázky menšího rozsahu“

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zastoupený: jednatelkou a ředitelkou společnosti
jednatelkou a ředitelkou společnosti
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupený: předsedou představenstva
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno
zastoupený: jednatel
IČ: 188 27 527, DIČ: CZ18827527

SHB, akciová společnost

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupený: předsedou představenstva
IČ: 253 24 365, DIČ: CZ25324365

Mott McDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1
zastoupený: jednatel společnosti
jednatel společnosti
IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice
zastoupený: jednatel
IČ: 646 16 886, DIČ: CZ64616886

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě č. Objednatele 03PT-004149, č. Zhotovitele 2019 189 01

ze dne 19. 05. 2020

(dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1. Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19.05.2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-004149, č. Zhotovitele 2019 189 01 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení zpracování projektové dokumentace ke stavbě I/42 VMO Bauerova v rozsahu DUSP.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílčím předmětem věcného plnění Smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP lávky Riviéra po stanici lanové dráhy „Riviéra“, u níž je dotčená část lávky zakončena výtahem.
Smluvní strany současně shodně konstatují, že příprava navazující části předmětné lávky od stanice lanové dráhy „Riviéra“ až po přístup k chodníku při ulici Křížkovského (dále jen „rampa“), byla plánována v rámci samostatné projektové přípravy Multifunkčního sportovního a kulturního centra a jeho dopravní infrastruktury.
- 1.3. V rámci koordinační schůzky konané dne 15. 10. 2020, Objednatele, Zhotovitele a oprávněných zástupců Statutárního města Brna a Objednatele došlo ke shodně zúčastněných, že z důvodu zajištění koordinačních vazeb dílčích stavebních objektů a pro zajištění bezbariérových pěších transférů a cyklistické dopravy, ať již mezi areálem Riviéra nebo generujících se z budoucí stanice lanové dráhy, a z důvodu konzistence navazujících souvisejících správních řízení nezbytných pro získání práv k zahájení vlastní realizace stavby, jejíž projektová dokumentace je předmětem plnění Smlouvy, je nezbytné lávku projektově připravit v celém předpokládaném rozsahu.
- 1.4. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti specifikované v předchozím odstavci tohoto článku shodně konstatují, že je nezbytné rozsah předmětu plnění Smlouvy rozšířit o zpracování DUSP druhé části dotčené lávky přes silnici I/42 tak, aby tato tvořila požadovaný funkční celek.
Smluvní strany současně pak shodně konstatují, že příslušná doplněná část lávky musí být projekčně, při existenci Smlouvy o spolupráci č. Objednatele 03PT-004184, uzavřené mezi Objednatelem a Statutárním městem Brnem dne 17. 3. 2020, řešena jakožto samostatná skupina stavebních objektů s možností tvorby samostatného dílčího soupisu prací náležejícího dané doplněné části lávky.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného a souvisejícího finančního plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1. Článku II. Cena za poskytování služeb, jež nově zní:
 1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:*

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
9 544 530,-	2 004 351,-	11 548 881,-

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 3. v Článku II. Cena za poskytování služeb, jež nově zní:
3. *Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě, přičemž na navazující část lávky se pohlíží z hlediska platebních podmínek jakožto na samostatnou stavbu ve smyslu Přílohy C Rámcové dohody.*

Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specifikovaná příloha.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy:

Příloha č. 2 Smlouvy – Soupis prací

Za objednatele:

V Brně dne 25 -03- 2021

ředitel ŘSD ČR Závod Brno

Za zhotovitele:

V Brně dne 24 -03- 2021

jednatel společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.

jednatelka a ředitelka společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.
na základě plné moci za účastníky Společnosti
„Morava – BIM – RD zakázky menšího rozsahu“