

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1955/2020/Svj**

ISPROFOND: 511 352 0008

a

Společníci společnosti „Společnost Negrelliho viadukt“:

Správce společnosti – HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČO: 46678468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6229

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Jiřím Duškem**, ředitelem divize Dopravní stavby, na základě plné moci

Ing. Janem Potůčkem, obchodním ředitelem divize Dopravní stavby, na
základě plné moci

Společník 1 – STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B1370

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Společník 2 – AVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle
IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C3445

zastoupena: **Janem Koškou**, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: " **S00069/INV/2020/6**"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“) jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle smlouvy o dílo**, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1955/2020/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2020/6, uzavřené dne 12.06.2020, ve znění pozdějšího dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se, v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1, a analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele.

Změnový list č. 1 řeší rozšíření předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce. Jedná se o stavební práce na celkem pěti stavebních objektech. Celkem vícepráce ze ZL č. 1 činí 2 048 464,64 Kč bez DPH. Méněpráce nejsou obsahem ZL č. 1.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 6,33 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 5, odst. 5.14 Smlouvy.

2. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla**. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, který zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1955/2020/Svj, č. smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2020/6, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- „3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	32 340 296,48 Kč
Cena prací, obsažených v Dodatku č. 2, celkem:	2 048 464,64 Kč
Cena Díla bez DPH, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy, celkem:	34 388 761,12 Kč

slovy: **třicet čtyři milionů tři sta osmdesát osm tisíc sedm set šedesát jedna korun českých a dvanáct haléřů.**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy."

2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/19/20

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19

c) Zvláštní technické podmínky - neobsazeno

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele"

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1955/2020/Svj, č. smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2020/6, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy):

Rozpis Ceny Díla

- nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 2

Za objednatele:

V Praze dne **12 -03- 2021**

.....
Ing. Mojmír Nějezchleb
náměstek GŘ pro modernizace dráhy
Správa železnic státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze dne **09 -03- 2021**

.....
Jiří Dušek
ředitel divize Dopravní stavby
na základě plné moci
HOCHTIEF CZ a.s.

.....
Ing. Jan Potůček
ředitel obchodně technické nabídky
na základě plné moci
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Jan Koška
jednatel
AVERS, spol. s r.o.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):



Soupis objektů s DPH

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

Objekt	Popis	Dle SoD	Dle DoD č.2	Cena po DoD č.2	DPH	Cena po DoD č.2 +DPH
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty					
SO 15-05.2	Úprava sdělovací kabelizace ČSAD Praha holding - náhrada přístřešku ANF					
E.1.6	Potrubní vedení					
SO 16-01.3	Odvodnění Negrelliho viaduktu - náhrada přístřešku ANF					
SO 16-02.2	Přeložky vodovodů - náhrada přístřešku ANF					
E.1.8	Pozemní komunikace					
SO 18-01.3	Úpravy povrchů - náhrada přístřešku ANF					
E.2	Pozemní stavební objekty					
SO 21-01.2	Náhrada přístřešku na ANF - přístřešek					
SO 21-01.3	Náhrada přístřešku na ANF - základy					
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů					
SO 36-06.2	Úprava kabelového vedení nn ČSAD holding - náhrada přístřešku ANF					
Celkem		32 340 296,48	2 048 464,64	34 388 761,12	7 221 639,84	41 610 400,96

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1418838

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a69a1330-a6fa-499b-80f6-9423301ff9ce

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.03.2021 14:49:01



6b3962e5-cb3e-4a4e-9b95-a9a1600db7a1