

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Odbor rozvoje a investic

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891

tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

VYŘIZUJE

TELEFON

FAX

DODAVATEL

IČ: 24849308

DIČ: CZ24849308

Refuel s.r.o.

Babáková 2153/8

14800 Praha

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY):

Objednáváme u Vás vícepráce spojené s dokončením projeklové dokumentace na akci Řešení jižního vstupu a vjezdu včetně dopravní a provozní infrastruktury v Mostecké ulici – část SO-03 Vstupní objekt jezero dle cenové nabídky ze dne 11. 3. 2021, která je nedílnou součástí této objednávky. Vícepráce navazují na projektovou dokumentaci zpracovanou dle SoD č. d201800589.

V rámci víceprací budou provedeny tyto činnosti:

úprava dispozice - 18hod / 960 Kč bez DPH

úprava elektro - 10hod / 960 Kč bez DPH

úprava vytápění - 10hod / 960 Kč bez DPH

úprava ZTI - 10hod / 960 Kč bez DPH

úprava statiky - 10hod / 960 Kč bez DPH

Fakturační adresa:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Zborovská 4602

Odbor ekonomiky

430 28 Chomutov

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky: 39/Jeř/ORI/202100286

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

DOHODNUTÁ CENA vč. DPH

67 372,80 Kč

DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ

31.3.2021

VYSTAVIL

(DATUM, JMÉNO, PŘÍZVÍSKO, PODPIS)


SPRÁVCE ROZPOČTU


(JMÉNO, PODPIS)

PŘÍKAZCE OPERACE

(JMÉNO, PODPIS)

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 15 DNÍ.





SO02 - Vstupní objekt Jezero - vícepráce 15 360,-
úprava dispozice - 4hod / 960 Kč bez DPH
úprava elektro - 4hod / 960 Kč bez DPH
úprava vytápění - 4hod / 960 Kč bez DPH
úprava ZTI - 4hod / 960 Kč bez DPH

SO02 - Vstupní objekt Kemp - vícepráce 55 680,-
úprava dispozice - 18hod / 960 Kč bez DPH
úprava elektro - 10hod / 960 Kč bez DPH
úprava vytápění - 10hod / 960 Kč bez DPH
úprava ZTI - 10hod / 960 Kč bez DPH
úprava statiky - 10hod / 960 Kč bez DPH

Děkuji





Dobrý den,

z posledního jednání vplynuly změny již odevzdaných a povolených dokumentací. Omlouvám že to posílám pozdě, ale je to nyní všechno dost hektické. Nakreslili jsme si to a spočítali. Dovolte prosím abych to shrnul:

SO02 - Vstupní objekt kemp - vícepráce 15 000,-

1. Změna místnosti pro nočního vrátného na kancelář pro adventure golf a s tím související úpravu sociálního zázemí, dřevěného obkladu u turniketu etc.
2. Jedná se o změny ve všech částech projektu - statika, ZTI, EL....

SO 03 - Vstupní objekt jezero - vícepráce 55 000,-

1. vytvoření místnosti zaměstnance - pokladny místo prodejního automatu + wc
2. wc pro veřejnost
3. změna územního rozhodnutí, komplet nová dokumentace

Necháme doběhnout všechna stavební řízení a tyto změny uděláme do prováděcí dokumentace a znovu projednáme jako změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení, případně změnu stavby před dokončením.