

DODATEK č. 1

č. zhotovitele:
 č. objednatele: CES 2020/2348

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
 IČ: 002 68 810
 DIČ: CZ 002 68 810
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu: 426511/0100
 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
 Ing. Michal Jandík – pověřen vedením investičního odboru
 tel. 495 707 680;
 e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
 Leoš Novotný – investiční technik
 tel. 495 707 684;
 e-mail: leos.novotny@mmhk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: LLC technology s.r.o
 Sídlo: Pouchovská 533/52a, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
 Zastoupený: Ing. Milošlavem Hloučalem, jednatelem společnosti
 IČ: 290 34 728
 DIČ: CZ 290 34 728
 Spisová značka: C 39050 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
 ze dne 15. 02. 2010
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
 číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1
 ke Smlouvě o dílo a autorském dozoru ze dne 20. 01. 2021 (dále jen „Smlouva“):

**„Přestavba, přístavba a nástavba bloku E Zimního stadionu v Hradci
 Králové – PD“**

I.

Předmět dodatku

1. V průběhu zpracovávání díla, byl usnesením vlády České republiky ze dne 14. září 2021, č. 125 vyhlášen nouzový stav od 15. 2. 2021 na dobu 14 dnů. Jednalo se o další prodloužení nouzového stavu poprvé vyhlášeného dne 5. 10. 2020. Nouzový stav je vyhlášen z důvodů zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2.
2. Zhoršená epidemická situace zásadně zasáhla do pracovních kapacit zhotovitele, který má značnou část zaměstnanců buď nemocných koronavirem SARS-CoV-2 anebo v této souvislosti v karanténě, o čemž zhotovitel objednatel v souladu s ustanovením čl. IV odst. 3 Smlouvy dne 24.02.2021 písemně informoval. Tato událost nastala za okolností, které nemohly být odvráceny stranami Smlouvy a nebylo možné je předvídat. Zhotovitel v důsledku této skutečnosti požádal o prodloužení jednoho z termínů realizace díla, tj. zpracování ZSPD o 1 (jeden) měsíc.
3. Vzhledem k tomu, že smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl. XVII odst. 4 Směrnice zastupitelstva města Hradec Králové č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), posoudil objednatel prodloužení termínu, realizované tímto dodatkem č. 1 podle ustanovení směrnice. Objednatel konstatuje, že změna je realizována v souladu s čl. XVIII. odst. 3. směrnice, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu se nepovažuje změna jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. Smluvní strany z důvodů výše uvedených prodloužují jeden z termínů realizace díla tak, že ruší písmeno a) odstavce 1 čl. IV Smlouvy „Doba plnění“ a nahrazují jej novým zněním takto:

Termín zahájení plnění veřejné zakázky

ihned po nabytí účinnosti smlouvy

a) *Termín dokončení a předání kompletní*

do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

ZSPD (dle čl. II., odst. 3, bod 3.1.)

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 09. 03. 2021 usnesením č. RM/2021/232.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).
9. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a

LLC technology s.r.o
Pouchovská 533/52a, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
IČ: 290 34 728
ID DS: padks9p

vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 – Smlouva o dílo a autorském dozoru na akci
"Přestavba, přístavba a nástavba bloku E Zimního stadionu
v Hradci Králové – PD"

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

11. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 (dva) výtisky a zhotovitel 2 (dva) výtisk.

12. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že mu porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.


V Hradci Králové dne 15. 3. 2021

V Hradci Králové dne 19. 03. 2021



za zhotovitele

Ing. Miloslav Hloucal
jednatel společnosti



za objednatele

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města

