

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0596/2019

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: ...

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

č. ú.:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

 stavební technik pověřeného odboru

00304450

CZ00304450



a

Zhotovitel:

Adresa:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě., odd. C., pol. 69052

(dále jen **zhotovitel**)



jednatel společnosti

jednatel

05725674

CZ05725674



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Sportovní areál Ohrada“ – projektová dokumentace
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	1 850 000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS – S 21502/2019

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 15. 11. 2019 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0596/2019) a dne 07. 04. 2020 dodatek číslo 1, na jejímž základě je zhotovitel zavázán zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pod názvem „Sportovní areál Ohrada“ – projektová dokumentace.
2. Důvodem změny smlouvy o dílo je vyřizování majetkoprávních vztahů a opožděné vydání jednotlivých stanovisek k projektové dokumentaci.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 2 smlouvy o dílo ev. č. 0596/2019 uzavřené dne 15. 11. 2019 dohodly na tomto dodatku č. 2 ke SoD.
4. Smluvní strany se dohodly na změně Článek IV. „Doba a místo plnění“, bod. 1., písm. c) – dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:
c) Termín dokončení inženýrsko – projektových prací fáze B, C, D, E, F a činností uvedených v III. odst.- 8, písm. A) – 25. 04. 2021.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).
4. Uzavření tohoto dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 59 zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 17. března 2021, pod číslem usnesení 30/59/RM/2021.
5. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.

za objednatele:
Ve Vsetíně, dne



Město Vsetín

starosta

za zhotovitele:
V Ostravě, dne



CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

jednatel