

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený: ředitelem Závodu Brno ŘSD ČR  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

**Poskytovatel:** DD plus v.o.s.  
se sídlem Pekárenská 330/12, 602 00 Brno  
zastoupený: společníkem společnosti  
IČO: 46962808, DIČ: CZ46962808

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

#### **Dodatek č. 2/2020 ke Smlouvě o dílo č. 03PT-003745 ze dne 28. 3. 2019**

(dále jen „Dodatek č. 2“):

#### **Článek 1.**

#### **Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 28. 3. 2019 mezi sebou zavřely Smlouvu o poskytování služeb „*Realizace stavby na území JmK – zřízení věcných břemen / služebností*“ č. 03PT-003745 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění služeb, spočívajících v projednávání a uzavírání smluv o zřízení věcných břemen/služebností a zajištění jejich vkladu do katastru nemovitostí.  
Smluvní strany současně shodně prohlašují, že dne 15. 7. 2020 mezi sebou zavřely dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě, upravující způsob fakturace dílčích plnění předmětu Smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v důsledku prodlužujících se správních řízení souvisejících s vydáváním kolaudací vybraných staveb na území JmK, jejichž zřizování věcných břemen, resp. služebností, je předmětem této Smlouvy, není možné předmět plnění Smlouvy objektivně dokončit ve lhůtě doby plnění Smlouvy.  
Smluvní strany současně shodně konstatují, že prodlužování lhůt ze strany dotčených správních orgánů je objektivně zcela nezávislé na činnosti objednatele i poskytovatele, a tito je mj. s respektováním opakovaného vyhlášení, resp. prodlužování nouzového stavu ČR ze strany vlády ČR, nemohou ovlivnit.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny doby plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

**Článek 2.**  
**Předmět dodatku**

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1 článku III *Doba plnění Smlouvy*, jenž nově zní:

1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 42 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.*

**Článek 3.**  
**Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží po jednom stejnopisu.

Za objednatele: 26 -03- 2021

V Brně dne

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

Za poskytovatele: 4.3.2021

V Brně dne

společník společnosti  
DD plus v.o.s.