



Dodatek č. 2

Ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „DOZ Ostrava Svinov – Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmárovice (mimo) – Mosty u Jablunkova st. hr.“ (II.etapa)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2683/2019**

ISPROFOND: 5813520013

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 160 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 14616

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Olomouc,
Jiráskova 5, 772 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **167-PVO/2019**



dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 7. 2019 na zhotovení stavby s názvem „DOZ Ostrava Svinov – Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmárovice (mimo) – Mosty u Jablunkova st. hr.“ (II.etapa)“ (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace ceny Díla, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Cena díla bez DPH ve znění předchozích dodatků.....	100 363 178,19 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem.....	97 886 620,01 Kč
Zůstatek	2 476 558,18 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 17.3.2021

V Praze dne 4.3.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.



Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Do přílohy smlouvy je vložena tabulka Rekapitulace ceny dle PS a SO předložená v nabídce uchazeče.

			DOZ Ostrava Svinov-Petrovice u Karviné st.hr. a Dětmorovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st.hr. II.etapa			
		Číslo SO, PS	Název stavebního souboru	původní rozpočet	cena dle dodatku č.1	cena dle dod.č.2
Správa železnic	Z	PS 13-28-51	Český Těšín, DOZ	6 516 590,00	6 516 590,00	6 510 290,00
Správa železnic	Z	PS 15-28-51	Třinec, DOZ	2 743 450,00	3 957 790,00	3 925 600,00
Správa železnic	Z	PS 17-28-51	Bystřice, DOZ	2 022 340,00	3 236 680,00	3 220 985,00
Správa železnic	Z	PS 19-28-51	Návsí, DOZ	6 209 310,00	6 850 760,00	6 828 180,00
Správa železnic	Z	PS 21-28-51	Mosty u Jablunkova, DOZ	2 022 340,00	3 236 680,00	3 200 854,00
Správa železnic	Z	PS 50-28-52	Přerov, CDP - Mosty u Jablunkova - Dětmorovice (mimo), DOZ	27 550 490,00	25 954 140,00	25 931 910,00
Správa železnic	Z	PS 90-28-61	Úprava diagnostiky jedoucích železničních vozidel	328 171,00	328 171,00	328 171,00
Správa železnic	Z	PS 15-14-31	ŽST Třinec, kamerový systém	9 847 130,80	9 340 312,90	8 787 838,35
Správa železnic	Z	PS 17-14-32	ŽST Bystřice, informační systém	2 621 411,00	2 763 582,70	2 627 633,50
Správa železnic	Z	PS 19-14-22	ŽST Návsí, EZS	604 031,50	707 549,00	631 499,40
Správa železnic	Z	PS 21-14-22	ŽST Mosty u Jablunkova, EZS	302 305,50	205 580,50	173 061,80
Správa železnic	Z	PS 50-07-01	InS a klientská pracoviště, DDTS ŽDC	3 595 318,00	3 595 318,00	3 409 212,00
Správa železnic	Z	PS 50-14-53	Dětmorovice – Mosty u Jablunkova, dohledové pracoviště kamerové systémy	3 572 600,80	3 572 600,80	3 493 582,00
Správa železnic	Z	PS 50-14-54	Ostrava-Svinov – Petrovice u Karviné, DO sdělovacího a informačního zařízení	15 050 232,50	15 360 546,50	14 974 232,00
Správa železnic	Z	PS 90-07-01	ŽST Ostrava-Svinov - Petrovice u Karviné, Dětmorovice - Mosty u Jablunkova, DDTS ŽDC	3 553 233,00	3 553 233,00	3 503 621,00
Správa železnic	Z	PS 90-14-31	Třinec - Mosty u Jablunkova, úprava rozhlasového zařízení	3 602 215,80	3 602 215,80	3 301 960,90
Správa železnic	Z	PS 90-14-41	Úprava rádiových sítí	970 274,00	970 274,00	889 354,00
Správa železnic	Z	SO 09-15-01	Žst. Karviná, stavební úpravy VB	263 504,78	263 504,78	263 504,78
Správa železnic	Z	SO 11-15-01	Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB	125 742,07	125 742,07	125 742,07
Správa železnic	Z	SO 13-15-01	Žst. Český Těšín, stavební úpravy dopravní budovy	159 561,39	159 561,39	159 561,39
Správa železnic	Z	SO 15-15-01	Žst. Třinec, stavební úpravy VB	677 241,50	677 241,50	541 287,83
Správa železnic	Z	SO 17-15-01	Žst. Bystřice, stavební úpravy technické budovy SZZ	271 764,49	271 764,49	94 236,25
Správa železnic	Z	SO 17-15-02	Žst. Bystřice, stavební úpravy VB	251 127,21	251 127,21	245 067,21
Správa železnic	Z	SO 19-15-01	Žst. Návsí, stavební úpravy VB	461 093,74	461 093,74	461 093,74
Správa železnic	Z	SO 21-15-01	Žst. Mosty u Jablunkova, stavební úpravy technické budovy	205 778,52	205 778,52	72 901,50
Správa železnic	Z	SO 21-15-02	Žst. Mosty u Jablunkova, stavební úpravy VB	146 339,95	146 339,95	136 239,95
Správa železnic	Z	SO 17-06-51	ŽST Bystřice, dálkové ovládání vnitřního osvětlení	39 456,21	39 456,21	39 456,21
Správa železnic	Z	SO 21-06-51	ŽST Mosty u Jablunkova, dálkové ovládání vnitřního osvětlení	725 980,13	725 980,13	725 980,13
Správa železnic	Z	SO 98-98	Všeobecný objekt	3 283 564,00	3 283 564,00	3 283 564,00
CELKEM			CELKEM	97 722 597,89	100 363 178,19	97 886 620,01

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1419740

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 17c3fe4d-01c3-4b56-a1c1-3de470fa2b10

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.03.2021 10:00:01



4724ef54-e4fd-454d-8f99-6d5ccd316a88