

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. 9/2020 ze dne 16. 9. 2020

Následující smluvní strany

OBJEDNATEL Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace
se sídlem: 28. října 377, 333 01 STOD
IČO: 48333841
zastoupený: Mgr. Radomír Bednář – ředitel
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL Rynostav s. r. o.
se sídlem: Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice
IČO: 26334615
DIČ: CZ26334615
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 13839, vedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: Petr Nový
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Autorizovaná osoba pověřená Ing. Pavel Vlček – autorizovaná osoba ČKAIT 0200174 – technik obor
vedením stavby: pozemní stavby
dále jen „zhotovitel“

uzavřeli tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 9/2020 ze dne 16. 9. 2020:

1. Předmět dodatku – změna rozsahu předmětu plnění

Při realizaci díla byly zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané zhotoviteli objednatelem před zahájením díla. Proto se smluvní strany dohodly na rozšíření a změně předmětu díla uvedeného v článku 3. Smlouvy o dílo ze dne 16. 9. 2020 o práce. Jedná se o práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, ale jsou nezbytné pro dokončení a uvedení do provozu celého díla. Změna v osobě dodavatele není z ekonomických a technických důvodů možná.

Níže uvedené změny a rozšíření:

1. oprava sádrokartonových podhledů a příček ve 2. NP v místnostech, kde došlo vlivem zatékání bezprostředně před zahájením opravy střechy k neopravitelnému poškození původních omítek a příčky z lehké dřevěné konstrukce;
2. oprava podlahových krytin ve 2. NP – uvedení do původního stavu v místech poškození;
3. méněpráce za opravu omítek stropů – v místě, kde došlo k zatékání a omítky se nenávratně poškodily a byly nahrazeny sádrokartonovým podhledem.

Stavební práce budou provedeny v rozsahu uvedeném v oceněném soupisu prací, který byl objednateli předán zhotovitelem před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 SOD. Smluvní strany se dále dohodly, že provedení výše uvedených prací nemá vliv na termín realizace díla uvedený v ustanovení 5. SOD ze dne 16. 9. 2020.

Uvedená změna závazku ze smlouvy je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy; a proto ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se nejedná o podstatnou změnu závazku.

2. Změna ceny díla a platební podmínky

Na základě výše uvedené dohody smluvních stran se mění stávající znění čl. 6 odst. 6.1 smlouvy o dílo, a to tak, že nyní tento odstavec zní následovně:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za kompletní dílo bez DPH činí 4 852 782,- Kč

(slovy: čtyři milióny osm set padesát dva tisíc sedm set osmdesát dva korun českých)

Celkem DPH 21% činí 1 019 084,14 Kč

(slovy: jeden milion devatenáct tisíc osmdesát čtyři korun českých a čtrnáct haléřů)

Celkem cena za kompletní dílo včetně 21% DPH činí 5 871 866,14 Kč

(slovy: pět miliónů osm set sedmdesát jedna tisíc osm set šedesát šest korun českých a čtrnáct haléřů).

Faktury vydané v roce 2021 budou označeny názvem Střecha na budově Březí č. p. 1 – dokončení akce.

3. Závěrečná ustanovení

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 je Položkový rozpočet stavby – změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

Tento Dodatek č. 1 SoD ze dne 16. 9. 2020 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 SoD ze dne 16. 9. 2020 nabývá platnosti okamžikem, kde je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv a dohodly se, že zveřejnění smluv provede objednatel.

Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy k Dodatku SoD:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby – Změnový list č. 1

Ve Stodu dne

V Sušici dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Radomír Bednář

Petr Nový

ředitel

jednatel společnosti