

HARMONOGRAM

Brno, Tuřanka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

rok	2021																					Cena jednotlivých objektů	
	týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
Předání staveniště																							
Zahájení stavebních prací																							
Brno, Tuřanka I - úsek Přemyslovo nám.																							3 736 328,00
SO 01 Kanalizace																							2 831 289,00
SO 02 Kanalizační přípojky																							105 416,00
SO 03 Vodovodní řád																							229 628,00
SO 04 Vodovodní přípojky																							153 134,00
SO 90 Ostatní náklady																							416 861,00
Brno, Tuřanka I																							47 080 222,00
SO 01 Kanalizace - stoky																							10 734 628,00
SO 02 Kanalizační přípojky																							7 735 132,00
SO 03 Vodovodní řád																							3 549 453,00
SO 04 Vodovodní přípojky																							2 116 754,00
SO 05.1 Komunikace																							14 468 557,00
SO 05.2 Odvodnění vozovky																							1 593 994,00
SO 90 Ostatní náklady																							6 881 704,00
Brno, Tuřanka II																							24 127 538,00
SO 310 Kanalizace																							1 806 316,00
SO 330 Vodovod																							3 190 348,00
SO 340 Vodovodní přípojky																							2 398 852,00
SO 100 Komunikace																							15 404 698,00
SO 101 Vozovka																							11 321 259,00
SO 102 Chodníky a vjezdy																							2 589 177,00
SO 103 Odvodnění																							1 451 318,00
SO 104 Plocha pod zastávkovými přístřešky																							42 944,00
SO 910 Přeložka sdělovacích kabelů																							6 044,00
SO 910 Ostatní a vedlejší náklady																							1 321 280,00
Ukončení stavebních prací																							
Měsíční čerpání bez DPH																							74 944 088,00
																							74 944 088,00

Termín realizace: 21 týdnů

