

# **DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Šumperk ON – oprava VB“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-3078/2020**

a

**B.H.S. BOHEMIA, a.s.**

se sídlem: Nad spádem 641/20, 140 00 Praha 4

IČO: 267 82 014, DIČ: CZ26782014

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 8246

bank. spojení:

zastoupena: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva

**Korespondenční adresa:**

Valčíkova 1370/13, 182 00 Praha 8

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **71/2020**

## **I.**

Dne 14. 8. 2020 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-3078/2020, č. zhotovitele 71/2020 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava výpravní budovy Šumperk ON.

Tímto Dodatkem ke smlouvě se mění čl. 3.7 lhůta pro dokončení díla následovně:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo do  
**30. dubna 2021.**

Důvod prodloužení lhůty pro dokončení Díla je posunutí dodávky vchodových dveří, kdy byla uzavřena výroba z důvodu onemocnění pracovníků nemocí Covid-19 a souvisejících karanténních opatření. Z těchto důvodů bude zpožděna výmalba vestibulu a oprava fasády objektu.

## II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Ing.  
Ladislav  
Kašpar

Digitálně  
podepsal Ing.  
Ladislav Kašpar  
Datum:  
2021.03.25  
10:55:47 +01'00'

.....  
**Ing. Ladislav Kašpar**  
Ředitel  
Oblastního ředitelství Olomouc  
Správa železnic, státní organizace

Bc. Jana  
Štůlová

Digitálně  
podepsal Bc.  
Jana Štůlová  
Datum:  
2021.03.26  
10:10:46 +01'00'

.....  
**Bc. Jana Štůlová**  
člen představenstva  
B.H.S. BOHEMIA, a.s.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1420156

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 54c9a0c3-71b8-4310-8ce6-b340b931b515

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.03.2021 11:36:00



016db66b-0f27-4c99-9ca7-f9de06f8520f