

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190648

Číslo smlouvy zhotovitele: 20025/001903

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx

osoba oprávněná pro změny díla: xxx

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx

kontaktní doručovací adresa:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

FMIB, s.r.o.

Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

společnost s ručením omezeným

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 27033

25908898

CZ25908898

ČSOB Ostrava

177504239/0300

Ing. Jiří Hlouškem, jednatelem společnosti

xxx

xxx

FMIB, s.r.o., Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Jih

xxx

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190648, číslo smlouvy zhotovitele 20025/001903) uzavřené dne 05.08.2020, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.3:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, realizace díla „**Systém elektrické požární signalizace**“, uvedený v čl. II., bod 2.1 Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, v celkové ceně 316.680,00 Kč bez DPH.

Vícepráce jsou rozděleny následovně:

- 1.1. Vícepráce v rozsahu ZL 3 vztahující se k předmětu plnění v areálu B. Areál tramvaje Moravská Ostrava,
- 1.2. Vícepráce v rozsahu ZL 4 vztahující se k předmětu plnění v areálu A. Areál tramvaje Poruba,
- 1.3. Vícepráce v rozsahu ZL 4 vztahující se k předmětu plnění v areálu B. Areál tramvaje Moravská Ostrava,

- 1.4. Vícepráce v rozsahu ZL 4 vztahující se k předmětu plnění v areálu D. Areál trolejbusy Ostrava,
- 1.5. Vícepráce v rozsahu ZL 4 vztahující se k předmětu plnění v areálu E. Areál dílny Martinov,
- 1.6. Vícepráce v rozsahu ZL 4 vztahující se k předmětu plnění v areálu F. Areál autobusy Hranečnick,
- 1.7. Vícepráce v rozsahu ZL 5 vztahující se k předmětu plnění v areálu A. Areál tramvaje Poruba:
 - 1.7.1. Vícepráce v rozsahu ZL 5 – práce a dodávky vztahující se k demontáži zařízení související s realizací stavby „Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV“,
 - 1.7.2. Vícepráce v rozsahu ZL 5 – práce a dodávky vztahující se ke zpětné montáži zařízení související s realizací stavby „Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV“.
2. Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II., bod 2.1 Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 v celkové ceně 103.830,00 Kč bez DPH, v rozsahu ZL 3 vztahující se k předmětu plnění v areálu B. Areál tramvaje Moravská Ostrava.

III. Doba realizace

1. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 tohoto Dodatku č. 2, nemá vliv na termíny plnění uvedené v čl. V., bod 5.2 Smlouvy o dílo, termíny plnění zůstávají nezměněné. Vícepráce budou provedeny v rámci doby realizace uvedené v čl. V., bod 5.2 Smlouvy o dílo.
2. Vícepráce uvedené v čl. II., bod 1.2, 1.7 tohoto Dodatku č. 2, budou provedeny následovně:
 - 2.1. 1.2. - Vícepráce v rozsahu ZL 4 vztahující se k předmětu plnění v areálu A. Areál tramvaje Poruba – do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2.
 - 2.2. 1.7.1. - Vícepráce v rozsahu ZL 5 – práce a dodávky vztahující se k demontáži zařízení související s realizací stavby „Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV“ - do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2.
 - 2.3. 1.7.2. - Vícepráce v rozsahu ZL 5 – práce a dodávky vztahující se ke zpětné montáži zařízení související s realizací stavby „Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV“ - do 14 kalendářních dnů od výzvy objednatel k zahájení prací.

Objednatel předpokládá, že zašle výzvu k zahájení prací měsíc před ukončením prací na realizaci stavby „Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV“. Termín zahájení realizace prací bude stanoven dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, s ohledem na postup realizace stavby „Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV“, s přihlédnutím k možnostem zhotovitele zahájit realizaci prací. Předpokládaný termín ukončení realizace stavby „Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV“ je 1.10.2021.

IV. Cena

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.1 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 následovně:

	Cena dle SoD a Dodatku č.1 (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 2 Méněpráce (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 2 Vícepráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
6.1.1. Cena za dílo je stanovena jako cena dohodou (viz bod 2.1, 2.2, 2.3 (mimo bodu 2.3.7) a přílohy č. 1 Smlouvy o dílo)				
<u>První dílčí část díla</u>				

	Cena dle SoD a Dodatku č.1 (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 2 Méněpráce (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 2 Vícepráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
A. Areál tramvaje Poruba	3.450.646,95 Kč	0,00 Kč	180.450,00 Kč	3.631.096,95 Kč
B. Areál tramvaje Moravská Ostrava	2.337.007,89 Kč	103.830,00 Kč	111.930,00 Kč	2.345.107,89 Kč
C. Zřízení nadstavbového systému dohledového centra	689.123,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	689.123,00 Kč
<u>Druhá dílčí část díla</u>				
D. Areál trolejbusy Ostrava	2.144.777,20 Kč	0,00 Kč	8.100,00 Kč	2.152.877,20 Kč
E. Areál dílny Martinov	2.291.309,54 Kč	0,00 Kč	8.100,00 Kč	2.299.409,54 Kč
<u>Třetí dílčí část díla</u>				
F. Areál autobusy Hranečnick	2.977.513,10 Kč	0,00 Kč	8.100,00 Kč	2.985.613,10 Kč
Cena celkem Systém EPS	13.890.377,68 Kč	103.830,00 Kč	316.680,00 Kč	14.103.227,68 Kč
6.1.2. Cena za Zaškolení pracovníků objednatele (bod 2.3.7) Smlouvy o dílo)				
<u>První dílčí část díla</u>				
A. Areál tramvaje Poruba	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
B. Areál tramvaje Moravská Ostrava	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
C. Zřízení nadstavbového systému dohledového centra	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
<u>Druhá dílčí část díla</u>				
D. Areál trolejbusy Ostrava	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
E. Areál dílny Martinov	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
<u>Třetí dílčí část díla</u>				
F. Areál autobusy Hranečnick	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
Cena celkem Zaškolení pracovníků objednatele	24.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	24.000,00 Kč
6.1.3. Cena celkem za dílo (součet cen uvedených v bodě 6.1.1. a 6.1.2.)				
Cena celkem Systém EPS	13.890.377,68 Kč	103.830,00 Kč	316.680,00 Kč	14.103.227,68 Kč

	Cena dle SoD a Dodatku č.1 (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 2 Méněpráce (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 2 Vícepráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Cena celkem Zaškolení pracovníků objednatele	24.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	24.000,00 Kč
Cena celkem za dílo	13.914.377,68 Kč	103.830,00 Kč	316.680,00 Kč	14.127.227,68 Kč

V. Platební podmínky

1. Platbu za provedené dílo v rozsahu předmětu uvedeného v čl. II, bod 1, tohoto Dodatku č. 2, uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu.

Z hlediska fakturace byly ceny za dílo rozděleny do osmi částí (viz body i. až viii. v tomto odstavci smlouvy). Faktura bude vystavena vždy pouze za příslušnou část díla dle rozdělení uvedeného níže v tomto odstavci smlouvy (body i. až viii.). Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude:

- i. Den předání a převzetí 1.1. Vícepráce v rozsahu ZL 3 vztahující se k předmětu plnění v areálu B. Areál tramvaje Moravská Ostrava,
- ii. Den předání a převzetí 1.2. Vícepráce v rozsahu ZL 4 vztahující se k předmětu plnění v areálu A. Areál tramvaje Poruba,
- iii. Den předání a převzetí 1.3. Vícepráce v rozsahu ZL 4 vztahující se k předmětu plnění v areálu B. Areál tramvaje Moravská Ostrava,
- iv. Den předání a převzetí 1.4. Vícepráce v rozsahu ZL 4 vztahující se k předmětu plnění v areálu D. Areál trolejbusy Ostrava,
- v. Den předání a převzetí 1.5. Vícepráce v rozsahu ZL 4 vztahující se k předmětu plnění v areálu E. Areál dílny Martinov,
- vi. Den předání a převzetí 1.6. Vícepráce v rozsahu ZL 4 vztahující se k předmětu plnění v areálu F. Areál autobusy Hranečnick,
- vii. Den předání a převzetí 1.7.1. Vícepráce v rozsahu ZL 5 – práce a dodávky vztahující se k demontáži zařízení související s realizací stavby „Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV“,
- viii. Den předání a převzetí 1.7.2. Vícepráce v rozsahu ZL 5 – práce a dodávky vztahující se ke zpětné montáži zařízení související s realizací stavby „Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV“.

Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu provedených prací za příslušnou část díla dle rozdělení uvedeného výše v tomto odstavci tohoto Dodatku č. 2 (body i. až viii.).

2. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na změně znění bodu 7.11, v čl. VI. Platební podmínky Smlouvy o dílo:
- Ruší se text bodu „*Faktury mohou být zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu xxx. Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.*“

- Nahrazuje se textem „*Faktury budou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu xxx.*“
3. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.
2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
3. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky ID: 8456ry7.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Seznam a rekapitulace Změnových listů, vč. Změnových listů ZL 3, ZL 4, ZL 5

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Hloušek
jednatel společnosti FMIB, s.r.o.

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva