

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

č. smlouvy: 07PT-001192, TPR/19/111

ISPROFI/ISPROFOND: 5001550003

uzavřené dne 22. 02. 2019

1. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ659 93 390
Právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
Zastoupeno: [redacted], generálním ředitelem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Se sídlem: Závodní 369/52, 360 06 Karlovy Vary
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
E-mail: [redacted]
Tel: [redacted]
(dále také jen „*Objednatel*“)

a

AQUAGEN s.r.o.

se sídlem: Ruprechtická 199/122, 460 14 Liberec
IČ: 03598993
DIČ: CZ 03598993
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34937
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted], jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
(dále také jen „*Poskytovatel*“ na straně druhé)

2. Znění Dodatku

Vzhledem k prodlužování termínů vydávání stanovisek v oblasti ochrany ŽP došlo v průběhu plnění smlouvy k nepředvídatelným okolnostem (např. odvolání k rozhodnutí o výjimkách, nárůst činností při projednávání kompenzačních opatření, zapracovávání podmínek EIA do stavby D6 Lubenec II. etapa atd.).

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany následovně:

- Cena díla bude **navýšena o 508.000 Kč bez DPH**, čímž se celková cena, uvedená v **Článku č. IV, odst. 1**, mění ve smyslu Přílohy č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1:

2.308.225,00	Kč bez DPH
487.727,25	Kč DPH
2.792.952,00	Kč včetně DPH

3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o poskytování služeb ze dne 22. 02. 2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Poskytovatel obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.


v Karlových Varech dne: 25 -03- 2021



ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary



v Liberci dne: 19.3.2021



✓ jednatel
Aquagen s.r.o.

AQUAGEN s.r.o.



PŘÍLOHA č.1 k dodatku č.1 Smlouvy o poskytování služeb č. 07PT-001192, TPR/19/111

D6 Technická pomoc - koordinátor ŽP

		Množství dle původní smlouvy	jednotková cena	Cena celkem dle původní smlouvy	Množství dle dodatku	jednotková cena	Cena celkem dle původní smlouvy
1	Analýza podkladů						
1.1	Analýza vydaných závazných stanovisek EIA pro dílčí stavební úseky D6, včetně dokumentace EIA a posudku EIA.						
1.2	Analýza zpracovaných stupňů projektové dokumentace pro dílčí stavební úseky D6.						
1.3	Analýza zpracovaných hodnocení vlivu stavby na území NATURA 2000.						
1.4	Analýza zpracovaných biologických průzkumů a dalších biologických podkladů.						
1.5	Analýza vydaných výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle zákona č.114/1992 Sb.						
2	Koordinační činnost						
2.1	Odborná pomoc projektantům při zpracování podmínek závazných stanovisek EIA do DSP pro jednotlivé stavby D6, včetně návrhů řešení úprav stavebních objektů z pohledu splnění jednotlivých podmínek závazných stanovisek.						
2.2	Zpracování žádosti o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb. na území Karlovarského kraje na základě interpretace výsledků biologických průzkumů, včetně zajištění vydání této výjimky.						
2.3	koordinace přípravy a realizace zmírňujících a kompenzačních opatření uložených závaznými stanovisky EIA a výjimkami ze zákona č. 114/92 Sb.						
2.4	Technická pomoc při zajištění zpracovatelů biologických dozorů na stavbách, včetně technické pomoci při zpracování zadání pro práci těchto biologických dozorů a spolupráce s těmito dozory na již probíhajících stavbách.						
2.5	Koordinace zpracovatelů hodnocení vlivu staveb na území NATURA 2000, včetně technické pomoci při přípravě zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele hodnocení vlivu staveb na území NATURA 2000.						
2.6	Koordinace přípravy podkladů ke kácení dřevin rostoucích mimo les v rámci přípravy území pro jednotlivé stavby včetně zpracování podkladů pro zadávací dokumentace k výběrovým řízením na dodavatele služeb kácení dřevin a projednání návrhu kompenzačních opatření (náhradních výsadeb) s orgánem ochrany přírody.						
2.7	Průběžné projednávání všech postupů, procesů a stanovisek se zadavatelem, příprava a průběžné úpravy časových a věcných harmonogramů jednotlivých procesů.						
3	Ostatní práce						
3.1	Zpracování měsíčních zpráv.						
3.2	Zpracování závěrečné zprávy.						
3.3	Jiná technická pomoc dle pokynů objednatele.						
Celkem Kč bez DPH				1 800 225,00			2 308 225,00
DPH 21%				378 047,25			484 727,25
Celkem Kč vč. DPH				2 178 272,25			2 792 952,25